


Projekt - Ökad tillgänglighet och resurser till operation

Medarbetarkommunikation



Hur långt har vi kommit

- Vecka 8 öppnades två nya salsdagar för ortopederna
 - Ökad produktionen fram till vecka 12:
 - 15st ryggoperationer och 2st axeloperationer
 - Totalt 17st operationer
 - ”Utförs för projektets salar”



Vad pågår?

- Översyn av pre- och postoperativa enhetens kapacitet är genomförd
 - Resultat: antal platser och monitorer utökas
- Ökat produktionsflöde gör att vi ser över:
 - Tänkbara lösningar för att få fler *uppdukningsrum*, vilket skulle möjliggöra nya arbetsätt och effektivare flöden
- Översyn av arbetsuppgiftsväxling för *mellanstäd*
 - En nyttoanalys kommer att arbetas fram för att säkerställa att det ger mer nytta än vad det kostar.

Länk till [projektsidan](#)

Vad kommer att göras?

- Vecka 14 öppnar vi ytterligare två salsdagar på ortopedoperation
 - Resultat: En ”projektsal” är på plats

