

RESTLISTA FRÅN PROJEKT TILL FÖRVALTNING

PROJEKT: Förbättra arbetsmiljö och tillgänglighet

Rest från projektet	Åtgärd - aktiviteter	Ska genomföras senast (datum)	Konsekvens om det inte genomförs	Kostnad/finansiering	Ansvariga
Aktiviteter tillhörande delprojekt:					
Delprojekt – Nya arbetssätt/arbetsuppgiftväxling/effektiva team					
1, Utveckla samarbete/teamarbete	1, Aktiviteter överförs till projekt "Ökad tillgänglighet och resurser till operation"	1, 2025-12-31	1, Förväntade positiva effekter av förbättrat teamarbete riskerar att utebli.	Projekt	1, Alexander Ahlberg/Carina Berglund/Karin Nilsson
2a, Arbetsuppgiftväxling	2a, Ställningstagande till fortsatt optimering genom växling av arbetsuppgifter Införande av tjänsten "Mellanstäd"	2a, 2025-12-31	2a, Förväntade positiva effekter av arbetsuppgiftväxlingar uteblir.	Projekt	2a, Alexander Ahlberg/Carina Berglund/Karin Nilsson
2b, Arbetsuppgiftväxling	2b, Fortsatt optimering genom växling av arbetsuppgifter	2b 2025-12-31	2b, Förväntade positiva effekter av arbetsuppgiftväxlingar uteblir.	Operationskliniken	2b Håkan Scheer; Christina Gunnarsson
3a, Nya arbetssätt	3a, Implementering och utvärdering av nya arbetssätt som berör operationskliniken	3a, 2025-12-31	3a, Risk finns att det inte går att mäta effekten av genomförda åtgärder.	Operationskliniken	3a, Håkan Scheer; Christina Gunnarsson
3b, Nya arbetssätt	3b, Implementering och utvärdering av nya arbetssätt som berör flera kliniker	3b, 2025-12-31	3b, Risk finns att det inte går att mäta effekten av genomförda åtgärder.	Projekt	3b, Alexander Ahlberg/Carina Berglund/Karin Nilsson

Projektnamn: Förbättra arbetsmiljö och tillgänglighet

Datum 2025-01-30

Projektägare: Håkan Scheer

Version 1

Delprojekt preopenhet					
1, Delprojekt preopenhet	1, Utvärdering av införande och plan för vidareutveckling sker i NAV-projektet	1, Sker fortlöpande inför NAV	1, Förväntade positiva effekter på operationsflödet uteblir	Projektbudget	1, Christina Gunnarsson, Johan Örberg, berörda opererande kliniker
Delprojekt Kompetensutveckling					
1, Kompetensutveckling operationssjuksköterskor och anestesijüksköterskor	1, Framtagna förslag tas på operations EC-möte Uppdrag ges till utvecklingsundersköterska	1, 2025-12-31	1, Förväntade positiva effekter på yrkesgruppernas arbetsmiljö uteblir	Operationskliniken	Christina Gunnarsson
2. Kompetensutveckling undersköterskor	Ta fram beslutsunderlag kompetensutveckling undersköterskor	2, 2025-12-31	Förväntade positiva effekter på undersköterskor arbetsmiljö uteblir	Operationskliniken	Christina Gunnarsson
Delprojekt operationsplanering					
1, Operationsplanering	Aktiviteter övergår till operationsklinikens ordinarie verksamhetsutveckling	1, Sker löpande	Förväntade positiva effekter uteblir	Operationskliniken	Eva Jovanovic
Delprojekt schemaläggning					
1, Schemaläggning som enbart berör operationskliniken	1, Lokala frågor drivs inom operationsklinikens verksamhetsutveckling	1, Sker löpande	Förväntade positiva effekter uteblir	Operationskliniken	Håkan Scheer; Christina Gunnarsson
2, Schemaläggning som berör flera kliniker	2, Schemafrågor som berör flera kliniker drivs inom projekt "Ökad tillgänglighet och resurser till operation"	2, 2025-12-31	Förväntade positiva effekter uteblir	Projekt	Alexander Ahlberg/ Carina Berglund/Karin Nilsson

Projektnamn: Förbättra arbetsmiljö och tillgänglighet
Projektägare: Håkan Scheer

Datum 2025-01-30
Version 1

Delprojekt akut- /elektivt flöde					
1, Delprojekt akut- /elektivt flöde	1, Aktiviteter överförs till NAV-projektet	1, Sker löpande	Förväntade positiva effekter på operationsflöden uteblir	Projekt	Håkan Scheer/Christina Gunnarsson/Susann Berre/Eva Jovanovic

Godkänd av projektägare och styrgrupp 2025-01-27
Projektledare Karin Nilsson
Projektägare Håkan Scheer

(Ange om godkännandet ovan har ersatts av en elektronisk signatur i projektverkyget Avima)