

Projektnamn: Införande projekt
 Diabeteshjälpmiddel
 Projektägare: Magnus Loman

Datum 2023-11-30 Dnr
 Version förslag 1.0

Överlämnande från projekt: Införande projekt diabeteshjälpmiddel

Till förvaltning: Jonas Cederberg tf områdeschef Akutsjukvård och Jonas Ekström områdeschef Nära Vård

Projektägare: Magnus Loman

Projektledare: Christina Larsson, Susanna Kuivaniemi

Projektledare IT: Lars Mossling

Styrgrupp: Magnus Loman verksamhetschef HMC

Jonas Cederberg tf medicinsk stabschef och tf områdeschef Akutsjukvård

Mie Bäckman Enhetschef Västmanlandssjukhus Sala

Camilla Skoglund Andersson verksamhetschef Medicinkliniken Västerås

Annika Krisat enhetschef Medicinmottagningen Köping

Åsa Hedblom verksamhetschef Barn- och ungdomskliniken

| Överlämnanderutiner | Kommentar |
|--|---|
| Skriftlig överlämning av projektets godkända leveranser och krav på effekthemtagning | Underlag inför mötena skickas via mejl till: Tjänstemannaberedning, Styrgrupp, Hjälpmedelsnämnd och Ledningsgrupp HMC |
| Muntlig överlämning av projektets godkända leveranser och krav på effekthemtagning | Presenteras för Tjänstemannaberedning, Styrgrupp, Hjälpmedelsnämnd och Ledningsgrupp HMC |
| Nytto-/Effekthemtagning överlämnad till och godkänd av, mottagare av nyttoeffekterna | Dokumentet, Effekthemtagningsplan Införande projektet Diabeteshjälpmiddel presenteras för Styrgruppen 2023-11-07 |

| Dokumentation | Ja | Nej | Kommentar | Bilaga nr |
|--|----|-----|--|-----------|
| Instruktioner i ledningssystemet Centuri | X | | Sammanställning av instruktioner, som är under bearbetning | Nr 1 |

| Ekonomi | Ja | Nej | Kommentar | Bilaga nr |
|-----------------------------|----|-----|---|-----------|
| Kostnader för förvaltningen | X | | Ekonomiska Nycklar Diabetes 2024, halv omsättning - Omsättning: 30 433 tkr (ökar till 59 108 tkr år 2025) - Personal HMC: 3,0 tjänster - Volymutveckling per år: 10 % - Försäljningspåslag förbrukningsartiklar: 7,5 % | Nr 2 |

| Tester genomförda | Ja | Nej | Kommentar | Bilaga nr |
|--|----|-----|------------------------------|-----------|
| Testprotokoll från acceptanstest/reqtest | | x | Planerat 2023 v.43 och v. 46 | |

Projektnamn: Införandeprojekt
Diabeteshjälpmiddel
Projektägare: Magnus Loman

Datum 2023-11-30 Dnr

Version förslag 1.0

| IT-projekt | Ja | Nej | Kommentar | Bilaga nr |
|---|----|-----|---|-----------|
| Muntlig presentation genomförd av projektets godkända leveranser och krav på förvaltning gällande IT-system | X | | Förvaltningsledare, Systemspecialist och Förvaltningsledare-IT har deltagit i projektet. Driftstart av IT-stöd i januari 2024. | |
| Skriftlig presentation genomförd av projektets godkända leveranser och krav på förvaltning | | X | Förvaltningsledare, Systemspecialist och Förvaltningsledare-IT har deltagit i projektet. Driftstart av IT-stöd i januari 2024. Skriftlig dokumentation kommer att skapas. | |
| Dokumentation | Ja | Nej | Kommentar | Bilaga nr |
| Användardokumentation | X | | Under arbete | Nr 1 |
| Snabbguider/motsvarande | X | | Under arbete | Nr 1 |
| Utbildning | X | | Kommer att genomföras i januari 2024 | |
| Supportdokumentation | X | | Kommer att skapas för interna och externa användare | |
| Driftdokumentation | X | | Finns i Objekt Hjälpmiddels Teams och hos FDS. | |
| Systemdokumentation inkl. förväntade volymer (lagring) | X | | Finns i Objekt Hjälpmiddels Teams och hos FDS. | |
| Beskrivningar av integrationer till angränsande IT-komponenter | X | | Finns i Objekt Hjälpmiddels Teams och hos FDS. | |
| Riskanalys | | X | Ingick i projektets riskanalys | |
| KLASSA | | X | Ej använt men informationssäkerhetsklassning är genomfört för Sesam | |
| Service level agreement (SLA) | X | | Samma som Sesam 2 - Silver | |
| Avtal (interna och externa) | X | | Samma som Sesam 2 - Silver | |
| Förväntat behov av användarstöd i förvaltningsuppdraget | X | | Objektspecialist finns | |
| Förvaltningsledare och förvaltningsledare IT etablerar i befintligt objekt | X | | Objekt Hjälpmiddel | |

Projektnamn: Införande projekt
Diabeteshjälpmedel
Projektägare: Magnus Loman

 Datum 2023-11-30 Dnr
Version förslag 1.0

| Nr | Uppnådda leveranser - Projekt mål | Mottagare |
|----|--|---|
| P1 | <p>En långsiktig hållbar process med hög patientsäkerhet och med tydliga roller och ansvar finns utvecklad.</p> <p>Leverans:</p> <p>Utveckla en långsiktig hållbar process med hög patientsäkerhet med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tydliga roller och ansvar HMC – diabetesteam – leverantör med accepterade spelregler för hållbart samspel. - Samverkansdokument Diabetesprodukter dok.nr. 66740 • Förslag till samordnad hantering av avancerade diabeteshjälpmedel. Beräkna kostnader för dessa liksom att beskriva hur överföring ska ske. -Dokument: Finansieringsberäkning diabetes samt Överföringsprocess och beställningsportal. • Beskriva viktiga aspekter att inkludera i upphandlingsarbetet bl.a. leveranstid, garanti. - Upphandling pågår parallellt med projektet, där leveranstid och garanti är inkluderat. • Förskrivning ska vara möjlig i webbSesam som ska visa grund- och specials Sortiment. - Ej levererat. Sortimentet kommer att visas i SESAM LMN • Samverkan med berörda verksamheter är etablerad. - Uppnått. • De tjänster och sortiment som ska hanteras av HMC är fastställa och överförda och inkluderade i förvaltningsobjekt Hjälpmedel. -Sortiment har inte med PM3 att göra. LMN kommer att införas i kommande års Systemförvaltningsplan. • Regelbundna utvärderingar i samband med samverkansmöten med berörda kliniker, FDS och Inköp Sörmland Västmanland och leverantör. - Dokument Samverkan kring Diabetesprodukter HMC dok.nr. 66740 • Samverkan med diabetesråd är etablerad -Diabetesrådet har precis kommit i gång, kontakt är taget med ordförande för diabetesrådet. | <p>Verksamhet, leverantör och HMC.</p> <p>Verksamhet och HMC.</p> <p>Verksamhet och HMC.</p> <p>Verksamhet och HMC.</p> <p>Verksamhet och HMC.</p> <p>Verksamhet, leverantör, Inköp, FDS och HMC, samt Varuförsörjningen.</p> <p>Verksamhet</p> |

Projektnamn: Införandeprojekt
Diabeteshjälpmedel
Projektägare: Magnus Loman

Datum 2023-11-30 Dnr
Version förslag 1.0

| Nr | Uppnådda leveranser - Projekt mål | Mottagare |
|----|---|--|
| P2 | <p>En samordnad organisation för att samordna hanteringen av de överförda diabeteshjälpmedlen finns beskrivet och på plats.</p> <p>Leverans</p> <ul style="list-style-type: none"> • De digitala tjänsterna hanteras i enlighet med RV instruktion 58661 - Digitala tjänsterna ingår i upphandlingen som pågår parallellt. • Instruktion 44429 ska användas i införandeprojektet. - Modellen för införande av medicinska behandlingshjälpmedel har använts. • Hjälpmedelshandbokens regelverk ska ses över och vara uppdaterat. - Regelverket för insulinpumpar, sensorer och sändare är klart. • Förskrivarutbildning ska vara utvecklad och inkludera lagkrav. - Befintligt förskrivarutbildning används. • Informationssäkerhetsprocess är etablerad. - Uppnått. | <p>Verksamhet och HMC.</p> <p>HMC</p> <p>HMC och Hjälpmedelsnämnden</p> <p>Verksamhet</p> <p>HMC</p> |

Projektnamn: Införandeprojekt
Diabeteshjälpmiddel
Projektägare: Magnus Loman

Datum 2023-11-30 Dnr
Version förslag 1.0

| | | |
|----|--|---|
| P3 | <p>En patient- och kvalitetssäker hantering samt en ekonomisk hantering gällande de överförda diabeteshjälpmidlen är beskriven och på plats.</p> <p>Leverans</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tydliga krav på dokumentation vid reklamation med information av orsak till utbyte av pump finns att inkludera i leverantörsavtal <ul style="list-style-type: none"> - Upphandlingsarbetet pågår parallellt med ovanstående krav. • Tillgång till statistik finns som ger förskrivande verksamheter underlag för uppföljning av förskrivning. <ul style="list-style-type: none"> - Finns att hämta från DUVA (Datalager för Uppföljning och Verksamhetsanalys) är Region Västmanlands centrala datalager och rapportverktyg för uppföljning, analys och beslutsstöd. • Tillgång till ekonomisk uppföljning finns som ger förskrivande verksamheter underlag för uppföljning av dess kostnader. <ul style="list-style-type: none"> - Finns att hämta från DUVA (Datalager för Uppföljning och Verksamhetsanalys) är Region Västmanlands centrala datalager och rapportverktyg för uppföljning, analys och beslutsstöd. • Spårbarhet är säkrad i enlighet med lagkrav. <ul style="list-style-type: none"> - Uppnått. • Instruktion 58661 används vid upphandling. <ul style="list-style-type: none"> - Uppnått. • Det är tydliggjort vilken roll och hur hantering sker av beslut om versionshantering och leverantörsuppdatering av programvaror och tjänster. <ul style="list-style-type: none"> - Upphandlingsarbetet pågår parallellt med ovanstående krav. • Efter utredningen har beslutsunderlag tagits fram om försäljning ska ersätta hyra. <ul style="list-style-type: none"> - Se bilaga 3 • Förvaltningsetablera med ett successivt resurssatt övertagande under 2022–2023 <ul style="list-style-type: none"> - Se bilaga 2 • Instruktion med tydliga ansvar för uppföljning av reklamationer har upprättats i ledningssystemet. <ul style="list-style-type: none"> - Dokument Reklamationshantering för diabetesprodukter 66805 | <p>Verksamhet och HMC.</p> <p>Verksamhet</p> <p>Verksamhet</p> <p>Verksamhet och HMC.</p> <p>HMC</p> <p>Verksamhet och HMC.</p> <p>Verksamhet och HMC.</p> <p>Verksamhet och HMC.</p> |
|----|--|---|

Projektnamn: Införandeprojekt
Diabeteshjälpmiddel
Projektägare: Magnus Loman

 Datum 2023-11-30 Dnr
Version förslag 1.0

| Nr | Uppnådda leveranser - Projekt mål | Mottagare |
|----|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> Instruktion om avvikelshantering har upprättats i ledningssystemet. - Synergiärenden gällande diabetesprodukter 66545 | Verksamhet och HMC. |
| P4 | <p>Ett förslag finns framtaget för att underlätta beställning av de överförda diabeteshjälpmidlen (delprojekt).</p> <p>Leverans</p> <ul style="list-style-type: none"> HMC:s verksamhetssystem används vid förskrivning och registerhantering. - Uppnått Utreda förutsättningar för att minska antalet beställningssystem genom Sesam Läkemedelsnära (LMN) alternativt annan beställningsportal. -Uppnått Förskrivares beställningsförfarande för inköp och beställning har underlättats. -Uppnått | Verksamhet och HMC. Verksamhet och HMC. Verksamhet |

| Nr | Restlista Projekt mål | Ansvarig |
|----|--|-----------------|
| P1 | <ul style="list-style-type: none"> Processbeskrivning och instruktion för de olika hjälpmedlen ska vara dokumenterade i ledningssystemet under Utföra vårdstöd /hantera hjälpmedel regionövergripande och specifika för HMC. - Kontakta huvudsamordnare i Centuri | Projektledarna |
| P3 | <ul style="list-style-type: none"> Tydliga ansvar för ekonomisk uppföljning. | Joakim Axelsson |