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Sammanfattning
Bild: Centrala stråket. Arkitekt: LINK/Carlstedt. Illustration: TMRW
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Sammanfattning
Hälso- och sjukvården står inför stora 
förändringar som ställer krav på en 
allt snabbare förmåga att effektivt och 
säkert kunna ställa om för att möta 
framtida behov. Hälso- och sjukvård 
kommer vara mer personcentrerad och 
utvecklas mot att se mer till personens 
helhetsbild än diagnosen. Utöver den 
vård som även i framtiden ska utföras på 
ett akutsjukhus krävs även kompetens 
och vårdlokaler för att möta framtida 
vårdbehov, demografiska föränd- 
ringar, att säkerställa bemanning samt 
att dämpa och hålla nere kostnadsut-
vecklingstakten. Sjukvårdsprevention, 
nya möjligheter som teknikutveckling 
ger och nära vård bedöms ha potential 
och en stor inverkan på vilka patienter 
som söker vård på framtidens akut-
sjukhus. Detta i kombination med nya 
behandlingsmetoder, arbetssätt och 
innovationer skapar helt nya krav på 
hälso- och sjukvårdens förmåga att  
erbjuda rätt vård över tid. 

Utifrån regionfullmäktiges enhälliga 
beslut, 2019-06-18, RV190757, har den 
detaljerade planeringen och projekter- 
ingen av Nytt Akutsjukhus Västerås 
Etapp 1 genomförts. Detta med avstamp 
från den dokumentation som låg till 
grund för beslutet. I korthet har det 

inneburit att utformningar och priorite-
ringar utgått från patienterna i centrum 
och att säkerställa fungerande flöden 
oberoende av hur vården är organiserad. 
I formgivningen har det även varit vik-
tigt att utforma byggnader som kommer 
att vara tillräckligt flexibla för att kunna 
möta morgondagens vård under bygg-
nadernas hela livslängd. Byggnaderna 
och dess system ska även vara hållbara, 
vilket bland annat har inneburit ställ- 
ningstaganden för att nå god energi-
hushållning, hög grad av standardisering 
samt för god tillgänglighet.  

För att säkerställa framtidens akut- och 
specialistsjukvård i hållbara byggnader 
föreslås en investering i nya vårdbygg-
nader med en bruttoarea om cirka 75 000 
m² för den första etappen i uppförandet. 
I förslaget ingår även investeringar i en 
ambulansstation respektive en om- och 
tillbyggd försörjningsbyggnad med till-
hörande system. Slutgiltigt ställningstag- 
ande om försörjningsbyggnadens omfatt-
ning och utformning planeras ske 2026.

Utöver föreslagna åtgärder avseende  
byggnationer föreslås investeringar  
för att utrusta byggnaderna med  
medicinteknisk utrustning, informa-
tions- och kommunikationsteknik, inred-
ning samt konst. Både nyanskaffning 

av utrustningar och omflyttningar 
inom sjukhuset kommer att bli aktuella. 
Ställningstagande om omflyttningar 
sker löpande i det fortsatta arbetet. 

Efter det att verksamheterna har flyttat 
in i de nya vårdbyggnaderna bör icke 
funktionella byggnader tomställas och 
rivas. 

Tidplanen för att uppföra Etapp 1 
bedöms till c:a åtta år. Därefter inleds ett 
arbete med att driftsätta sjukhuset och 
säkerställa att akutsjukhuset fungerar 
i sin helhet innan dess att de första 
patienterna kan tas emot, vilket pre- 
liminärt bedöms ske 2030.

Den totala investeringsramen för Etapp 
1 uppgår till 6 800 miljoner kronor varav 
970 miljoner kronor avser utrustningsin-
vesteringar. I de 6 800 miljoner kronorna 
ingår en post för index samt för budget- 
reserv. Programmet behöver fortsatt 
aktivt arbeta med att effektivisera in- 
vesteringen om 300 miljoner vilket 
delvis sker för att skapa ett utrymme 
som ger förutsättningar för att möta 
förändringar i kostnadsutvecklingen. 
Detta sker genom att styra omfatt- 
ningen och fatta successiva beslut som 
säkerställer att programmet i sin helhet 
kvarstår inom investeringsramen. 

Totala kostnaden för att genomföra 
programmet bedöms uppgå till c:a 
610 miljoner kronor. I denna kostnad 
ingår exempelvis personalkostnader, 
driftsättningskostnader, rivningar och 
provisorier.  

Efter att beslut fattats för att genom-
föra det nya akutsjukhuset kommer ett 
arbete med ta fram en bygghandling 
för vårdbyggnaderna att starta. Arbetet 
kommer att fortsätta med att uppföra 
de övriga föreslagna byggnadsinveste-
ringarna, att genomföra de aktiviteter 
som krävs för att säkerställa att det nya 
akutsjukhuset har erforderlig utrustning 
och inredning samt att den konstnärliga 
gestaltningen förverkligas i enlighet med 
konstprogrammet. Därefter förbereds 
driftsättning vilket exempelvis innebär 
att identifiera patientflöden som medför 
nya arbetssätt, som i sin tur kommer 
leda till ett antal verksamhetsutveck-
lingsprojekt. En annan viktig del är att i 
ett senare skede planera för och genom-
föra den kliniska respektive tekniska 
driftsättningen av såväl vårdens lokaler 
som de fastighetstekniska systemen.



Bild: Länkbyggnaden och färdtjänstentrén. Arkitekt/Illustration: LINK/Carlstedt
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Inledning
Regionfullmäktige fattade 2019-06-18 
enhälligt ett beslut om att fortsätta den 
detaljerade planeringen och projekt-
eringen av den första etappen för att 
etablera ett nytt akutsjukhus i syfte att 
säkra akutsjukvården i Västmanland. 
Planeringen har genomförts utifrån 
”Lokalplanering för Nytt Akutsjukhus 
Västerås Etapp 1, Förkortat besluts- 
underlag inför start av projektering och 
RFP [RV190757 / 2019-05-08]” samt den 
utredning programmets organisation 
genomförde under april 2019 för att 
minska bruttoarean, vilka båda låg till 
grund för regionfullmäktiges beslut. 

Beslutet innebar att ett arbete 
påbörjades under hösten 2019 inför 
övergång till skedet Initiering. Skedet 
Initiering startade 2020-01-01 och 
resulterade i en överlämning av 
beskrivningar om hur den politiska 
beställningen av vård och dess stöd-
funktioner kan utformas i konkreta 

planlösningar och rumsbeskrivningar, 
programhandling för den nya vård-
byggnaden, behovsbeskrivningar för 
utrustningsinvesteringarna samt ett 
utkast till konstprogram. 

Projekt Försörjning genomförde både  
skedet Initiering och Etablering under  
hösten 2019 och avslutade dessa skeden  
2020-12-14 i och med att regionfullmäk-
tige enhälligt fattade beslut, 2020-12-15,  
om att ge finansiellt igångsättningstill-
stånd för Elförsörjning del 1 respektive 
del 2 samt för Förberedande arbeten. 
Projektet övergick då till skedet 
Genomförande.

Skedet Etablering påbörjades  
2021-01-01 och bedöms avslutas 
2022-02-28. Resultatet av skedet 
är ett underlag till det finansiella 
igångsättningstillståndet för Program 
Nytt Akutsjukhus Etapp 1 i sin helhet, 
detta underlag.

Ordlista

Projekttermer:
NAV	 	 	 	 Nytt	Akutsjukhus	Västerås

Program/programmet	 Åsyftar	den	organisation	inom	 
	 	 	 	 	 Region	Västmanland	som	ansvarar	för	att	utforma	och		 	
	 	 	 	 	 uppföra	NAV	utifrån	de	politiskt	fattade	besluten

RFP	 	 	 	 Rumsfunktionsprogram

VÅB/Vårdbyggnaden/	 Åsyftar	de	fyra	husen	inom	projekt	Vårdbyggnad:	 
Vårdbyggnaderna		 	 hus	201,	202,	203	och	204,	samt	länkbyggnad	mot	hus	183

Vårdtermer:

Antenatal	 	 	 Före	födsel

Elektiv	 	 	 I	förväg	utvald,	exempelvis	planerad	operation

Immunsupprimerade	 Patient	med	nedsatt	immunförsvar	pga	medicinering

Intervention		 	 Undersökning	och/eller	behandling	i	operationsmiljö		 	
	 	 	 	 	 med	stöd	av	röntgen

Kohortvård	 	 	 Avskild	vård	för	en	grupp	patienter	med	samma	smitta

Modaliteter	 	 	 Inom	bildmedicin	den	utrustning	som	används	för	att 
	 	 	 	 	 generera	bilder	av	kroppen

Nära	vård	 	 	 Vården,	i	samarbete	med	kommunerna,	organiseras	och		 	
	 	 	 	 	 bedrivs	i	högre	grad	med	utgångspunkt	från	patientens		 	
	 	 	 	 	 behov	och	förutsättningar

PCI	 	 	 	 Percutan	Coronar	Intervention,	ett	samlingsnamn	för 
	 	 	 	 	 behandlingar	som	öppnar	upp	förträngningar	i	blodkärl 
	 	 	 	 	 med	hjälp	av	en	kateter

SCADA	 	 	 Benämning	av	system	för	övervakning	och	styrning	av	 
	 	 	 	 	 processer	inom	kritisk	infrastruktur

201

203

202

204



Bild: Vårdrummet. Arkitekt: LINK/Carlstedt. Illustration: TMRW

Bakgrund
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Bakgrund
Förstudie maj 2019
Regionfullmäktige fattade 2018-02-21 
ett enhälligt beslut om att fortsätta 
planeringen för att etablera ett nytt 
akutsjukhus i syfte att säkra akut-
sjukvården i Västmanland. Planeringen 
har genomförts i enlighet med intention-
erna i beslutad Lokalförsörjningsplan 
2030. Besluten innebar att skedet 
Lokalplanering påbörjades under hösten 
2018 för de verksamheter som ingår i 
Lokalförsörjningsplan 2030 i Etapp 1. 
Under lokalplaneringsfasens inledning 
framkom att berörda verksamheters 
bedömda behov och målbild behövde 
detaljeras ytterligare för att kunna sam-
manställa avdelningsfunktionsprogram 
(AFP), vilket har skett. Till detta kom 
att ett antal utredningar och förstudier 
behövde initieras och genomföras för att 
i än högre grad säkerställa omfattning 
och kvalitet.

Process klinisk och teknisk 
funktionalitet
Under perioden mars 2020 till mars 
2021 har arbetet med klinisk och 
teknisk funktionalitet genomförts 
i form av rumsfunktionsprogram 
(RFP) vilket innebär kravställning och 
informationsbeskrivning av c:a 2600 

verksamhetsrum samt c:a 1000 tekniska  
utrymmen, schakt m.m. RFP syftar till 
att beskriva rummets funktion och 
används i nästföljande skeden som 
underlag till teknisk projektering samt 
kalkylering för anskaffning av utrust-
ning och inredning. C:a 170 rum är s.k. 
specialrum, dessa rum är granskade av 
verksamheternas arbetsgrupper tillsam-
mans med projekt Utrustning, funktions- 
planerare, arkitekter, kravställare från 
regionen och olika teknikkonsulter. Alla 
granskningskommentarer är hanterade 
och återkoppling har skett till verksam-
heterna med information om hur kom-
mentarerna omhändertagits. 

I samband med signeringen av RFP 
har verksamheterna lyft förbehåll. 
Dessa har analyserats, kategoriserats 
och utifrån detta arbetats in, avslagits 
alternativt hänskjutits till kommande 
verksamhetsutvecklingsprojekt.

Under den fortsatta projekteringen har 
genomgångar hållits med företrädare 
från vårdverksamheter respektive  
fastighets- och servicefunktioner (Kon- 
struktionsgenomgångar). Förändringar 
i förhållande till framtagen RFP samt 
avsteg från tekniska riktlinjer har 
redovisats för företrädare för berörda 
verksamheter. 

En flödessimulering har genomförts för 
försörjningsflöden mellan försörjnings-
byggnaden och den nya vårdbyggnaden. 

Framtida vårdutveckling
Västmanland är till ytan ett av Sveriges 
minsta län och har en relativt sett stor 
befolkning i förhållande till ytan. 2020 
bodde ungefär 277 000 personer i länet. 
Befolkningen är mestadels koncentre-
rad till Västerås och området längs E18 
och Mälaren. Enligt SCBs beräkning 
förväntas Västmanlands befolkning att 
2040 uppgå till knappt 300 000 vilket 
innebär en ökning med c:a 8%. Den 
största befolkningsökningen förväntas 
i åldrarna kring 50 år samt bland äldre 
mellan 80 och 90 år, dvs. i åldersintervall 
i vilket sjukvårdskonsumtionen tradi-
tionellt är hög. 

Klinisk och medicinteknisk utveckling 
möjliggör nya behandlingsmetoder 
som tillsammans med förändringar i 
befolkningsstrukturen kommer att öka 
behoven av hälso- och sjukvård. Detta 
medför en kostnadsökning för hälso- och 
sjukvård. En ytterligare faktor, utöver 
kostnadsökningar, som kommer att 
belasta vården är förväntade svårigheter 
avseende vårdens kompetensförsörjning. 
För att minska eller eliminera kostnads- 

ökningar måste vården struktureras om 
så att produktivitet och effektivitet ökar. 
För att åstadkomma en sådan utveckling 
krävs nya arbetssätt och metoder inom 
vården som helhet, inom prevention, 
öppenvård, nära vård såväl som inom 
slutenvård.

Sjukdomsprevention ska vara utgångs- 
punkten vid all kontakt mellan med- 
borgare och vård. Ett relativt nytt 
begrepp är precisionshälsa vilket  
definieras som ”ett tillstånd där indivi-
dens förutsättningar till ökad hälsa och 
välbefinnande används och ständigt 
förbättras på ett jämställt och hållbart 
sätt”. Precisionshälsa möjliggörs genom 
ny teknik, digitalisering och registrering 
av en stor mängd relevanta data för att 
bygga kunskap om såväl individuella 
förutsättningar som för grupper av indi-
vider. På så sätt kan en enskild individ 
tidigt uppmärksammas på vägar att på 
egen hand förbättra sin hälsa och före-
bygga sjukdom. I precisionshälsa ingår 
precisionsmedicin. 

Precisionsmedicin brukar ibland kallas 
för “individuellt anpassad medicin” och 
det som avses är diagnostiska metoder 
och terapier för anpassad utredning, pre-
vention och skräddarsydd behandling
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Bakgrund
Framtida vårdutveckling forts. 
av sjukdom på individnivå eller på delar 
av befolkningen. 

Precisionsmedicin gör det möjligt för 
hälso- och sjukvården att ge rätt be- 
handling till patienter vid rätt tid vilket 
förbättrar resultaten av behandlingar 
och ger färre läkemedelsbiverkningar,  
vårdskador och ökad överlevnad. 
Kostsam behandling till patienter som 
inte kommer att erfara någon nytta av 
behandlingen utan endast biverkningar  
undviks. Precisionsmedicin kortar sjuk- 
husvistelser och patienter kan få bättre 
information om hur de kan hantera sin 
sjukdom.

En viktig plan inom regionen är sats-
ningen på Nära vård som, tillsammans 
med patienten, bör ha ett huvudansvar 
för planering av vårdinsatser. Denna 
satsning underlättas också av den 
pågående utvecklingen inom modern 
informations- och kommunikations- 
teknologi vilket möjliggör för enskilda 
patienter, och deras närstående, att 
aktivt delta i vården. 

En förväntad utveckling innefattar en 
rad åtgärder såsom digitala tjänster som 
samlar egenregistrerade data, digitala 

besök i vården, mer vård (även sluten-
vård) förlagd till hemmet, Nära special-
istvård, utveckling av hemsjukvård med 
hjälp av mobila team som kan utföra 
hembesök. Ytterligare åtgärder kommer 
att resultera i nya slutenvårdsformer, 
exempelvis speciella sådana anpas-
sade för äldre, samt att skapa bättre 
möjligheter att på ett säkert sätt dela 
information mellan olika vårdgivare 
och patient. Viktigt är också ett ökat 
samarbete med kommunerna i syfte att 
säkra en sömlös vårdkedja, god vård och 
livskvalitet för den enskilde. 

Inom slutenvården på akutsjukhuset 
sker kontinuerligt en verksamhets- 
utveckling. Inom akutsjukvården finns 
flera områden inom vilka det kan 
förväntas en stor utveckling. Exempel 
på åtgärder är fortsatt satsning på mer 
dagvård inom ett antal specialiteter 
(onkologi, medicinska och kirurgiska 
specialiteter), förbättrad diagnostik som 
kommer att bli snabbare, mer precis och 
tillgängligare samt förbättrade och skon-
sammare kirurgiska metoder, exempel-
vis minimalinvasiv och robotassisterad 
kirurgi. 

Forskning, utbildning, utveckling och 
innovation är beroende av och påverkar 

varandra. Tillsammans är de helt 
avgörande för att sjukvård ska kunna 
förbättras. Relationen mellan vård, forsk- 
ning och utbildning kan beskrivas som 
ett kretslopp i vilket frågor ställs i 
vården (exempelvis behandling av sjuk-
domar, vårdmetoder mm), svaren ges av 
forskningen och därefter återförs och 
sprids kunskapen tillbaka till vården via 
adekvat utformad utbildning. Tiden från 
ställd fråga till klinisk användning ska 
vara så kort som möjligt (kort tid ”bench 
to bedside”). En hälso- och sjukvård  
som inte deltar i forskning och/eller tar 
till sig nya forskningsrön, blir snabbt 
omodern och ineffektiv, med sämre 
resultat som följd. Av detta följer nöd-
vändigheten av att utforma utbildning 
av sjukvårdspersonal, och även av 
patienter/allmänhet, så att både vård-
personal och patienter snabbt kan få ta 
del av och använda den nya kunskapen. 
Vårdutbildningar är starkt integrerade i 
vården vilket innebär att vården måste 
vara anpassad efter utbildningens behov, 
och omvänt måste vårdutbildningar vara 
anpassade efter vilka behov som finns i 
vården.

I Region Västmanland finns en hög 
kompetens inom utbildning, forskning 
och innovation. För att även framgent 

kunna vara en aktiv part i utbildning 
av samtliga professioner inom hälso- 
och sjukvården respektive att utveckla 
sjukvården, behövs ett fortsatt sam- 
arbete med högskolor, universitet och 
även med näringsliv. I enlighet med det 
ovan sagda är det viktigt att behov av 
infrastruktur som stödjer utbildning  
och forskning med mera beaktas i 
utformningen av det nya akutsjukhuset.

Sjukvården utvecklas kontinuerligt 
avseende metoder och utrustning för 
att möta nya behov. Det är därför vik-
tigt att vårdens lokaler utformas med 
fokus på stor flexibilitet så att de lätt kan 
anpassas till nya situationer. På så sätt 
underlättas förändringar och lokalernas 
livslängd kan förväntas bli längre.
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Bakgrund
Kommande etapper
Arbete med utvecklingsplanen för  
fastigheten Läkaren 31 pågår och 
kommer att redovisas vid senare tillfälle. 
Utvecklingsplanen kommer att visa hur fas-
tigheten (tomten) kan utvecklas över tid.

Genomförda	förstudier
Inom ramen för programmet har det 
bedrivits ett arbete med de etapper som 
följer efter det nya akutsjukhusets första 
etapp. Eftersom programmet syftar till 
att ersätta uttjänta byggnader med nya 
så ingår att planera för hur kommande 
etapper ska fungera tillsammans med 
Etapp 1 inklusive kommunikationer för 
optimala patientflöden samt hur äldre 
byggnader ska tas ur drift och rivas.

Enligt styrgruppens beslut i januari 2021 
har förstudier för Etapp 2, Etapp 3, Över- 
gripande kommunikationer, Kartlägg-
ning av mottagningar och Paviljonger 
(temporära ersättningslokaler, fram-
förallt för mottagningsverksamhet) 
genomförts under perioden april-sept 
2021. Ett inriktningsbeslut för verksam-
hetsinnehållet i Etapp 2 och 3 fattades av 
styrgruppen i oktober 2021 och kommer 
att ligga till grund för kommande pla-
nering av den etappvisa utbyggnaden.  

Inriktningen är att etapperna innehåller 
strålbehandling, PET-CT, öppenvård, 
diagnostik med mera. Till detta kommer 
exempelvis fortsatt utveckling av över-
gripande kommunikationer. 

För att säkerställa att akutsjukhuset får 
en sammanhållen utveckling vars flöden 
och samband harmoniserar med vård- 
innehållet i den första etappen har 
Projekt Kommande etapper bildats inom 
programmet. Projektet ansvarar för att 
leda det fortsatta arbetet utifrån genom-
förda förstudier, säkerställa allokeringen 
av verksamheter för såväl Etapp 1 som 
kommande etapper samt planeringen för 
rivning av hus efter att de kommande  
etapperna är uppförda. Projektet 
kommer även att sammanställa en 
fastighetsutvecklingsplan.

Påverkan	Etapp	1
För att de kommande etapperna ska 
kunna sammanbindas med Etapp 1 på 
ett effektivt sätt (både ur ett patient-
flödes- och försörjningstekniskt  
perspektiv) ska en kartläggning göras 
över de åtgärder som behöver göras 
i Etapp 1 för att det ska kunna gå att 
ansluta ytterligare byggnader. Ett  
exempel på detta är kulvertanslutningen 
till Etapp 2. 

Illustration av de förstudier som tagits fram (inklusive placering av en möjlig Etapp 4)

Etapp	2	/	Hus	D

Etapp	4	/	Hus	B

Etapp	3	/	Hus	A

Paviljonger

Planerat innehåll, hus A Planerat innehåll, hus D



Bild: Södra gavlarna. Arkitekt: LINK/Carlstedt. Illustration: TMRW

Uppdraget och  
förutsättningarna
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Uppdraget och förutsättningarna
Omfattning
Uppdraget från regionfullmäktige är att 
uppföra lokal- respektive utrustnings- 
mässiga förutsättningar för att säker- 
ställa den framtida specialistsjuk- 
vården inom Region Västmanland. 
Utformningen görs med medvetna val 
utifrån att patienten har en central roll i 
specialistvården. 

Investeringar föreslås i nya vård- 
byggnader om c:a 75 000 m² för den 
första etappen i uppförandet av ett Nytt 
Akutsjukhus i Västerås. I förslaget ingår 
även investeringar i en ny försörjnings- 
byggnad med tillhörande system samt 
ambulansstation. Efter det att verksam-
heterna har flyttat in i den nya vård-
byggnaden föreslås att uttjänta bygg-
nader som tomställts rivs. 

Utöver föreslagna åtgärder avseende 
nybyggnationer föreslås investeringar 
för att utrusta byggnaderna med 
medicinteknisk utrustning (MT), 
informations- och kommunikations-
teknik (IKT), inredning samt konst. 
Både nyanskaffning av utrustningar och 
omflyttningar inom sjukhuset kommer 
att bli aktuellt. 

Ställningstagande om flytt eller 
nyinvestering kommer att bedömas 
kontinuerligt under hela genomförandet 
i nära samråd med regionens 
investeringsgrupp.

Huvudfunktionsprogram 
För att definiera omfattningen har ett 
antal utredningar genomförts under 
tidigare skeden baserat på bedömt 
framtida behov, vårdutveckling, 
demografisk utveckling m.m. 
Omfattningen har specificerats i ett 
huvudfunktionsprogram vilket har 
fastställts av regionfullmäktige 2019-
06-18, RV19757.  Huvudfunktionerna 
i den nya vårdbyggnaden för Nytt 
Akutsjukhus Västerås Etapp 1 planeras 
vara enligt följande:

I huvudfunktionsprogrammet enligt RV 190757 ingick 5-6 enheter, utifrån en omarbetning av bruttoarean 
efter genomfört skede Initiering bedöms 4-5 enheter vara möjliga.

Huvudfunktion   Dimensionerande förutsättningar  

Operation    20+1 salar

Intervention   4 salar

Sterilcentral   Försörja operation m.fl.

Pre-postop    C:a 2 platser/OP-sal

Akutmottagning   C:a 85 000 besök/år

Röntgen akut   5 lab      (1 UL, 2 DT, 2 slätröntgen)

Röntgen    13 lab     (3 UL, 3 DT, 2 slätröntgen,   
           2 genomlysning, 3 MR)

Förlossning    C:a 3 100 förlossningar/år

Neonatal vård   13 platser

Intensivvård   12 platser

Vårdplatser    180 platser     (inklusive neonatal)

Mottagning    C:a 5 enheter

Vårdstödjande funktioner Omklädningsrum, jourrum,  
      administration m.m.
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Uppdraget och förutsättningarna
Styrande förutsättningar
I samband med att regionfullmäktige 
fattade beslut om att starta projekt-
eringen, RV190757, specificerades ett 
antal styrande förutsättningar. Dessa 
kvarstår, för ytterligare information se 
RV190757.

Krav

Generella krav
Programmet ska i det fortsatta arbetet 
utgå från lagstadgade krav för att 
uppföra och bedriva för lokalerna avsedd 
verksamhet. 

Programmet ska anpassas för att kunna 
möta och tillgodose kapacitetsbehov, 
framtida uppdrag, framtida arbetssätt, 
ökad patientsäkerhet, en utvecklad 
effektivitet och för att uppfylla arbets- 
miljöverkets och andra myndigheters 
krav. Till detta kommer att möta och 
tillgodose behovet av utrymmen för 
utbildnings- och forskningsändamål.

Specifika krav
Programmet ska i det fortsatta arbetet:

• utgå från att det nya akutsjukhuset 
kan erbjuda regionens innevånare 
motsvarande utbud av vård som vid 
det befintliga sjukhuset i Västerås

• säkerställa att akutsjukhuset i sin 
helhet får en långsiktigt hållbar 
funktionalitet

• säkerställa ett akutsjukhus som har 
en hög grad av standardisering

• säkerställa ett akutsjukhus med en 
generalitet och flexibilitet som gör det 
möjligt att på ett hållbart sätt möta 
förändrade behov och utveckling inom 
hälso- och sjukvården

• ta hänsyn till framtida fysisk 
utveckling och utbyggbarhet av 
sjukhusområdet i Västerås

• säkerställa och vidmakthålla 
lokal- och utrustningsmässiga 
förutsättningar för att bidra till nya 
arbetssätt och effektiviseringar 
inom akutsjukhuset för att möta ett 
framtida förändrat vårdbehov

• verka för en god dialog och gott 
samarbete med berörda parter inom 
regionen

Antaganden
Program Nytt Akutsjukhus Västerås 
Etapp 1 utgår ifrån att bygglov kan  
prövas mot gällande områdesbestäm-
melser och områdesplan då detaljplan, 
enligt Västerås stad, ej behövs.

Program Nytt Akutsjukhus Västerås 
Etapp 1 utgår ifrån att leverantörer 
av media kan leverera enligt 
överenskommelse. Detta gäller till 
exempel värme/kyla respektive elkraft.

I dimensioneringen av Nytt Akutsjukhus 
Västerås Etapp 1 har programmet 
antagit att följande funktioner (se ruta 
till höger) antingen kvarstår enligt 
programmets basmånad oktober 2018, 
eller avvecklas efter det att Etapp 1 har 
tagits i bruk.

Västmanlands Sjukhus Västerås 
• hus 83:  

192 slutenvårdsplatser (vårdplat-
ser kvarstår enligt programmets 
basmånad oktober 2018)

• hus 04:  
28 slutenvårdsplatser (vårdplat-
ser kvarstår enligt programmets 
basmånad oktober 2018)

• hus 07, 13, 14 och 15:  
18 operationssalar (operations-
salarna är i drift till dess att nya 
akutsjukhuset, etapp 1, tas i bruk. 
Därefter finns det inga opera-
tionssalar på sjukhusområdet 
förutom i det nya akutsjukhuset)

Västmanlands Sjukhus Köping 
• 4 operationssalar (kvarstår 

enligt programmets basmånad 
oktober 2018)

• 10 000 akutbesök / år (kvarstår 
enligt programmets basmånad 
oktober 2018)

Västmanlands Sjukhus Sala
• 2 operationssalar (operationssal- 

arna är i drift till dess att nya 
akutsjukhuset, etapp 1, tas i bruk) 
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Uppdraget och förutsättningarna
Avgränsningar
Nu kända avgränsningar är: 
• Föreslagna lösningar gällande tek- 

niska och fastighetstekniska system, 
exempelvis SCADA, implementeras 
endast för nya byggnader inom an- 
svaret för Nytt Akutsjukhus Västerås 
Etapp 1

• Föreslagna digitaliseringslösningar  
gällande fastighetstekniska system 
implementeras endast för nya 
byggnader inom ansvaret för Nytt 
Akutsjukhus Västerås Etapp 1

• Kulvert del 2 mellan psykiatrin hus 
35–38 och ny försörjningsbygg-
nad ingår ej i programmets totala 
investeringsutgift

• Köp av mark ingår inte i programmets 
investeringsutgift

• Eventuella tillkommande åtgärder, 
förutom de som specificeras i detta 
underlag, för att förverkliga alloker-
ingsplanen eller rivningsplanen för 
sjukhusområdet, ingår inte i Nytt 
Akutsjukhus Etapp 1

• Investeringar för yttre infrastruktur 
finansieras endast till en del av Nytt 
Akutsjukhus Västerås Etapp 1

• Investeringsutrymme för kommande 
etapper ingår inte i detta beslut

• Tekniska lösningar för att nå robust-
het per byggnad inkluderas  
endast i nybyggnationer i Nytt 
Akutsjukhus Västerås Etapp 1. 
Robustheten i läkemedels-, mat- och 
tvättleveranser samt förbruknings- 
artiklar är ej studerad. Dess robust-
het bedöms inte påverkad av 
nybyggnationen

Programmets mål
Programmets mål utgår från och bidrar 
till Region Västmanlands strategiska mål 
om ett välmående, tillgängligt och ny- 
skapande Västmanland. Om att regionen 
ska vidmakthålla en effektiv verksamhet 
av god kvalitet, stolta och engagerade 
medarbetare och uppdragstagare samt 
en stark och uthållig ekonomi.

Programmets mål är att säkerställa 
framtidens specialistsjukvård med  
människan i centrum vilket  
konkretiseras genom:

1. Att byggnadernas utformning och 
val av utrustning bidrar till ökad 
patientsäkerhet

2. Att utforma och uppföra sjukhusbygg-
nader som kostnadseffektivt kan  
anpassas vid förändrade behov

3. Att det nya sjukhuset bidrar till att 
Regionen kan bedriva framtidens  
specialistvård på effektivt och säkert sätt

4. Att möjliggöra en säker drift av 
sjukhuset under genomförande av  
programmet och under byggnadernas 
tekniska livslängd

Ställningstaganden sedan 
föregående beslut
Efter att regionfullmäktige fattade beslu-
tet att genomföra projekteringen för 
Nytt Akutsjukhus Västerås Etapp 1 har  
ett antal beslut eller ställningstaganden 
fattats inom ramen för RV190757. Dessa 
loggas löpande. Följande större  
ställningstagande har fattats:

Omfattning bruttoarean
I samband med att programmet avslu-
tade skedet Initiering med tillhörande 
programhandlingskalkyl framkom ett 
behov av att effektivisera programmet 
i sin helhet. Utöver att inarbeta de iden-
tifierade effektiviseringarna har även 
vårdbyggnadens bruttoarea minskat 
med cirka 5000 m² BTA. 

Vårdbyggnadens bruttoarea uppgår till 
cirka 75 000 m² BTA. Detta innebär att 
mottagningsverksamhet flyttas till en 

senare etapp vilket möjliggör ett helhets-
grepp kring all mottagningsverksam-
het, som i sin tur kan ge samordnings-
fördelar. Programmet har fortfarande 
möjlighet att inrymma c:a fem mottag-
ningar vilket är angivet i huvudfunk-
tionsprogrammet. Ställningstagandet 
är återrapporterat enligt programmets 
rutin till de politiska partierna och i 
samband med rapportering av Delår 1 
2021.

Säkerställa det akuta flödet
Med utgångspunkten att patienterna, 
oavsett framtida utveckling behöver 
ett akut omhändertagande, identifi-
erades vilka funktioner som ingår i 
omhändertagandet.

• Akutmottagning och akut diagnostik
• Operativa alternativt interventionella 

ingrepp med tillhörande uppvak-
ningsenhet respektive sterilteknisk 
enhet

• Intensivvård 
• Förlossningsvård
• Neonatal vård

Inriktningen i det fortsatta arbetet var 
att dessa i så stor utsträckning som 
möjligt placeras i samma byggnad(er) 
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Uppdraget och förutsättningarna
Ställningstaganden sedan 
föregående beslut forts.
och tekniskt försörjs med hög grad av 
redundans. En funktion som inte ingår 
i det akuta flödet men som har extra 
krav på exempelvis stomme och vibra-
tioner är röntgen, vilken också placeras i 
samma byggnad(er). Ställningstagandet 
gjordes av programmets ledningsgrupp.

Neutrala kommunikationer
För att bidra till ett effektivt flöde där 
det är möjligt att separera allmänna  
respektive publika flöden fattade pro-
grammets ledningsgrupp ett beslut om 
att prioritera lokalytor för att säkerställa 
två neutrala accesser för personflöden 
till befintliga sjukhusbyggnader. 

I samband med regionfullmäktiges 
beslut om förberedande arbeten, 
RV201119, beslutades även om en  
kulvertförbindelse mellan den nya vård-
byggnaden i Etapp 1 och de befintliga 
byggnaderna för psykiatrisk vård. 

Andelen enpatientrum på en generell 
vårdavdelning
Under våren 2020 genomfördes en utred-
ning om utformningen av den generella 
vårdavdelningen. Huvudfrågorna var 

andelen enpatientrum respektive för- 
hållandet mellan antal patientrum och 
bemanning. Utredningen inkluderade en 
omvärldsbevakning, djupintervjuer,  
simulering av bemanning samt en 
investeringsbedömning. 

Forskning, bl.a. vid Centrum för vårdens 
arkitektur, påvisar ett antal positiva 
effekter när patienterna vårdas i en- 
patientrum. Enpatientrummet i förhåll-
ande till flerpatientrum bidrar till en 
minskning av vårdrelaterade infektioner. 
Det minimerar behovet av patient- 
omflyttningar och möjliggör en större 
flexibilitet för närvaro av anhöriga. 
Vårdavdelningar med enpatientrum ökar 
förutsättningarna för att bedriva en per-
soncentrerad vård med ökad involvering 
av patienten i sin vård. 

Det i sin tur ställer krav på att lokalerna 
behöver stödja en ökad integritet och 
sekretess, vilket uppnås genom vård i 
enpatientrum. 

Utformningen av vårdavdelningen ska 
även bidra till en god arbetsmiljö genom 
goda flöden och samband inom vårdav- 
delningen och sjukhuset i övrigt. Det 
innebär att vårdavdelningarna utformas  
för att minimera (gång)avstånd mellan 
olika funktioner, exempelvis att det är så 

kort avstånd som möjligt mellan vård-
platsen längst bort till teamexpeditionen. 

Vårdavdelningens utformning möjlig-
gör överblick och att personalen kan ha 
närhet till kollegor. Lokalernas utform-
ning ska främja kunskapsöverföring och 
möjliggöra personalens utveckling och 
lärande. Såväl inne på vårdavdelningen 
som i den yttre närmiljön är det viktigt 
att utforma platser som möjliggör paus 
och återhämtning. 

Att utforma vårdavdelningar för att de 
ska fungera optimalt över tid ställer 
höga krav på generalitet och standard- 
isering. Teamexpeditioner behöver  
placeras så att de ligger centralt och 
möjliggöra sektionering för olika funk-
tioner och över tid på dygnet. För att 
kunna dela in ett vårdavdelningsplan 
med olika verksamheter krävs det  
neutrala accesser med vertikala och  
horisontella kommunikationsstråk. 

Det yteffektiva enpatientrummet utfor-
mas för dagens behov men om behovet 
förändras, till exempel på grund av 
annan verksamhet, större rum eller 
slussfunktioner behöver rummen/
avdelningen byggas om, vilket behöver 
vara en förutsättning för utformningen. 
En blandning av olika rumsstorlekar 

kan ge en bättre beredskap för framtida 
omställningar utan stor byggteknisk 
påverkan, därför är det viktigt att ett 
antal vårdplatser kan användas för såväl 
slutenvård som dagvård. 

Utredningen av den generella vård- 
avdelningens utformning låg till grund 
för ett beslut om att ett våningsplan i 
de två södra byggnadskropparna ska 
inrymma 56 vårdplatser, 48 platser i 
enpatientrum och åtta platser i två- 
patientrum. Våningsplanet är enkelt att 
sektionera så att en verksamhet kan 
växa eller krympa. Beslutet fattades av 
de politiska gruppledarna och rapport-
erades till regionstyrelsen via ordinarie 
anmälningsärendehantering.
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Uppdraget och förutsättningarna
Planeringsprinciperna
För att kunna prioritera mellan olika 
alternativ och besluta om ändringar 
ska införas sker prioriteringar. Prio-
riteringen görs utifrån programmets 
mål och planeringsprinciper. Planerings-
principerna utgår ifrån Hälso- och 

sjukvårdslagens definitioner av god 
vård. Programmets planeringsprinciper 
är fastställda av regionfullmäktige, 
RV190757.

Patientsäkerhetsprincipen är den 
viktigaste principen som ska prövas vid 
konflikt med andra principer.

PATIENTSÄKERHETS- 
PRINCIPEN

• Patientens behov går före organisationens 
behov

Planeringen ska ske för att:

• Nå bästa möjliga förutsättningar för alla 
patienter

• Minimera smittspridning

• Minimera transport av svårt sjuka patienter

• Stödja rätt personalkompetens på rätt plats i 
rätt tid

• Säkerställa akutsjukhusets 24/7 verksamhet 
 

FLÖDESPRINCIPEN

Planeringen ska:

• Understödja patientens väg genom vården.

• Nå effektiva logistikflöden

• Minimera patient- och personalförflyttningar

• Göra det enkelt att hitta  
(patient, anhörig, personal, student)

• Tillse att det finns en separat ingång för akuta 
patienter

• Separera publika och icke-publika ytor

• Bidra till ett sammanhållet sjukhus för patienter 
och personal. 

HÅLLBARHETSPRINCIPEN

• Hållbar teknik i byggnaden och för verk-
samheten under och efter programmets 
genomförande

• Byggnaderna ska utformas för att vara 
autonoma

• Miljöer ska utformas ändamålsenliga, trygga  
och säkra

• Byggnaderna ska vara generella

• Lokalplaneringen ska ha en hög grad av  
standardisering

• Byggnaderna ska vara utformade för att enkelt  
kunna byta funktion i lokal

KUNSKAPS- OCH  
UTVECKLINGSPRINCIPEN

Planeringen ska ske för att:

• Underlätta för integrering sjukvård, utbildning 
och klinisk forskning

• Underlätta för samverkan med kommuner,  
universitet och högskola

• Underlätta för implementering av nya och  
förändrade arbetssätt 
 



Bild: Södra gården. Arkitekt: LINK/Carlstedt. Illustration: TMRW

Vårdbyggnaden
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Vårdbyggnaden
Allmän orientering
Vårdbyggnaden innefattar en nybyggnad 
om c:a 75 000 m² BTA, fördelad på fyra 
sammanlänkade byggnadskroppar 
med sex våningar ovan mark, ett 
källarplan samt gemensamma 
kommunikationsytor.  Fotavtrycket för 
den nya byggnaden inklusive gårdar är 
c:a 100x150 meter.

Byggnaden är uppdelad i två huvuddelar; 
den norra (hus 201 och 202) som 
innehåller de akuta verksamheterna 
(akutmottagning inkl. akutröntgen 
och ambulanshall, IVA, centralröntgen, 
operation och hybridsal, intervention, 
förlossning, neonatal och sterilcentral), 
vårdstödjande ytor samt teknikrum, och 
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Byggpåverkat område

Ny entré

Träd, främst tall

Ny byggnad

Överskjutande tak

den södra delen (hus 203 och 204) som 
innehåller generella vårdavdelningar, 
pre-/postop, mottagningar, infektion, 
vårdstödjande ytor och teknikrum. 

Vårdbyggnaden har gränssnitt mot 
befintliga byggnader, dels via en länk 
till hus 183 på entréplan, dels via plan 
4 samt ett nytt hisstorn intill hus 183, 
en mindre kulvert till 183, och via en 
luftbro till hus 105. Den planerade 
huvudkulverten till ny logistik-/
försörjningsbyggnad ansluter i källarens 
nordöstra hörn.

Den norra och södra huvuddelen 
binds samman i alla plan av ett 
kommunikationsstråk som benämns 
centrala stråket. Mot detta vetter publika 
hissar och trappor samt entréer till 
respektive avdelning. I centrala stråkets 
bottenvåning finns det nya husets två 
större entréer, mot öst respektive väst. 
Västerut finns koppling till den befintliga 
huvudentrén via hus 183. Därutöver 
finns akutentréer för barn och vuxna, 
angöring för ambulans respektive 
intensivvårdstransport, samt separata 
entréer direkt till rum för infekterade 
patienter.

Situationsplan projekt Vårdbyggnad, VÅB.
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Vårdbyggnaden
Allmän orientering forts.
Följande begrepp har varit viktiga för 
att styra projektet i önskad riktning. Här 
följer några av de viktigaste styrande 
förutsättningarna med avseende på 
dessa begrepp. För den som önskar finns 
fördjupade rapporter att läsa från de 
tekniska konsulterna.

Autonomitet
Byggnader eller delar av byggnader ska i 
möjligaste mån kunna fungera obero- 
ende av varandra, vilket underlättar vid 
framtida ombyggnader, samt möjliggör 
rivning av hela byggnader.

Generalitet
Innebär att lokaler kan anpassas för 
ny verksamhet utan ombyggnad. 
Byggnaderna ska vara utformade med så 
liten specifik anpassning som möjligt för 
en enskild verksamhet.

Flexibilitet
Byggnaderna kan med rimlig insats 
byggas om för att innehålla ny typ av 
verksamhet. För utformningen innebar 
det exempelvis ställningstaganden 
avseende i vilken omfattning bjälklagen 

ska möjliggöra framtida röntgenverk- 
samhet. El, tele och övrig media får viss 
reservkapacitet redan från början.

Elasticitet
Innebär framför allt möjlighet att bygga 
till och utvidga sjukhuset. I vårdbygg-
naden har vissa förberedelser gjorts 
för anslutning av kommande etapper. 
Elasticitet kan också innebära att  
verksamheter växer och krymper inom 
byggnaden.

Robusthet
Förmåga att motstå störningar eller  
avbrott utan att sjukhusets huvudfunk- 
tioner väsentligt påverkas. I vårdbygg-
naden har exempelvis en robust 
mediaförsörjning, lätt orienterbart 
sjukhus, samt användande av robusta 
material som tål att åldras, prioriterats.

Redundans
Mediaförsörjning sker från minst två 
olika håll, vilket exempelvis innebär 
att det nya akutsjukhuset får el från 
två inkommande ledningar till två 
oberoende elstationer som var och en 
kan försörja hela sjukhuset med el eller 
reservkraft om ena försörjningen blir 

utslagen. Likaså planeras sjukhuset så 
att redundans finns för hissar och vissa 
typer av teknikrum.

Några övergripande ställningstaganden 
som gjorts med bakgrund av 
begreppen ovan är att våningshöjden 
dimensionerats för att klara installa-
tioner för modern teknikintensiv 
vård, och är lika för alla husdelar och 
våningsplan, vilket underlättar vid 
framtida ombyggnationer. Likaså har 
de tekniska systemen projekterats på 
ett sätt som – inom givna ramar – ger 
möjligheter att förändra sjukhusets 
verksamheter över tid. För att optimera 
tekniksystemen samtidigt som 
kostnaderna hålls nere, har en styrande 
förutsättning varit att teknikintensiva 
vårdverksamheter förläggs till de 
norra huskropparna, och att lättare 
vårdverksamheter placeras i de södra.

Källarplanet har ägnats särskild omsorg 
med hänsyn till att det befinner sig 
under dagvattennivån och att centraler 
för många av sjukhusets tekniska 
system är förlagda där. Här finns 
också sjukhusets sterilcentral som är 
nödvändig för vårdens funktion. Som 
en extra säkerhetsåtgärd har därför 

bottenbjälklaget förlagts c:a 800 mm 
under verksamhetens färdiga golvnivå. 
Bottenplattan utförs vattentät och inga 
genomföringar för installationer görs i 
denna. Installationerna, som exempelvis 
avloppsledningar, dras istället ut åt sidan 
i utrymmet mellan bottenplatta och 
färdigt golv.

Diagram över typvåningsplan med hisslägen för 
redundans och korridorlägen som förbereder för 
framtida utbyggnad

IVA-hiss

Sänghiss

Personhiss

Godshiss

Tänkt framtida förläng-
ning på plan 1 och 4 
mot tillkommande 
byggnader
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Vårdbyggnaden
Inplacering av huvudfunktioner 
Ramar för inplacering:

• Effektiv och funktionell ytanvändning
• De fyra planeringsprinciperna (se sid 

14) har styrt prioriteringarna
• Generalitet, flexibilitet och elasticitet 

har varit ledord för inplacering och 
utformning

• Den akuta vården i hus 201 och 202
• Lättare vård i hus 203 och 204

Vid inplacering av huvudfunktions-
programmet har prioriteringen 
legat på att skapa bra samband i och 
mellan de akuta flödena. Att minimera 
förflyttningar av både patient och 
personal har varit viktigt för att få 
effektiva flöden.

Ett ytterligare fokus har varit att skapa 
flexibla lokaler som klarar vårdens 
kommande förändringar, exempelvis 
inom intensivvård, diagnostisk och 
operation/intervention.

I den norra byggnadsdelen (hus 
201 och 202) är akuten placerad 
på plan 2, entréplanet, i direkt 
samband med ambulanshallen och 
akutröntgen. Ovanför akuten finns 
intensivvårdsavdelning (IVA) på 

plan 3, med direkt förbindelse via en 
extra stor IVA-hiss. Invid IVA ligger 
röntgenavdelningen med 13 lab/
modaliteter.

Ovanför röntgen, på plan 4, finns 
mottagningen för endoskopi, kirurgi 
och gastroenterologi. Verksamheten 
har både ett akut och ett planerat flöde 
samt sambandskrav med operation och 
anestesi.

På plan 5 är förlossningen placerad med 
direktaccess till neonatalvård. Goda 
förutsättningar finns för samvård mellan 
barn och mor. Förlossningen har en 
operationssal för kejsarsnitt och ligger 
direkt under operationsplanet. 

På plan 6 är operations- och inter-
ventionssalarna placerade i en ren 
zon med fläktrum direkt ovanför. På 
plan 1 finns sterilcentralen som servar 
operation och förlossning med sterilt 
gods via separata hissar. 

Söder om dessa huskroppar ligger det 
centrala stråket som binder samman 
de fyra huskropparna och utgör en 
länk för såväl horisontell som vertikal 
kommunikation genom byggnaden. Här 
finns utblickar mot den gröna norra 
gården och balkonger för frisk luft i öster 
och väster.

I byggnadsdelen söder om det centrala 
stråket (hus 203 och 204) finns 
omklädningsrum på plan 1. På plan 
2, entrévåningen, med direktaccess 
utifrån finns hela infektionsvården både 
mottagning och vårdavdelning, samt 
jourmottagning.

På plan 3, 4 och 5 finns generella 
vårdavdelningar, med totalt 56 
vårdplatser per plan. Vårdavdelningarna 
är belägna på varsin sida om den södra 
gården med möjlighet till kopplingar 
både i norr och söder, storleken på 
avdelningarna kan på så sätt varieras. 

På plan 6 finns den pre- och postop- 
erativa avdelningen som servar både  
operationssalarna och interventions-
salarna. Avdelningen ska kunna 
användas för såväl dagkirurgiska flöden 
som akuta och elektiva flöden. En del av 
avdelningen är förberedd för att kunna 
nyttjas för kohort intensivvård eller för 
att vårda många patienter samtidigt vid 
stora skadeutfall.

Klinisk inplacering av verksamheter i byggnaden.
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Vårdbyggnaden
Huvudkoncept

Grundstruktur
Den akuta vården (akutmottagning, 
förlossning, intensivvård och operation) 
placeras i den norra byggnadsdelen och 
slutenvården i den södra byggnadsdelen.

Genom placering av det akuta flödet 
i norr kopplas det akuta flödet direkt 
till det befintliga sjukhuset och vård- 
avdelningarna kan placeras i smalare 
volymer som möjliggör utblickar mot 
natur och grönska.

Länkar
För att möjliggöra effektiva flöden 
samt en effektiv och flexibel klinisk 
inplacering binds byggnadskropparna 
ihop av länkbyggnader och nya kulvertar 
med möjlighet till redundanta flöden.

Det centrala stråket ger en god, 
orienterbar miljö med förståelse för 
byggnadsvolymer och samband genom 
att bjuda på utblickar mot de olika 
delarna i norr och i söder samt vertikalt 
genom öppningar i bjälklagen.

I det centrala stråket möts alla 
professioner som verkar i huset, här 
finns plats för pauser och spontana 
möten.

Entréer och Flöden
Den nya vårdbyggnaden nås framförallt 
genom befintlig huvudentré i väster. Man 
rör sig i befintliga hus, genom ljusgården 
i hus 183 för att sedan möta en länk som 
ansluter till det centrala stråket. Alla 
verksamheter i vårdbyggnaden nås av 
allmänheten från detta centrala stråk, 
som utgör orienteringspunkt i denna del 
av de nya vårdbyggnaderna. Det centrala 
stråket är planerat för att kunna förlän-
gas för framtida byggnadsvolymer, på 
plan 1 och 4, åt öster och väster.

På byggnadens östra sida finns de akuta 
entréerna och ambulanshallen. Genom 
hissning möjliggörs ett snabbt flöde 
för akut sjuka patienter, till exempelvis 
operation och intensivvårdsavdelning.

Yttre miljö
Utsikter mot grönska utgör fonder i 
centrala stråket, en ansats för att få in 
naturen på platsen. Vårdbyggnaden 
öppnar upp sig söderut mot parken och 
låter parken ta sig in mellan byggna- 
derna, för närhet till grönska och utblick.

Runt vårdbyggnaden planeras för sociala 
parkmiljöer där patienter, personal 
och anhöriga kan röra sig och träffas 
på ytor med sittplatser och stråk för 
promenader. I vårdbyggnaden är de två 
inre gårdarna viktiga för dagsljus och 
utblickar över grönska.
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Vårdbyggnaden
Vårdmiljö
Den nya vårdbyggnaden är en förut- 
sättning för att framtidens specialist- 
vård ska kunna bedrivas effektivt  
och personcentrerat. Patientsäkerhets-
principen har genomsyrat projektet, 
med fokus på att göra medvetna val som 
syftar till patientens bästa. Den forsk-
ningsevidens som finns för lokalernas 
inverkan på patientsäkerhet och person-
ers hälsa och välmående, har beaktats 
och inarbetats i utformningen.

Patientsäkerhetsprincipen
Det nya akutsjukhuset har utformats 
med utgångspunkt från ställningsta-
ganden och avvägningar där patientsäk-
erhetsprincipen har varit styrande. 
Målsättningen i dessa avvägningar 
har varit att säkerställa bästa möjliga 
vård för alla patientkategorier, från den 
multisjuka äldre patienten och den friska 
gravida förstföderskan, till den gipsade 
tonåringen på akutmottagningen. 

Patientens behov
Patientens behov av en samlad, inte-
grerad vård har varit en viktig faktor 
för den kliniska inplaceringen (se sid 
18). Att hela akutvården placerats i de 
två norra byggnadsdelarna innebär att 

olika kompetenser kan samlas kring 
patienten. På följande sidor beskrivs 
respektive verksamhetsplan med 
beskrivningar av utformningslösningar 
som är viktiga för patientsäkerheten. 

Patientens behov av en trygg vårdupp- 
levelse utgår från närvarande personal 
som kan utföra sitt arbete med bästa 
stöd av den fysiska vårdmiljön, men till-
godoses också av tillgången till dagsljus, 
utblickar, utevistelse och annan positiv 
avledning i form av konst. 

Det är också mycket viktigt att verksam-
heten kan garantera att patienter med 
rörelsenedsättning, nedsatt orien- 
teringsförmåga såsom exempelvis syn-  
eller hörselnedsättning eller ökad 
känslighet som astma och allergi med 
mera, kan få vård på lika villkor som 
övriga patienter.

Barnperspektivet
För samtliga verksamhetsplan och 
delar där barn vårdas eller vistas som 
besökare, har en diskussion förts kring 
behov av anpassningar av rum eller 
rumssekvenser för att säkerställa att 
möjlighet finns att skapa en trygg och 
bra miljö för barn. 

Enpatientrum
Den stora majoriteten av vårdplatserna 
utgörs av enpatientrum, vilket innebär 
en mängd fördelar för både patienter 
och personal. Det finns stöd i forskning 
för att enpatientrum minskar risken för 
vårdrelaterade infektioner och förbätt- 
rar sömnkvalitet och möjlighet till bibe-
hållen integritet, samt att enpatientrum 
med god överblick och plats för anhöriga 
kan minska risken för fallolyckor. 

Byggnadsdelarna är orienterade för 
att ge patientrummen utblick mot park 
och innergårdar. Fönsterbröstningarna 
är låga för att sängliggande patienter 
ska kunna se ut obehindrat. Forskning 
visar att utblick mot natur kan sänka 
stressnivåer och öka välbefinnandet för 
patienter och kan förkorta vårdtiderna.

Arbetsmiljö
Vid utformningen av nya vårdbyggnaden 
har ett antal ställningstaganden gjorts 
för att säkerställa en god arbetsmiljö, 
både ut- och invändigt, för alla anställda, 
oavsett förutsättningar. Verksamheterna 
har utformats med en samlad vårdnära 
administration, i de fall det varit möjligt. 
På plan 7 finns alla jourrum samlade 
för hela akutsjukhuset, i nära anslut-
ning till centrala stråket och hissar till 

verksamheterna. Personalutrymmen 
ligger generellt placerade i fasad för att 
erbjuda ljusa och avkopplande miljöer, 
skilda från den kliniska verksamheten. 

Kunskaps- och utvecklingsprincipen
Den nya vårdbyggnaden är utformad 
för att skapa möjligheter till tvärprofes-
sionella möten och kunskapsöverföring 
mellan olika professioner, såväl stu-
denter, nyexaminerade som erfarna 
kollegor. Lokalerna stödjer detta genom 
utformningen av teamrum, metodrum, 
konferensrum samt möjliggör under-
visning  i det individuella mötet med 
patienten i enpatientrummet. 

Utvecklingen inom interventionell 
kirurgi/diagnostik går starkt framåt, 
lokalerna skapar möjligheter för denna 
med exempelvis hybridsal, interven-
tionssalar och möjligheter för utveckling 
av diagnostik på röntgen genom ett kom-
binationslab. Utöver detta är lokalerna 
generellt utformade för att kunna möta 
framtida utveckling, såväl arbetssätt och 
teknikskiften som nya sjukdomspano- 
raman. En viktig förutsättning är att 
lokaler kan ställas om över tid och att 
flöden till och från lokalerna har  
neutrala kommunikationsstråk och är 
separerade.
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Vårdbyggnaden
Inre logistik
Logistiken i detta avsnitt avgränsas till 
den nya vårdbyggnaden. Lösningar och 
flöden för till exempel ny försörjnings-
byggnad eller ny försörjningskulvert 
redovisas ej här. Ett antal antaganden är 
gjorda som ligger till grund för utformn-
ing av lokaler för försörjning och logistik. 

Flödesprincipen
Exempel på strategier som berör logis-
tiken i den nya vårdbyggnaden är: 
Separerade och effektiva flöden,  
minimerade patient- och personal- 
förflyttningar samt enkel orientering.

Separerade flöden
Genom att separera persontransporter 
från försörjningsflödet skapas en  
attraktiv och trygg miljö för patienter 
och en effektiv och säker arbetsmiljö 
för transportpersonalen. På plan 1 rör 
sig personal till omklädningsrum och 
sterilcentralen via hiss eller trappa i 
direkt anslutning till den norra gården. 
All trucktrafik sker i ett yttre stråk, helt 
skilt från personalens ytor.

Personflöden
Publika flöden utgörs av gående 
patienter och besökare och profession- 

ella flöden avser personal och transport 
av sängliggande patienter. Det publika 
flödet är förlagt till plan 2 med en kop-
pling mot sjukhusets huvudentré och 
två ytterligare publika entréer. På plan 
4 finns två länkar för sängtransporter 
mellan den nya vårdbyggnaden och det 
befintliga sjukhuset. Vertikala person-
transporter sker genom sex person-
hissar, lokaliserade i centrala stråket. 
Dessa används av både patienter, 
besökare och personal. 

För de professionella flödena finns också 
sju sänghissar varav två ligger i anslut-
ning till hus 183, övriga i hus 201 och 
202. Dessa används också för transport 
av tomma sängar till sängtvätt och säng-
förråd (som idag ligger i befintliga delar 
av sjukhuset). Dessutom finns en IVA-
hiss i hus 202, en större sänghiss som 
används för att transportera patienter 
med stort utrymmesbehov. IVA-hissen 
ska även kunna användas för sällan- 
transporter av tyngre material.

Väl planerade och placerade enheter med 
strategiskt placerade personalfunktioner 
minimerar gångavstånd. Det gör att mer 
tid kan ägnas åt patienter istället för att 
gå åt till förflyttning av personal. 

Orienterbarhet
Lösningar för god orienterbarhet har 
olika karaktär och finns på olika nivåer. 
Byggnadens utformning spelar stor roll 
för möjligheten att orientera sig och hitta 
rätt. Det centrala stråket är en visuellt 
tydlig axel som binder samman de fyra 
nya huskropparna. Innergårdarna och 
de ljusa korridorändarna ger riktning. 
I respektive huskropp ger den interiöra 
gestaltningen en uppfattning om var 
man befinner sig och konst placerad i 
korridorer och i centrala stråket blir tyd-
liga landmärken.  

Godsflöden
Gods- och försörjningstransporter sker i 
första hand på plan 1 och leveranser upp 
till respektive avdelning sker via fyra 
godshissar, en per hus. Hissarnas pla- 
cering på verksamhetsplanen innebär en 
minimerad sträcka mellan hiss, förråd 
och kärnverksamhet. På varje vånings- 
plan, i direkt anslutning till varje gods- 
hiss, ligger e-handelsförråd (närförråd) 
och miljörum. Rent respektive smut-
sigt sterilgods går i varsin helt separat 
hiss som är delar av det rena respektive 
smutsiga sterilflödet. Ingen persontrafik 
sker i dessa hissar. Akuta patienttransporter in från psykiatrin på plan 

1, akuten på plan 2 respektive via länkar mot hus 05 
och 183 på plan 4. Via sänghissar samt IVA-hiss i hus 
201 och 202.

Akuta patienttransporter
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Vårdbyggnaden
Sterilcentral
Sterilcentralen är placerad på plan 1. 
Sterilcentralen försörjer operations- och 
förlossningsavdelningen med sterilt gods 
men levererar också material till vård- 
avdelningar/mottagningar inom sjuk- 
huset samt till externa aktörer utanför 
sjukhusområdet såsom familjeläkarmot-
tagningar etc.

Flöden och samband
Sterilcentralen är helt beroende av 
att logistik till och från verksamheten 
fungerar friktionsfritt. Orena och rena  
flöden ska vara separerade och får ej 
korsas. Transporter med truck måste  
enkelt kunna lastas av och på i direkt  
anslutning till sterilcentralen. Placer-
ingen av verksamheten på plan 1 innebär 
att bästa möjliga förutsättningar för en 
välfungerande logistik uppnås. Verksam-
heten har även direkt koppling till opera-
tionsavdelningen med två sterilhissar för 
optimala flöden mellan det stora steril- 
förrådet och operationsavdelningens 
egna förråd. Om någon av sterilhissarna 
skulle vara ur drift fungerar godshiss- 
arna i hus 202 som redundanta hissar. 
Andra externa beroenden är med MT, IT, 
logistik och städ. 

Det finns tre zoner inom verksamheten: 
oren, ren och steril. Orent gods anländer 
från förlossningen på plan 5 och opera-
tionsavdelningen på plan 6 via oren ste- 
rilhiss direkt till diskrum och från övriga 
verksamheter via truck till inlämning/
diskrum. Godset och vagnar diskas 
därefter i respektive diskmaskiner.

Rent gods synas och packas i packrum-
met och förs vidare till autoklaver och 
sterilisering. Rena vagnar går till både 
packrum och sterilförråd då de behövs 
på både ren och steril sida. Från steril-
förrådet går sterilt gods via sterilhiss 
direkt till operationsavdelningen och för-
lossningen eller till externa kunder med 
trucktranport via externt gods ut.

Teknik och vårdstödjande ytor
Plan 1 innehåller utöver sterilcentralen 
primärt teknik- och driftrum, logistik- 
ytor och omklädningsrum. 

Vid varje godshiss finns ett godsmot-
tagningsrum på plan 1, vars syfte är att 
utgöra mellanlagring för gods till närför-
råd/e-handelsförråd på verksamhetspla-
nen. I varje godsmottagningsrum finns 
plats för c:a 25 vagnar. 

Vårdbyggnaden kommer att ha  
störtar för brännbart avfall och tvätt. 
Störtarna landar i nedkastrum där 
transportband fördelar sopor respektive 
tvätt till fyra fraktioner. Tömning och 
bortforsling sker manuellt. 

Totalt finns åtta generella verksamhets-
förråd, samt några specialförråd för de 
olika verksamheterna. 

I hus 201 finns ett kylrum med plats för 
c:a 12 avlidna, detta betjänar samtliga 
verksamheter i den nya vårdbyggnaden.

I hus 201 finns också ett omklädnings-
rum. Den stora mängden omklädnings- 
utrymmen finns i den södra delen av 
vårdbyggnaden, se nästa uppslag. I hus 
201 finns också en del vårdstödjande 
administrativa ytor, för ytterligare 
beskrivning se sid 42.

Flöden och samband
En dynamisk flödessimulering har ut- 
förts för att undersöka kapaciteten i det 
befintliga kulvertsystemet via hus 183. 
Resultatet visar på betydande väntetider 
och bekräftar behovet av en ny redundant 
kulvert till försörjningskvarteret (denna 
benämns Kulvert del 2, se sida 66).

Godsflöden i vårdbyggnaden

PUBLIKA FLÖDEN
akut
ickeakut

PROFFESIONELLA FLÖDEN
personal entre
säng
omkl

 GODS FLÖDEN
truck
röntgen utr
teknisk utr
generell försörjning
linne

Truckstråk 

Inlastning teknisk utrustning. Plan 1

Separerat personalflöde. Plan 1

Generell försörjning verksamhetsplan. Plan 2-6

Personaltextil

Röntgen utrustning, inlastning via fasad. Plan 3

Plan 07

Plan 06

Plan 05

Plan 04

Plan 03

Plan 02

Plan 01
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Vårdbyggnaden
Hus 201 och 202, plan 1
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Västlig nätstation redovisas ej i sin helhet här. 
Se systemhandlingsritning för detaljer.

Verksamhetsplan.
Hus 201 och 202, plan 1. Skala 1:400
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Vårdbyggnaden
Omklädning
Majoriteten av personalens omkläd-
ningsrum ligger på plan 1. Omklädnings- 
rum för operationspersonalen är plac- 
erat på plan 7. Stödfunktioner i omkläd-
ningsrummen har dimensionerats uti-
från en uppskattning att c:a 25 % av 
omklädningsplatserna (ett skåp per 
omklädningsplats) används vid samma 
tidpunkt, med en WC/RWC per 35 skåp, 
en dusch per 50 skåp och en tvättplats 
per 75 skåp. I anslutning till omkläd-
ningsrummen på plan 1 finns också 
totalt fyra separata omklädningshytter. 
Regionen har krav på säkerhetslager 
för rena textilier, drygt hälften av 
säkerhetslagret för Västerås sjukhus 
ryms i förråd på plan 1 i den nya 
vårdbyggnaden.

I anslutning till omklädningsrummen 
finns returrum för smutsiga personal- 
kläder. Textilhanteringen i anslutning 
till omklädningsrummen är under 
utredning.

Flöden och samband
Personalflödet till plan 1 sker via det 
centrala stråket, genom trappa och per-
sonhissar från entréplan eller från verk-
samhetsplan högre upp i huset. Från det 
centrala stråket nås samtliga omkläd-
ningsrum på plan 1, samt sterilcentral 
och vårdstödjande administrativa ytor. 
Rummen ligger placerade utmed det 
centrala stråket med lätt åtkomst från 
hissar och trappa. Personflödet till plan 
1 separeras helt från godsflödet efter-
som truckarna kör i ett ytterspår på 
detta plan.

Professionella personflöden i vårdbyggnaden

PUBLIKA FLÖDEN
akut
ickeakut

PROFFESIONELLA FLÖDEN
personal entre
säng
omkl

 GODS FLÖDEN
truck
röntgen utr
teknisk utr
generell försörjning

Plan 07

Plan 06

Plan 05

Plan 04

Plan 03

Plan 02

Plan 01

Personal, entré

Primärt sängflöde / sänghiss

Primärt personalflöde till omklädning / 
personhiss
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Vårdbyggnaden
Hus 203 och 204, plan 1

Verksamhetsplan.
Hus 203 och 204, plan 1. Skala 1:400
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Vårdbyggnaden
Akutmottagning inkl.  
akutröntgen och ambulanshall
Akutmottagningen ligger på entréplan 
och omfattar både barn- och vuxen- 
akut. På mottagningen ligger även 
akutröntgen. 

Vuxenakuten består av fyra öppna och 
luftiga arbetsstationer utformade för 
att ge en bra överblick över svårt sjuka 
patienter och för att möjliggöra god sam-
verkan mellan personalgrupper. 

Mottagningen är planerad för att få stör-
sta möjliga flexibilitet över tid, obero- 
ende av hur verksamheten organiseras. 
Det är möjligt att arbeta på en mindre 
yta, exempelvis på nätter och helger, för 
att ha överblick och närhet till patienter. 
Särskilda infektionsrum har separata 
entréer direkt utifrån.

Barnakuten har en separat entré som är 
avskild från vuxenakuten. Vissa rum kan 
samnyttjas mellan vuxen- och barnakut, 
exempelvis gipsrum.   

Flöden och samband
I den norra korridoren ligger det akuta 
flödet. Ambulanshallen ligger med direkt 
koppling till akutrum och närhet till akut 
DT-röntgen för snabbt omhändertagande 

av bland annat traumapatienter. Från 
den norra akutkorridoren når man både 
IVA och operation/intervention via hiss. 
Från ambulanshallen kommer patienter 
också via hiss direkt upp till förlossning 
och operationssal för kejsarsnitt. 

I den mittersta korridoren går det all-
männa patientflödet, från vuxenakutens 
entré för gående med ett yttre väntrum, 
till ett inre väntrum med dagsljus och 
utblick över den norra gården. Det inre 
väntrummet ligger i anslutning till, och 
kan överblickas av akutens arbetssta-
tioner. Det inre väntrummet är en tydligt 
anvisad plats och bidrar till orienterbar-
heten för både patient och personal.

Barnakuten har en egen entré med sepa-
rat mottagningsdel för barn. Från ambu-
lanshallen kommer man genom en neu-
tral korridor till barnakuten. Via samma 
neutrala passage kan man från barn- 
akuten nå akutrum och akutröntgen 
med svårt sjuka barn. 

Akutröntgen nås både från akuten och 
via ett separat flöde för inneliggande 
patienter i säng, patienter från exempel-
vis infektionsmottagningen och jour-
mottagningen på samma plan, samt från 
primärvården.

Närheten från akuten till jourmottag- 
ningen gör det lättare att hänvisa 
patienter rätt.

Från akuten är det viktigt med ett bra 
avflöde till vårdavdelningar. Flödet av 
barn och vuxna som i säng tas till olika 
vårdavdelningar sker till största del i 
sänghissar som är separerade från det 
publika flödet.

Patientsäkerhetsprincipen
Akutmottagningen är planerad för att 
kunna omhänderta den multisjuka 
patienten och även tillgodose engångs-
besökarens behov. Lokalerna är utform-
ade för att det ska vara lätt att hitta för 
patienter, med separerade entréer för 
barn och vuxna, tydliga stråk som orien-
terar mot dagsljus och utblickar.

Samlad kompetens på akutröntgen och 
akuten ger patienten den bästa och snab-
baste bedömningen.

Forskning har visat hur utblick mot 
natur samt konst som avbildar natur och 
landskap kan minska stress och även 
förnimmelse av smärta. Väntrummen för 
både barn och vuxna på akutmottag- 
ningen ligger mot fasad för att ge utblick- 
ar och maximera tillgång till dagsljus. 

Patientgruppen är generellt påverkad av 
känslor som stress, smärta, bekymmer 
och ångest. Kombinerat med risk för 
lång väntetid och trängsel ökar därmed 
risk för hot och våld. Akutmottagningen 
är utformad för att delar av lokalerna 
snabbt ska kunna stängas ner och 
avgränsas om hotfulla situationer 
uppstår. Förövare och brottsoffer 
behöver kunna skiljas åt. Ett separat 
krim/behandlingsrum med direkt kop-
pling utifrån är placerad i avskild del av 
akutmottagningen. 

Patienten har oftast ett behov av att bli 
sedd och lokalerna behöver därför vara 
överblickbara. Behandlingsrummen 
ligger med glasade skjutpartier mot 
arbetsstationerna. Britsen är vänd så att 
patienten kan känna sig sedd och så att 
personalen har uppsikt över patientens 
mående. Patienten kan lätt orientera sig, 
vilket kan öka känslan av trygghet i en 
stressande situation.
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Vårdbyggnaden
Hus 201 och 202, plan 2
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Hus 201 och 202, plan 2. Skala 1:400
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Vårdbyggnaden
Infektionsavdelning, infektions- 
och jourmottagning
All infektionsvård, både vårdavdel- 
ning och mottagning, är placerad på 
entréplan, plan 2. Infektionsavdelningen 
i hus 203 är planerad för att kunna 
vårda patienter som har multiresist-
enta bakterier (ESBL, MRSA, VRE t.ex.), 
luftburna smittor (öppen tuberkulos, 
mässling, vattkoppor) tropiska sjukdo-
mar (ej ebola) och också patienter som 
är immunsupprimerade. Avdelningen 
har 22 vårdrum där flera rum nås direkt 
utifrån för intransport av infekterad 
patient. Patienterna befinner sig i huvud-
sak inne i det egna patientrummet, mat 
levereras från avdelningsköket, men 
det finns även möjlighet att nyttja ett 
gemensamt matrum.

På vårdavdelningen finns möjlighet att 
ge behandlingar i ett dagvårdsrum. 
Patienten får behandling och närhet till 
vårdpersonal under en längre tid under 
dagen men behöver inte bli inskriven och 
stanna över natt på vårdavdelningen. 

Infektionsmottagningen i hus 204 har 
flera mottagningsrum med egen ingång 
utifrån, hit kan infekterade patienter 
hänvisas direkt. I samma byggnad är 
även jourmottagningen placerad. Vissa 

rum och funktioner kan samnyttjas 
mellan mottagningarna då verksam-
heterna delvis bedrivs på olika tider.

Vid vaccinationer då kösituationer 
kan uppstå kan centrala stråkets 
sittplatser nyttjas som väntrum för 
mottagningarna.

I södra delen av huset samlas personal- 
ytor med gemensam personaldel bestå- 
ende av pausrum och expeditioner, med 
närhet till både avdelning och mottag-
ning blir det en länk där personal kan 
röra sig i neutralt läge mellan de olika 
enheterna.

Flöden och samband
Patienter kommer till vårdavdelningen 
och mottagningar direkt utifrån alterna-
tivt från centrala stråket. 

Det stora flödet av patienter inom 
sjukhuset är till och från röntgen och 
operation, i direkt anslutning till säng-
hissarna når man den operationssal 
på plan 6 som är utformad för opera-
tion av infekterade patienter. Ett nära 
samband med IVA är också viktigt då 
det kan krävas snabba förflyttningar 
av svårt sjuka patienter som vårdas på 
avdelningen. 

Närheten till akutmottagningen ger 
möjlighet till ett flexibelt arbetssätt, då 
man har möjlighet att hänvisa infek-
terade patienter från akuten till infek-
tions- eller jourmottagningen. 

Patientsäkerhetsprincipen
Att smittsamma infekterade patienter 
kan komma direkt in på vårdrum eller 
mottagningsrum utan att passera inre 
korridorer bidrar till att minska risken 
för smitta för andra patienter och 
personal.

Barn kan komma att vistas på både 
avdelningen och mottagningen, 
både som patienter eller anhöriga. 
Utformningen har tagit hänsyn till detta.

Anhöriga har möjlighet att övernatta på 
vårdrummen. 
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Verksamhetsplan.
Hus 203 och 204, plan 2  Skala 1:400
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Vårdbyggnaden
IVA
Intensivvårdsavdelningen, IVA, är 
placerad på plan 3 och består av 12 
vårdplatser varav två särskilda isoler-
ingsplatser. Intensivvården är resurs-
krävande och avdelningen planeras för 
en god arbetsmiljö och patientsäker 
arbetsmetod. Detta innebär bland annat 
att det går att avskärma varje vård-
plats för bästa möjliga sekretess, ökad 
patientintegritet och minskad risk för 
smittspridning. 

Patienterna lämnas aldrig utan tillsyn 
vilket innebär att personal finns vid 
varje patient, dygnet runt. 

Flöden och samband
Intensivvården ligger i nära anslutning 
till operation och pre-postop. Det är en 
förutsättning för att narkosläkare ska 
ha relativ närhet och möjlighet att över-
vaka svårt sjuka patienter, främst under 
jourtid. Närheten möjliggör dessutom att 
pre-postop i södra delen av hus 203 kan 
ställas om till intensivvårdsavdelning  
vid ett tillfälligt behov av ytterligare 
intensivvårdsplatser.

Patienter kommer till IVA från alla delar 
av sjukhuset, både från operation och 

vårdavdelningar, men även från andra 
sjukhus. Utöver operation har IVA tätast 
samverkan med akutmottagningen och 
akutröntgen. Dessa verksamheter ligger 
i nära anslutning på våningen under. 

Det är riskfyllt att transportera en inten-
sivvårdspatient med tillhörande utrust-
ning. För vertikal transport finns en så 
kallad IVA-hiss, till ytan större för att få 
plats med utrustning och personal och 
placerad för att få så korta transport-
vägar som möjligt i det akuta flödet. 

Patientsäkerhetsprincipen
Två vårdplatser kopplas till varje arbets- 
station vilket innebär att ytterligare 
personal finns tillgänglig snabbt när så 
krävs. 

De två isoleringsplatserna gör att både 
infektionskänsliga likväl som infek-
terade patienter kan vårdas samtidigt.

Metodrum inne på avdelningen gör att 
nya arbetsmetoder kan tränas och ny 
utrustning kan provas ofta, utan att per-
sonal behöver lämna avdelningen.

Återbesöksmottagningen i direkt anslut-
ning gör att patienterna kan få informa-
tion och insikter om sin vård på IVA.

Röntgen
Röntgen ligger på plan 3, intill IVA, 
ovan akutmottagningen. Röntgen är en 
teknikintensiv verksamhet med ett stort 
patientflöde från hela sjukhuset samt ett 
stort antal öppenvårdsbesök.

Den elektiva röntgen innehåller magnet- 
resonanstomografer (MR), skelettrönt-
gen, genomlysning, datortomografi (DT), 
ultraljud samt lokalmässiga förutsätt- 
ningar för kombi-lab med genomlysning 
och DT. För att uppnå ett smidigt patient-
flöde ligger varje modalitet för sig, inne-
hållande lab och manöverplatser.

Det stora flödet av patienter gör att det 
är av stor vikt att väntrummen är orien-
terade så att personal har överblick över 
patienterna. Väntrummens utformning, 
samt hur diagnostikrummen utformas 
med konst, ljusinstallationer, utblickar 
etc. är viktigt att ta hänsyn till för att 
distrahera och dämpa oro hos patienten. 
Både barn och vuxna kommer att 
undersökas här. Väntrummet närmast 
entrén från det centrala stråket har ett 
lekområde för barn. 

Flöden och samband
Många patienter kommer hemifrån via 
personhissarna i det centrala stråket för 
en undersökning. 

På planet under röntgen ligger akutrönt-
gen tillsammans med akutmottagningen. 
Ett visst patientflöde till den elektiva 
röntgen och MR sker från akutmottag-
ningen, främst under jourtid. Det är även 
ett visst personalflöde mellan akutrönt-
gen och elektiva röntgen. 

Mellan röntgen och vårdavdelningar 
samt mellan röntgen och mottagnin-
gar finns ett stort patientflöde. Det 
finns även ett flöde av IVA-patienter till 
röntgen.

Patientsäkerhetsprincipen
MR-enheten är planerad som en sepa-
rat del på röntgen, för att säkerställa att 
obehörig personal/patient/besökare 
inte kommer för nära magnetfältet runt 
MR-kamerorna.

En fördel med akutröntgen separerad 
från elektiva röntgen är att personal 
då kan inrikta sig på enbart akuta fall, 
dessa påverkar inte heller den övriga 
röntgenverksamhetens flöden. 
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Vårdbyggnaden
Typvårdavdelningen 
Typvårdavdelningen är en generellt 
utformad vårdavdelning som rymmer 
slutenvårdsplatser för olika verksam-
heter. Generaliteten innebär att olika 
typer av somatisk slutenvård ska kunna 
bedrivas utan större anpassning av 
lokalerna. Ett inplaceringsarbete pågår 
och vilka slutenvårdsavdelningar som 
placeras var beslutas i ett senare skede.

Som helhet rymmer ett typvårdavdel- 
ningsplan 56 vårdplatser men ska också 
kunna delas upp i mindre enheter. 
Våningsplanet består av två samman- 
länkade huskroppar där varje huskropp 
är planerad för 28 vårdplatser. 
Majoriteten av vårdplatserna finns i 
enpatientrum.

Enpatientrummen är placerade mot 
fasad längs en mittkärna med dubbla 
korridorer. Stödfunktioner är plac- 
erade i mittkärnan där så många funk-
tioner som möjligt kan nås från båda 
korridorerna. 

Tvåpatientrummen är placerade nära 
det centrala stråket. Tvåpatientrummen 
fungerar även som dagvårdsplatser 
och är placerade så att rummen också 
kan fungera som ett dragspel mellan 

vårdavdelning och dagvård samt mellan 
olika avdelningar i de två huskropparna. 
Ett tvåpatientrum är anpassat för bari- 
atrisk patient (patient med hög 
kroppsvikt).  

Vårdavdelningarna är planerade för att 
kunna dela in de 28 vårdplatserna i fyra 
team med sju patienter per team, med 
möjlighet att variera antalet patienter 
per team beroende på vårdtyngd. Team-
expeditionerna är placerade två och två 
för att kunna samnyttja administrativa 
ytor och för att kunna fungera effektivt 
över dygnet, men också för att under-
lätta samarbete och kunskapsöverföring 
mellan teamgränserna. 

Hela våningsplanet, oavsett antal enheter, 
samnyttjar personalutrymmena i länken 
som kopplar ihop hus 203 och 204.

Flöden och samband
Patienter kommer till avdelningen från 
hissar i centrala stråket. Från avdel- 
ningen är det stora flödet framför allt till 
röntgen och operation. 

Från teamexpeditionen rör sig person-
alen mellan patienter, stödfunktioner 
i mittkärnan och personalrum i södra 
länken. 

De främsta patientflödena inom vård- 
avdelningen är mellan vårdrummet 
och behandlingsrum placerade nära 
entréerna, dagrum placerade längst i 
söder i respektive byggnadskropp och 
den gemensamma matsalen som ligger i 
länken mot det centrala stråket.

Gods anländer via hiss mitt i respektive 
byggnadskropp där även e-handels- 
förråd och miljörum ligger samlade.

Eftersom detta är en typvårdavdelning 
så kommer barnflöden först bli tydliga 
när det är beslutat vilken verksamhet 
som kommer placeras i lokalerna.

Patientsäkerhetsprincipen
Att dela upp patientarbetet i fyra team 
per 28 vårdplatser möjliggör ett bra sätt 
att variera arbetet över tid beroende på 
vårdtyngden. Teamexpeditioner som 
ligger placerade två och två ger möjlighet 
att nå erfaren kompetens enkelt och 
klarar även natt och helgtjänstgöring. 

Vården bedrivs framförallt i 
enpatientrum vilket minskar risk för 
smittspridning mellan patienterna. 
Rummets utformning minskar risken 
för fall och fallskador och underlättar 
möjligheten för anhöriga att vistas och 
övernatta tillsammans med patienten 

vilket ökar patientens trygghet. 
Hygienrummen är placerade mellan 
vårdrummen vilket ger bättre siktlinjer 
från dörröppningen mot patientsängen 
och underlättar personalens tillsyn. 
Enpatientrum ger också bättre möjlighet 
att bedriva patientcentrerad vård, samla 
flera vårddiscipliner runt patienten, 
samt att värna patientens integritet och 
personliga uppgifter vid undersökningar 
och samtal. Enpatientrum ger också 
bättre möjlighet till ostörd sömn och 
återhämtning.
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Vårdbyggnaden
Hus 203 och 204, plan 3-5

Verksamhetsplan.
Hus 203 och 204, plan 3-5. Skala 1:400
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Vårdbyggnaden
Mottagning för endoskopi, 
kirurgi och gastroenterologi
På plan 4 samlokaliseras endoskopi-
enheten med kirurgmottagningen och 
medicinsk gastroenterologi. En stor 
del av kirurgmottagningens utredning 
och behandling har nära samband med 
endoskopiverksamheten, både avseende 
lokaler, utrustning, enskilda patienter, 
patientgrupper, kompetenser och 
personal.

Samlokaliseringen innebär att patienter 
enklare kan träffa flera specialister 
vid samma besök. Det underlättar 
kunskapsöverföring mellan olika 
discipliner och lokalerna nyttjas mer 
effektivt då flera funktioner kan 
samnyttjas.

Planlösningen bygger på tre tydliga 
funktionszoner för att underlätta 
orientering och skapa närhet till stöd- 
funktioner: mottagning i väster, diag- 
nostik i öster och en zon dedikerad för 
personalen med administration i norr.

I den östra delen är endoskopirummen 
grupperade med fokus på olika patient- 
grupper – polikliniska enklare resp-
ektive sjukare inneliggande patienter. 

Flöden och samband
Det finns ett stort flöde av personal 
och patienter till kirurgavdelning samt 
medicinmottagning- och avdelning. 
Placeringen på plan 4 innebär korta av- 
stånd och goda samband med verksam- 
heter i de befintliga sjukhusbyggnaderna.

Placeringen i hus 202 innebär korta 
avstånd till det akuta flödet vilket 
är en fördel vid akuta ingrepp. Vissa 
skopier utförs på operationsavdelningen 
och på IVA med utrustning från 
endoskopin. Anestesipersonal från 
operationsavdelningen assisterar vid 
skopier på endoskopienheten.

Patientsäkerhetsprincipen
Genom att separera flödena av inne- 
liggande och polikliniska patienter in 
på mottagningen kan integriteten och 
övervakning av svårt sjuka patienter 
upprätthållas. 

I direkt samband med undersöknings-
rummen finns omklädningshytter för att 
patienter ska ha så kort väg som möjligt 
att gå i undersökningsklädsel, för ökad 
trygghet och värnad integritet. Även WC, 
RWC/dusch och samtalsrum för upp- 
följning efter undersökning finns nära 
undersökningsrummen.

Administration för röntgen 
samt vårdstödjande ytor
I den norra länken finns administra-
tionsytor för röntgen samt tre MDK-rum 
(multidisciplinära konferenser) där rönt-
genronderna sker. Personal från röntgen 
rör sig genom en neutral passage i den 
norra delen av hus 202, från trapphuset 
till den norra länken.

Genom denna zon passerar också annan 
personal på väg till och från den norra 
länken. I den västra delen av norra 
länken finns vårdstödjande administra-
tiva rum. Denna del ansluter till passa-
gen över till hus 105 samt gångpassagen 
genom teknikplanet i hus 201 till det 
centrala stråket.
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Vårdbyggnaden
Hus 201 och 202, plan 4

Verksamhetsplan.
Hus 201 och 202, plan 4 Skala 1:400
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Vårdbyggnaden
Förlossning
På förlossningsavdelningen hanteras 
regionens alla förlossningar. 7 av 14  
förlossningsrum har eget hygienrum 
med badkar för avslappning. Två av  
förlossningsrummen har direkt tillgång 
till badrum med förlossningsbadkar.

Två isoleringsrum med sluss placeras i 
början av avdelningen, närmast hissarna. 

På avdelningen finns vårdrum för ante-
natala patienter, vård av patienter innan 
förlossningen. Dessa rum kan även ställ- 
as om till förlossningsrum om så krävs.

På förlossningsavdelningen finns en 
operationssal för omedelbara kejsarsnitt. 
Ett akutrum för omhändertagande av 
barn finns i direkt närhet till operations-
salen och har goda samband med för-
lossningsrummen. Planerade kejsarsnitt 
utförs på operationsavdelningen. 

Utöver de nyfödda barnen är det få barn 
som kommer vistas på förlossnings- 
avdelningen. Barn följer inte med hit som 
anhöriga, däremot kan barn besöka sin 
mamma inom den antenatala vården. 

Flöden och samband
Placering av förlossningen i närheten 
av neonatalavdelningen, ger möjlighet 
till ”noll separation” av mor och barn. 
Mamman kan vårdas i ett neonatalrum 
alternativt kan barnet vårdas på ett 
BB-rum. 

Ett viktigt personalflöde är anestesi- 
och operationspersonal som kommer 
till förlossningen från operation för 
akuta kejsarsnitt i förlossningens 
operationssal. 

Från förlossningen når man IVA via hiss. 

Patientsäkerhetsprincipen
Närheten till operation på våningen 
ovanför ökar patientsäkerheten. 
Operationssalen på förlossningen 
ligger nära trapphus och hiss för snabb 
inställelsetid av personal från operation.

Att antenatalplatser för oförlösta  
kvinnor är förlagda på förlossningen 
i stället för på en gyn-avdelning är en 
fördel i de fall barnet snabbt behöver 
förlösas. Då finns kompetens nära på för-
lossning och operation. Det är också bra 
att neontalavdelningen ligger nära i de 
fall ett barn mår dåligt i samband med 
förlossningen.

Neonatal
Neonatalavdelningen vårdar för tidigt 
födda och sjuka nyfödda under intensiv- 
vård och samvård. Avdelningen har 
totalt 13 platser. Målsättningen är ”noll 
separation”, det vill säga att barn ska 
vårdas tillsammans med sina föräldrar. 
Barnen vårdas på en intensivvårdsplats 
eller i ett samvårdsrum. Här kan även 
en nyförlöst mamma vårdas under 
BB-tiden. Två av samvårdsrummen är 
isoleringsrum med slussar för  
infekterade patienter. På avdelningen 
finns även två observationsplatser, en 
lättare vårdform där barnet förväntas 
må bra efter några timmars över- 
vakning, samt ett akutrum.

Neonatalavdelningen är även anpas-
sad för hemvård. Efter vårdtiden 
på avdelningen kan den fortsatta 
vården ske hemma med återbesök på 
hemvårdsmottagningen. 

Flöden och samband
Neonatalavdelningen ligger i direkt 
anslutning till förlossningen och mål- 
sättningen är en nära anslutning till 
BB-avdelningen. Inplaceringen av BB är 
en del av ett pågående allokeringsarbete.

IVA-salen är placerad på avdelningen för 
att minimera korsande flöden.

Samvårdsrummen med sluss placeras 
nära ingången för att kunna fungera väl 
som isoleringsrum. Även hemvårds- 
mottagningen med tillhörande väntrum 
och RWC ligger nära entrén från det  
centrala stråket. 

Tillträde till avdelningen sker via slussar 
och med separata entréer för anhöriga 
respektive personal.

Patientsäkerhetsprincipen
Närheten till förlossningen och 
operationssal för kejsarsnitt är 
viktig dels ur personalsynpunkt, 
dels ur patientsäkerhetssynpunkt då 
transporter kan vara kritiska för ett litet 
barn. Nyförlösta kvinnor som är inlagda 
på neonatalavdelningen kan också få 
fortsatt stöd av förlossningspersonal.
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Vårdbyggnaden
Hus 201 och 202, plan 5

Verksamhetsplan.
Hus 201 och 202, plan 5 Skala 1:400
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Vårdbyggnaden
Operation och intervention, 
hus 201-202
Operationsavdelningen inklusive pre- 
och post-op finns på plan 6. Avdelningen 
består av 20 operationssalar varav en 
hybridsal (som kombinerar operations- 
och röntgenteknik) och tre mindre 
operationssalar för det dagkirurgiska 
flödet. Dessa benämns behandling/
op-salar. På avdelningen finns också fyra 
interventionsalar (för invasiva ingrepp 
med kateterteknik kombinerat med 
röntgenteknik).

Planlösningens dubbelkorridorsystem 
ger möjlighet till fyra olika flöden 
samt ytterligare ett flöde till de tre 
behandlings/op-salarna. Detta skapar 
en flexibilitet för framtida förändrade 
arbetsformer.

Plan 6 i hus 201 och 202 är en ren 
operationszon och tillträde från trapp-
hus, hissar och det centrala stråket 
sker via slussar. Interventionssalarna 
uppfyller samma renhetskrav som en 
operationssal, därför placeras dessa 
inom den rena operationszonen, längs 
den norra fasaden. Där ligger också 
en interventionssal avsedd för PCI-
patienter. I nära anslutning ligger 
hybridsalen, vilket gör det möjligt att vid 

behov omhänderta patienter utan längre 
förflyttning. En separat operationssal 
för infektionskänsliga eller smittsamma 
patienter finns i hus 201 med direkt 
access från hiss via slussen. 

Flöden och samband
Operation är en del i det akuta flödet, hit 
kommer akuta patienter från exempelvis 
akutmottagningen och akutröntgen via 
sänghiss. 

I det planerade och dagkirurgiska flödet 
kommer patienter antingen hemifrån 
eller från vårdavdelning för att genomgå 
en operation, därefter få eftervård och 
vila innan hemgång eller återtransport 
tillbaka till vårdavdelning.

Operation och intervention har 
direkt koppling till sterilcentralen 
med en ren och en oren sterilhiss 
för optimala flöden mellan steril-
förrådet inom sterilcentralen och 
operationsavdelningens egna förråd.

Närheten till pre- och post-op innebär 
ett samlat omhändertagande innan och 
efter operation.  

Personalrum och omklädning för opera-
tion, samt jourrum finns på plan 7 med 
en direkt koppling via trappa eller hiss.

Patientsäkerhetsprincipen
Närheten mellan operation och 
intervention gör det möjligt att 
omhänderta en patient på bästa sätt; 
kompetensmässigt över klinikgränserna 
och utan onödiga förflyttningar.

Det planerade dagkirurgiska flödet 
på plan 6, möjliggör ett samlat 
omhändertagande före, under och efter 
operation vilket förkortar patientens 
vistelsetid på sjukhuset.

Genom att alla operationssalar finns 
samlade på ett plan och att det finns 
flera möjligheter att transportera 
patienter till de olika operationssalarna, 
möjliggörs att dela upp verksamheterna i 
flera olika flöden, exempelvis i planerade 
respektive akuta flöden. Detta ökar 
patientsäkerheten.
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Vårdbyggnaden
Hus 201 och 202, plan 6

Verksamhetsplan.
Hus 201 och 202, plan 6. Skala 1:400
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Vårdbyggnaden
Operation och intervention, 
hus 203-204
I centrala stråket på plan 6 finns vänt-
rum och reception för patienter som 
kommer direkt till operation, intill finns 
även de tre behandling/op-salarna för 
snabba, mindre ingrepp.

I de södra byggnadskropparna, hus 203-
204, finns pre-post-op för förberedelse 
och eftervård. Här finns c:a två platser 
per operationssal indelade i fem enheter. 
Pre-post-op är planerad med flexibi-
liteten att dela upp patienter och nyttja 
de fem olika enheterna efter exempelvis 
vårdbehov, vilket kan förändras över tid, 
på kort och lång sikt. 

Inom enheten finns möjlighet att ställa 
om en del till en IVA-enhet vid behov. 
Enheten är förberedd för att försörjas 
med separat ventilation för att under en 
kort period kunna bedriva kohort inten-
sivvård eller intensivvård vid ett stort 
skadeutfall. 

Flöden och samband
Närheten till operation och interven-
tion är mycket viktig, och innebär 
möjligheten till ett samlat omhänderta-
gande av patienten. 

Till pre-post-op kommer patienter både i 
säng via sänghissar eller från operation 
alternativt direkt hemifrån.

Patientsäkerhetsprincipen
Antalet pre- och post-op platser medger 
en möjlighet att fördela ut patienterna 
efter olika behov. Barn kan vårdas 
avskilt från vuxna patienter, svårt 
sjuka patienter kan samlas och vårdas 
av personal med hög kompetensnivå. 
Dagoperationspatienten kan vårdas 
hela sin vårdtid uppe på operation, från 
inskrivning till hemgång utan att behöva 
flyttas till vårdavdelning vilket innebär 
att patienten träffar samma personal 
under hela vårdtiden. 
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Vårdbyggnaden
Hus 203 och 204, plan 6

Verksamhetsplan.
Hus 203 och 204, plan 6. Skala 1:400
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Vårdbyggnaden
Teknik och vårdstödjande ytor, 
hus 201-202
I hus 201 och 202 finns på plan 7 
fläktrum samt en mindre enhet 
med vårdstödjande administrativa 
arbetsplatser.

Ett samlat grepp tas kring de vård-
stödjande funktionerna i byggnaderna. 
De vårdstödjande ytorna ger stöd för 
såväl individuell och tvärprofessionell 
kompetensutveckling och forsknings- 
arbete. 

De utgörs av exempelvis administrativa 
platser, mötes- och konferensrum, 
tysta rum, omklädningsrum, vilrum, 
jourrum, gemensamma förråd etc. För 
att gemensamt kunna nyttja de vård-
stödjande funktionerna i byggnaderna 
så placeras dessa i lätt nåbara lägen för 
så många som möjligt, framförallt på 
plan 1, 4 och 7. Administrativa platser 
utformas generella med tre olika 
storlekar på bord och förvaring utifrån 
hur långa arbetspass man har vid sin 
plats. Tysta rum och mötesrum placeras 
i direkt anslutning till administrativa 
platser för att flexibla miljöer med god 
arbetsmiljö. Detaljerad planering av 

rumsstorlekar görs i ett senare skede. 
Konferensrum och mindre mötesrum 
placeras i möjligaste mån intill det 
centrala stråket.

Fördelning av de vårdstödjande 
funktionerna kommer att vara klar först 
när det finns en fastställd allokerings-
plan för sjukhuset i sin helhet.
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Vårdbyggnaden
Hus 201 och 202, plan 7

Verksamhetsplan.
Hus 203 och 204, plan 7. Skala 1:400
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Vårdbyggnaden
Teknik och vårdstödjande ytor, 
hus 203-204
I hus 203 och 204 planeras 21 jourrum, 
som ska täcka hela sjukhusets behov, 
runt den södra gården. Samtliga har 
egen WC/dusch, ett gemensamt pentry 
och närhet till expeditionsarbetsplatser. 
Ett av jourrummen är fullt tillgänglighet-
sanpassat med tillhörande RWC/dusch. 

Intill det centrala stråket finns också 
personalrum och omklädning med 
klädhantering för operations- och 
interventionspersonalen. 

Utöver detta rymmer våningsplanet 
ytterligare fläktutrymmen.



Genomförande av Nytt Akutsjukhus Västerås Etapp 1  I  Förkortat beslutsunderlag inför Finansiellt igångsättningstillstånd  I  RV210795  I  2022-01-13
Sida 45

7

6

5

4

3

2

1

Anhörig 
Behandling 
Behandling
Behandling stöd
Förråd
Korridor 
Mottagning
Mottagning stöd
Omklädningsrum
Personal admin
Personal paus
Personal stöd
Service 
Stödfunktioner
Teknik
Utrymningstrappa
Väntrum
Vårdrum
Vårdrum stöd
WC

Patient, gående 
Patient, säng
Patient, infektion
Akut
Sekundärt akutflöde
Akutröntgen
Besökare
Barnflöde (vid separat flöde för barn)

Personal
Gods/ avfall
Steril
Steril (redundant)

Drift

De
ss

a 
flö

de
n 

ka
n 

gä
lla

 b
åd

e 
ba

rn
 o

ch
 v

ux
na

Vårdbyggnaden
Hus 203 och 204, plan 7

Verksamhetsplan.
Hus 203 och 204, plan 7. Skala 1:400
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Vårdbyggnaden
Stomme och anslutningar

Våningshöjder
Generell våningshöjd i den nya vård-
byggnaden är 4800 mm, detta för att 
möjliggöra framtida omlokalisering av 
verksamheter. Entréplan, plan 2, har en 
högre våningshöjd på 5250 mm. Mer om 
konstruktion redovisas på sida 52.

Korridorbredder
Vårdbyggnadens korridor- och kulvert-
bredder är standardiserade och styrs av 
många olika krav, exempelvis vårdens 
funktionsmått, tillgänglighet och brand-
krav. Stommens pelarlägen inkräktar 
inte på korridorbredden.  

Anslutningar
Den nya vårdbyggnaden ansluter till det 
befintliga sjukhuset i fyra lägen. Via kul-
vert i plan 1 (till befintligt plan 00 i hus 
183), på markplan, plan 2 (till befintligt 
plan 1 i hus 183) vid västra entrén/färd- 
tjänstentrén. Plan 4 är det våningsplan 
som har samma nivå i nya vårdbygg-
naden som det befintliga sjukhuset, där 
finns länkar till både hus 183 och 105, 
via skyway. En ytterligare anslutning 
finns i form av ny försörjningskulvert till 
psykiatri och försörjningsbyggnad.

Illustrerad sektion, ingen skala.

Centrala stråket glasat mot norra gården Södra länkenGröna tak i två nivåerNorra länken

Norra gården Södra gården

Anslutningspunkter på plan 1, 2 och 4.

Hus 183, 
plan 2 och 4

Hus 105, 
plan 4

Psykiatri och  
försörjningskvarter, 
plan 1

Befintlig kulvert, 
plan 1
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Vårdbyggnaden
Areor
Bruttoarea, BTA, avser en verksam-
hets hela yta inklusive väggar. Yttre 
gräns dras i utsida fasad och inre 
gräns mitt i verksamhetsskiljande 
innervägg. Öppningar i bjälklag 
exkluderas från bruttoarean.
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AKUTSJUKHUS VÄSTERÅS

A1-496-1-0002-01-0000

SYSTEMHANDLING

1:1000

2021-12-17 H. BÖRJESSON

10120014 LSZ BBN

1:2000

HUS 201-204, PL 01-08,
VERKSAMHETSINDELAD BRUTTOAREA

ETAPP TYP AREA

PLAN 08
1A KOMMUNIKATION 43 m²
1A TEKNIK 178 m²
1B KOMMUNIKATION 11 m²
1B TEKNIK 36 m²

269 m²
74907 m²

ETAPP TYP AREA

PLAN 07
1A KOMMUNIKATION 398 m²
1A TEKNIK 4613 m²
1A VÅRDSTÖDJANDE YTOR 153 m²
1B KOMMUNIKATION 391 m²
1B OPERATION & INTERVENTION 519 m²
1B TEKNIK 2415 m²
1B VÅRDSTÖDJANDE YTOR 1341 m²
LÄNK TILL BY 183 TEKNIK 155 m²

9985 m²

ETAPP TYP AREA

PLAN 06
1A KOMMUNIKATION 405 m²
1A OPERATION & INTERVENTION 4515 m²
1A TEKNIK 245 m²
1B KOMMUNIKATION 289 m²
1B OPERATION & INTERVENTION 621 m²
1B PRE-POST 3544 m²
1B TEKNIK 211 m²
LÄNK TILL BY 183 KOMMUNIKATION 77 m²

9908 m²

ETAPP TYP AREA

PLAN 05
1A FÖRLOSSNING 2165 m²
1A FÖRLOSSNING DISP YTA 157 m²
1A KOMMUNIKATION 502 m²
1A NEONATAL 1930 m²
1A NEONATAL DISP YTA 151 m²
1A TEKNIK 234 m²
1A VÅRDSTÖDJANDE YTOR 19 m²
1B KOMMUNIKATION 466 m²
1B TEKNIK 211 m²
1B VÅRDAVDELNING 3897 m²
LÄNK TILL BY 183 KOMMUNIKATION 72 m²

9805 m²

ETAPP TYP AREA

PLAN 04
1A KOMMUNIKATION 933 m²
1A MOTTAGNING ENDOSKOPI 2017 m²
1A RÖNTGEN ADMIN 366 m²
1A TEKNIK 1413 m²
1A VÅRDSTÖDJANDE YTOR 434 m²
1B KOMMUNIKATION 488 m²
1B TEKNIK 211 m²
1B VÅRDAVDELNING 3898 m²
LÄNK TILL BY 105 KOMMUNIKATION 124 m²
LÄNK TILL BY 183 KOMMUNIKATION 201 m²

10084 m²

ETAPP TYP AREA

PLAN 03
1A-201 IVA 1960 m²
1A-201 IVA DISP YTA 31 m²
1A-201 KOMMUNIKATION 241 m²
1A-201 TEKNIK 116 m²
1A-201 VÅRDSTÖDJANDE YTOR 108 m²
1A-202 KOMMUNIKATION 262 m²
1A-202 RÖNTGEN 2321 m²
1A-202 TEKNIK 119 m²
1B KOMMUNIKATION 488 m²
1B TEKNIK 212 m²
1B VÅRDAVDELNING 3893 m²
LÄNK TILL BY 183 KOMMUNIKATION 128 m²

9878 m²

ETAPP TYP AREA

PLAN 02
1A AKUTMOTTAGNING 4373 m²
1A AKUTRÖNTGEN 639 m²
1A AMBULANSHALL 633 m²
1A KOMMUNIKATION 513 m²
1A TEKNIK 233 m²
1A VÅRDSTÖDJANDE YTOR 99 m²
1B INFEKTIONSMOTTAGNING 1247 m²
1B INFEKTIONSVÅRD 2166 m²
1B JOURMOTTAGNING 297 m²
1B KOMMUNIKATION 1134 m²
1B TEKNIK 211 m²
LÄNK TILL BY 183 KOMMUNIKATION 715 m²

12260 m²

ETAPP TYP AREA

PLAN 01
1A KOMMUNIKATION 1982 m²
1A STERILCENTRAL 2144 m²
1A TEKNIK 2084 m²
1A VÅRDSTÖDJANDE YTOR 824 m²
1B KOMMUNIKATION 2095 m²
1B TEKNIK 1355 m²
1B VÅRDSTÖDJANDE YTOR 2033 m²
KULVERT BY 183 KOMMUNIKATION 110 m²
LÄNK TILL BY 183 TEKNIK 90 m²

12718 m²

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

BYGGNAD 183
BEF PLAN 3 
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AKUTSJUKHUS VÄSTERÅS

A1-496-1-0002-01-0000

SYSTEMHANDLING

1:1000

2021-12-17 H. BÖRJESSON

10120014 LSZ BBN

1:2000

GH 2021-10-29

HUS 201-204, PL 01-08,
VERKSAMHETSINDELAD BRUTTOAREA

ETAPP TYP AREA

PLAN 08
1A KOMMUNIKATION 43 m²
1A TEKNIK 178 m²
1B KOMMUNIKATION 11 m²
1B TEKNIK 36 m²

269 m²
74918 m²

ETAPP TYP AREA

PLAN 07
1A KOMMUNIKATION 398 m²
1A TEKNIK 4614 m²
1A VÅRDSTÖDJANDE YTOR 152 m²
1B KOMMUNIKATION 389 m²
1B OPERATION & INTERVENTION 495 m²
1B TEKNIK 2425 m²
1B VÅRDSTÖDJANDE YTOR 1357 m²
LÄNK TILL BY 183 TEKNIK 155 m²

9985 m²

ETAPP TYP AREA

PLAN 06
1A KOMMUNIKATION 405 m²
1A OPERATION & INTERVENTION 4515 m²
1A TEKNIK 244 m²
1B KOMMUNIKATION 289 m²
1B OPERATION & INTERVENTION 624 m²
1B PRE-POST 3541 m²
1B TEKNIK 211 m²
LÄNK TILL BY 183 KOMMUNIKATION 77 m²

9908 m²

ETAPP TYP AREA

PLAN 05
1A FÖRLOSSNING 2167 m²
1A FÖRLOSSNING DISP YTA 157 m²
1A KOMMUNIKATION 503 m²
1A NEONATAL 1930 m²
1A NEONATAL DISP YTA 151 m²
1A TEKNIK 234 m²
1A VÅRDSTÖDJANDE YTOR 19 m²
1B KOMMUNIKATION 466 m²
1B TEKNIK 211 m²
1B VÅRDAVDELNING 3897 m²
LÄNK TILL BY 183 KOMMUNIKATION 72 m²

9808 m²

ETAPP TYP AREA

PLAN 04
1A KOMMUNIKATION 933 m²
1A MOTTAGNING ENDOSKOPI 2018 m²
1A RÖNTGEN ADMIN 366 m²
1A TEKNIK 1412 m²
1A VÅRDSTÖDJANDE YTOR 434 m²
1B KOMMUNIKATION 488 m²
1B TEKNIK 211 m²
1B VÅRDAVDELNING 3898 m²
LÄNK TILL BY 105 KOMMUNIKATION 124 m²
LÄNK TILL BY 183 KOMMUNIKATION 203 m²

10087 m²

ETAPP TYP AREA

PLAN 03
1A-201 IVA 1960 m²
1A-201 IVA DISP YTA 31 m²
1A-201 KOMMUNIKATION 241 m²
1A-201 TEKNIK 116 m²
1A-201 VÅRDSTÖDJANDE YTOR 108 m²
1A-202 KOMMUNIKATION 263 m²
1A-202 RÖNTGEN 2319 m²
1A-202 TEKNIK 119 m²
1B KOMMUNIKATION 488 m²
1B TEKNIK 212 m²
1B VÅRDAVDELNING 3897 m²
LÄNK TILL BY 183 KOMMUNIKATION 128 m²

9882 m²

ETAPP TYP AREA

PLAN 02
1A AKUTMOTTAGNING 4369 m²
1A AKUTRÖNTGEN 639 m²
1A AMBULANSHALL 633 m²
1A KOMMUNIKATION 518 m²
1A TEKNIK 233 m²
1A VÅRDSTÖDJANDE YTOR 99 m²
1B INFEKTIONSMOTTAGNING 1247 m²
1B INFEKTIONSVÅRD 2167 m²
1B JOURMOTTAGNING 297 m²
1B KOMMUNIKATION 1134 m²
1B TEKNIK 211 m²
LÄNK TILL BY 183 KOMMUNIKATION 715 m²

12262 m²

ETAPP TYP AREA

PLAN 01
1A KOMMUNIKATION 1982 m²
1A STERILCENTRAL 2144 m²
1A TEKNIK 2084 m²
1A VÅRDSTÖDJANDE YTOR 824 m²
1B KOMMUNIKATION 2103 m²
1B TEKNIK 1358 m²
1B VÅRDSTÖDJANDE YTOR 2021 m²
KULVERT BY 183 KOMMUNIKATION 110 m²
LÄNK TILL BY 183 TEKNIK 90 m²

12718 m²

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

BYGGNAD 183
BEF PLAN 3
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RRÖÖNNTTGGEENN

RRÖÖNNTTGGEENN  AADDMMIINN
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VVÅÅRRDDSSTTÖÖDDJJAANNDDEE  YYTTOORR

SKALA NUMMER BET

DATUM ANSVARIG

UPPDRAG NR RITAD / KONSTRUERAD AV HANDLÄGGARE

LINK ARKITEKTUR/CARLSTEDT ARK T: 010-479 99 00

01
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A1
A3

BTB SVERIGE AB T: 010-161 10 00

HELENIUS T: 08-625 22 00
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AKUTSJUKHUS VÄSTERÅS

A1-496-1-0002-01-0000

SYSTEMHANDLING

1:1000

2021-12-17 H. BÖRJESSON

10120014 LSZ BBN

1:2000

HUS 201-204, PL 01-08,
VERKSAMHETSINDELAD BRUTTOAREA

ETAPP TYP AREA

PLAN 08
1A KOMMUNIKATION 43 m²
1A TEKNIK 178 m²
1B KOMMUNIKATION 11 m²
1B TEKNIK 36 m²

269 m²
74907 m²

ETAPP TYP AREA

PLAN 07
1A KOMMUNIKATION 398 m²
1A TEKNIK 4613 m²
1A VÅRDSTÖDJANDE YTOR 153 m²
1B KOMMUNIKATION 391 m²
1B OPERATION & INTERVENTION 519 m²
1B TEKNIK 2415 m²
1B VÅRDSTÖDJANDE YTOR 1341 m²
LÄNK TILL BY 183 TEKNIK 155 m²

9985 m²

ETAPP TYP AREA

PLAN 06
1A KOMMUNIKATION 405 m²
1A OPERATION & INTERVENTION 4515 m²
1A TEKNIK 245 m²
1B KOMMUNIKATION 289 m²
1B OPERATION & INTERVENTION 621 m²
1B PRE-POST 3544 m²
1B TEKNIK 211 m²
LÄNK TILL BY 183 KOMMUNIKATION 77 m²

9908 m²

ETAPP TYP AREA

PLAN 05
1A FÖRLOSSNING 2165 m²
1A FÖRLOSSNING DISP YTA 157 m²
1A KOMMUNIKATION 502 m²
1A NEONATAL 1930 m²
1A NEONATAL DISP YTA 151 m²
1A TEKNIK 234 m²
1A VÅRDSTÖDJANDE YTOR 19 m²
1B KOMMUNIKATION 466 m²
1B TEKNIK 211 m²
1B VÅRDAVDELNING 3897 m²
LÄNK TILL BY 183 KOMMUNIKATION 72 m²

9805 m²

ETAPP TYP AREA

PLAN 04
1A KOMMUNIKATION 933 m²
1A MOTTAGNING ENDOSKOPI 2017 m²
1A RÖNTGEN ADMIN 366 m²
1A TEKNIK 1413 m²
1A VÅRDSTÖDJANDE YTOR 434 m²
1B KOMMUNIKATION 488 m²
1B TEKNIK 211 m²
1B VÅRDAVDELNING 3898 m²
LÄNK TILL BY 105 KOMMUNIKATION 124 m²
LÄNK TILL BY 183 KOMMUNIKATION 201 m²

10084 m²

ETAPP TYP AREA

PLAN 03
1A-201 IVA 1960 m²
1A-201 IVA DISP YTA 31 m²
1A-201 KOMMUNIKATION 241 m²
1A-201 TEKNIK 116 m²
1A-201 VÅRDSTÖDJANDE YTOR 108 m²
1A-202 KOMMUNIKATION 262 m²
1A-202 RÖNTGEN 2321 m²
1A-202 TEKNIK 119 m²
1B KOMMUNIKATION 488 m²
1B TEKNIK 212 m²
1B VÅRDAVDELNING 3893 m²
LÄNK TILL BY 183 KOMMUNIKATION 128 m²

9878 m²

ETAPP TYP AREA

PLAN 02
1A AKUTMOTTAGNING 4373 m²
1A AKUTRÖNTGEN 639 m²
1A AMBULANSHALL 633 m²
1A KOMMUNIKATION 513 m²
1A TEKNIK 233 m²
1A VÅRDSTÖDJANDE YTOR 99 m²
1B INFEKTIONSMOTTAGNING 1247 m²
1B INFEKTIONSVÅRD 2166 m²
1B JOURMOTTAGNING 297 m²
1B KOMMUNIKATION 1134 m²
1B TEKNIK 211 m²
LÄNK TILL BY 183 KOMMUNIKATION 715 m²

12260 m²

ETAPP TYP AREA

PLAN 01
1A KOMMUNIKATION 1982 m²
1A STERILCENTRAL 2144 m²
1A TEKNIK 2084 m²
1A VÅRDSTÖDJANDE YTOR 824 m²
1B KOMMUNIKATION 2095 m²
1B TEKNIK 1355 m²
1B VÅRDSTÖDJANDE YTOR 2033 m²
KULVERT BY 183 KOMMUNIKATION 110 m²
LÄNK TILL BY 183 TEKNIK 90 m²

12718 m²

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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Vårdbyggnaden
Gestaltning

Rationell struktur
Fasaderna har en rationell struktur 
som lägger sig över den varierande 
fönstersättningen för att skapa ordning 
och lugn kring ett komplext och brokigt 
innehåll. 

Detaljering i det stora
Fasaderna är bearbetade för att gå från 
den stora skalan till en detaljering i den 
mindre. Betongelement är profilerade, 
matrisgjutna och plåtbeklädnaden är 
profilerad och perforerad. 

Ändras med ljuset över tid
Upplevelsen av profileringen och 
perforeringen förändras över dygnet 
med hjälp av skuggorna. Ytan på 
aluminiumplåtarna är anodiserad vilket 
förstärker förändringen med ljuset över 
dagen och mellan årstider. 

En mänsklig skala
På håll syns de stora volymerna men 
närmare husen avtecknar sig framförallt 
den lägre sockelvåningen med dörrar 
och partier i marknivå. Upplevelsen av 
byggnadens skala förändras och blir mer 
välkomnande när du närmar dig huset.
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Vårdbyggnaden

Exteriör gestaltning
Vårdbyggnaden har en rationell struktur, 
planerad för att kunna byggas om och 
nyttjas under lång tid. Gestaltningen 
skänker lugn och förtroende och 
bygger på effektiva och rationella val. 
Gestaltningen ska kunna implementera 
och tåla framtida förändringar och 
anpassningar utan att bli för allmän. 
Skalan är välkomnande och det är lätt att 
finna sin väg. Invånarna i Västmanland 
ska känna sig väl omhändertagna och 
uppleva att detta är deras sjukhus. 

Hus 201 och 202
För att möta behovet av en generell 
och flexibel fasad som ska klara en 
stor variation av vägganslutningar, har 
den norra delen en systemfasad med 
stora möjligheter till dagsljusinsläpp. 
Systemfasaden kläs med profilerad och 
perforerad plåt som anodiseras, på de 
yttre fasaderna i en varmbrun nyans, 
med inspiration från Västmanlands 
djupa skogar, och på fasaderna mot den 
norra gården i vitt för att leda ner så 
mycket ljus som möjligt. Den profilerade 
formen skapar skuggor som förändras 
över dagen och året när ljuset faller 

på olika sätt. Perforeringen gör att 
panelerna upplevs lättare och textila i 
kontrast till den robusta bakomliggande 
stommen och sockeln. Plåtpanelerna 
tillför en lekfullhet och dynamik till de 
stora volymer husen utgör.

Centrala stråket
Fasaderna i centrala stråket glasas helt 
för att synliggöra de horisontella och 
vertikala flödena och erbjuda utblickar.

Hus 203 och 204
Vårdavdelningsbyggnaden möter 
marken och människor som rör sig där 

med en sockelvåning gestaltad tyngre än 
fasader högre upp. Betongelement högre 
upp i huset når marken i pilastrar. Högre 
upp blir vårdbyggnaden mer abstrakt. 
Betongelementen har en profilering 
som ger en skuggverkan som förändrar 
byggnadens uttryck över dagen på ett 
lekfullt sätt. Betongelementen utförs 
med vit cement och vit ballast vilket 
skapar hållbarhet över tid, samtidigt som 
ballasten fångar upp ljus på ett fint sätt. 
Den södra fasaden består av tre volymer 
där den centrala delen, länkbyggnaden, 
har ett mönster i grafisk betong, för att 
skilja sig från de intilliggande fasaderna.

Yttre fasad hus 201 och 202.

5 (10)
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Vårdbyggnaden

Interiör gestaltning
Naturkänsla och materialitet är ledorden 
för den interiöra gestaltningen. Hållbar 
och tidlös estetik med material och 
kulörer inspirerade från naturen. En 
princip är att göra medvetna val, med 
rätt material på rätt plats. Tåligast mate-
rial där slitaget är som störst och vack-
rast material där människor uppehåller 
sig som mest. I publika ytor strävas efter 
att använda så mycket naturliga material 
som möjligt som också är hållbara och 
åldras med värdighet. Vårdmiljöerna, 
som har höga krav på hygien, gestaltas 
med välkända och tåliga material.  

Våningsplanens ”kärnor” markeras 
med en homogen färgsättning och en 
asymmetrisk korridorsbelysning som 
förtydligar kärnans volym. Tillsammans 
med utblickar i korridorsavslut bidrar 
utformningen av kärnan inom vård- 
enheterna till god orienterbarhet. 

Inspiration 
Inspirationen till gestaltningskon-
ceptet tar avstamp i Västmanlands 
landskap. De tre byggnadsdelarna i 
Vårdbyggnaden har olika material och 
kulörpaletter. Tre naturteman ger inspi-
ration för de olika byggnadsdelarna.

Hus 201 och 202 - Skog
I den kompakta vårdbyggnaden mar-
keras kärnan mellan dubbelkorridor- 
erna med en skogsgrön kulör, som till-
sammans med trämönstrade laminat 
på dörrar och nischer samt glaspar-
tier med träkarmar för tankarna till 
Västmanlands skogar. 

Centrala Stråket - Insjö/Vattendrag
Mälaren och Svartån har inspirerat 
materialval och utformning för centrala 
stråket. Här är materialiteten i fokus. 
Tåliga och slitstarka material som håller 
över tid och åldras med värdighet.

Utblickarna mot innergårdarna är vik-
tiga för orienterbarheten i centrala 
stråket. Material och kulörval bidrar till 
att innergårdarna upplevs som en del av 
den interiöra gestaltningen. Miljön i cen-
trala stråket skall kännas välkomnande 
och ljus.

Hus 203 och 204 - Slåtteräng
En ockraguldig kulör som hämtas från 
de öppna fälten markerar kärnan som 
tillsammans med trämönstrat laminat 
skapar en varm och ombonad miljö för 
läkande och återhämtning i avdelnings- 
miljön utanför vårdrummet.

Skog, insjö/vattendrag och slåtteräng inspirerar gestaltningen av de olika byggdelarna. Naturkänsla och materialitet - referensexempel
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Vårdbyggnaden
Stadsbild och 
landskapsgestaltning
Sjukhuset omges av en sammanhäng- 
ande grönskande miljö, med parker, 
trädplanterade gator och entrétorg. 
Gestaltningen tar avstamp i omgivande 
skogsmiljö med tallar och gräs vilket 
anpassar sjukhuset väl till platsen. De 
gröna miljöerna utgör en viktig del 
av en öppen dagvattenhantering, där 
planteringar fördröjer regnvattnet som 
faller över tak och mark, och inrym-
mer skyfall i dagvattenparken med sitt 
översvämningsmagasin. Utformningen 
av den grönskande yttre miljön skapar 
ekosystemtjänster i sjukhusets närmiljö, 
samt luftrening, bullerdämpning, visuell 
avskärmning och utjämnande av vind 
och temperatur.

Inom sjukhuset finns ett antal innergår-
dar och grönskande tak. Gårdarna utgör 
gröna utblickar och ger årstidsvariation 
för stora delar av vårdbyggnaderna, 
vilket bidrar till patienternas läkande 
miljö. Den norra, södra samt västra 
gården, är öppna för personal/patienter 
vilka ges möjlighet att få en paus i grön-
ska och frisk luft. Flera av gårdarna plan-
eras förses med inslag av konst, vilket 
kommer att utgöra blickfång i de gröna 
miljöerna.

Mänsklig skala och trygghet
Området och byggnadernas stora skala 
bryts ned genom en småskalighet i 
utformningen av olika platser. Detta för 
att skapa en mänsklig skala runt sjuk- 
huset. En variation och rytm av välkom-
nande ljussatta platser som upplevs 
trygga och lugna dygnet runt. 

En lummig park för vistelse, lek och små 
promenader anläggs söder om vårdbygg-
naden. Parken skapar en vacker fond 
för sjukhuset och ger även utblickar för 
patienter och personal. Parken är utfor-
mad som en skålad yta med en dag-
vattendamm omgiven av ängsytor och 
planteringar. 

Sjukhusets angöring, flöden och drift
Området kring sjukhuset är utfor-
mat funktionellt för angöring av både 
patienter, verksamheten och drift av 
sjukhuset. Stor vikt har lagts kring ori-
enterbarheten med gena, trygga stråk 
som binder ihop den inre och den yttre 
miljön. Detta knyter samman gång-
stråken och skapar sammanhängande 
flöden mellan ute och inne. 

Tillgängligaspekter tas hänsyn till med 
ledstråk ifrån angöringstorg till entréer 
och flacka lutningar på gångytor. För 
angöring av brand- och driftsfordon 

säkerställs infarter och uppställnings- 
platser på torg och i park kring sjukhu-
set. Funktionen inarbetas i den aktuella 
platsens utformning integrerat.

Trafik
Sjukhuset kopplas samman till staden 
med tydlig gatustruktur och gena gång-  
och cykelvägar. Trafikflöden separeras  
för att ge ett smidigt trafikflöde till sjuk- 
huset. Ambulanstrafik och intensiv- 
vårdstransport leds via Aina Wifalks 
gata. Persontrafik, taxi och färdtjänst 

leds till vårdbyggnaden via den nya 
byggvägen och Adelsögatan i söder. 
Adelsögatan norrut kommer endast vara 
öppen för sjukhusverksamhetens trafik 
och försörjningstransporter passerar 
inte genom vårdbyggnadens närområde. 

C:a 250 cykelparkeringsplatser och c:a 
50 bilplatser för besökare, varav tre för 
rörelsehindrade, planeras i anslutning 
till den nya vårdbyggnaden. Dessutom 
tillkommer ett antal platser för tjänste-
fordon som ambulans, taxi, vakt m.fl.

Illustrationsplan yttre miljö.
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Vårdbyggnaden
Konstruktion
Byggnaden består i huvudsak av fyra 
större huskroppar. De norra delarna 
(hus 201 och 202) och de södra (hus 203 
och 204). Den norra och södra delarna är 
sammanlänkade med centrala stråket, 
och därutöver finns en länkbyggnad till 
hus 183 och en skyway till hus 105.

Plan 1
Källarplan, plan 1, har en platsgjuten 
bottenplatta och platsgjutna källarytter- 
väggar. Plan 1 befinner sig delvis under 
grundvattenytan och är utformat som 
ett vattentätt tråg. Vattentätheten upp-
nås med dubbel säkerhet genom heltäck- 
ande tätskikt och vattentät betong. 
Gjutfogar förses med vattenspärr och 
injekteringsslangar som kan användas 
om behov skulle uppstå. Ovanpå botten-
plattan byggs ett robust övergolv vars 
syfte är att uppnå en framtida flexibilitet 
för dragning av installationer samt för 
att säkerställa ett torrt underlag för täta 
golvbeläggningar. Hela plan 1 utformas 
som en enhet utan rörelsefogar.

Stomme
Byggnadsstommen i plan 2 och uppåt 
utförs i så stor utsträckning som möjligt 
förtillverkad för att möjliggöra ett 

rationellt montage samt för att minska 
uttorkningstiderna. I hus 201-202, som 
innehåller huvuddelen av den tyngre 
behandlingsverksamheten, utgörs bjälk-
lagen av håldäck med pågjutning och 
avjämning. Håldäcken är upplagda på 
infällda stålbalkar, så kallade hattbalkar. 
Strålskydd mellan våningarna uppnås 
genom tillräcklig betongtjocklek i 
håldäck tillsammans med pågjutningen. 
Bjälklagen behöver också utformas för 
att klara krav från vibrationskänslig 
utrustning. I centrala stråket, länk till 
hus 183 och i hus 203-204, där krav på 
strålskydd inte är aktuellt och vibra- 
tionskraven är lägre, är det likaledes 
håldäck med avjämning men utan komp- 
letterande pågjutning av betong. Invän-
diga pelare är av betong. Fasadpelare är i 
förekommande fall av stål.

Fasader
Fasaderna i hus 201-202, länk 183 och 
centrala stråket är förtillverkade och 
icke-bärande av så kallad curtain wall-
typ, som hängs utanpå stommen. Hus 
203-204 har bärande fasader av för-
tillverkade betongelement. Elementen 
levereras färdiga med isolering och 
en ytterskiva av betong, som har en 
ytstruktur utformad av arkitekten.

Stomstabilitet
Stabiliseringsmässigt består sjukhuset 
från plan 2 och uppåt av tre byggnads-
delar separerade med rörelsefogar: 
länk 183, hus 201-202 och hus 203-204 
tillsammans med centrala stråket. 
Stabilisering sker med hjälp av hiss- och 
trapphusschakt och andra innerväggar i 
betong, samt i hus 203-204 av betongfas-
aderna. Fasader av typen curtain wall är 
inte stabiliserande. 

Grundläggning
Grundläggning sker i allt väsentligt 
med pålning och betongplintar till berg. 
I något undantagsfall, där lasterna är 
låga, grundläggs med plattor på packad 
fyllning.

Tak och avvattning
Taken är platta med fall mot horison-
tella ränndalar där brunnar är plac-
erade och förses även med bräddavlopp. 
Byggnaderna utförs i huvudsak med 
invändig avvattning. Metoden är väl be- 
prövad och rekommenderas av bran-
schen. Hänsyn har tagits till extrema 
skyfall och dimensioneringen har skett 
med säkerhet mot eventuell igensättning 
av enstaka brunnar.

Geoteknik och geohydrologi
Resultat från utförda undersökningar 
visar att jordlagren generellt består av 
fyllningsjord innehållandes sand, grus, 
silt och lera med torrskorpekaraktär. 
Fyllningsjorden är utlagd på lera. Leran 
vilar på morän på berg. Stenar och block 
förekommer. 

Bergnivån har bekräftats ligga som dju-
past på nivå c:a +7,5 och som högst på 
nivå c:a +24,4 vilket innebär mellan c:a 
17,6 m och 1,7 m under marknivån.

Grundvattennivåer har uppmätts under 
perioderna 2019-02 till 2019-03 och 
mellan 2020-04 till 2021-11. Nivåerna 
har varierat mellan c:a +16,5 och c:a 
+25,98. Högst uppmätta nivåer förekom-
mer öster och söder om vårdbyggnaden.

Grundläggningsarbetena kommer ske 
inom spont. Under produktionsskedet 
sänks grundvattnet så att arbetena kan 
ske i torrhet. Erforderliga tillstånd för 
detta söks hos Länsstyrelsen. 
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Vårdbyggnaden

Illustration av vårdbyggnadens konstruktion
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Vårdbyggnaden
VVS Tekniska system inklusive 
Styr- och övervakning 
Grundläggande för VVS-systemen är att 
sjukhusets patientkritiska verksamheter 
kan upprätthållas även vid tekniska 
störningar, maskinhaverier eller andra 
händelser. Begreppen robusthet, auto-
nomitet, redundans, generalitet och 
flexibilitet har styrt systemuppbygg-
naden, se kapitel Vårdbyggnaden sida 17.

Således sker inkommande försörjning 
av värme och kyla till två helt skilda 
undercentraler. Samtliga mediaför-
sörjningar utförs enligt principen ring-
matning, vilket möjliggör alternativ 
försörjning för både huskropp och vån-
ingsplan. Installationerna utförs i så stor 
utsträckning som möjligt likformigt i 
olika delar av huset, så att olika typer av 
verksamheter kan inrymmas utan allt 
för stor ombyggnad. Sammantaget håller 
VVS-systemen en god, framtidssäkrad 
och kostnadsmedveten nivå.

Tappvatten 
Kallvatten ansluts till för området nyför- 
lagda ledningar. I respektive under-
central i hus 201 och hus 203 sker 
avlämning för inkommande kallvatten. 
Kallvattenförsörjningen är även 
sammankopplad med den befintliga 

reservvattentäkten inom området. 
Vattenmätaranordningar installeras i 
respektive undercentral. 

Tappvattensystem utförs enligt gällande 
standard för skydd mot förorening av 
dricksvatten i dricksvatteninstallationer 
och krav på återströmningsskydd. 

Varmvatten produceras genom värme- 
växling av kallvatten mot fjärrvärme  
inom varje undercentral. Varmvatten-
cirkulation (VVC) legionellaskyddas 
genom direkt värmeväxling i under-
centraler. En sammankoppling mellan de 
två undercentralerna gör att försörjning 
kan ske redundant mellan den norra 
och södra delen för att upprätthålla en 
funktion inom den nya vårdbyggnaden 
vid bortfall av någon av de två 
undercentralerna. 

Processvattensystem 
Renvatten genereras för sterilcentral 
och endoskopimottagning. Generering 
och distribution till respektive avdelning 
sker via helt separata system.

System för medicinsk gas 
Sjukhusområdet betjänas idag av ett  
medicinskt gassystem vilket är utformat 
enligt en äldre standard (HB370). Detta  

befintliga system får ej nyttjas eller  
sammanbindas med den nya vårdbygg-
naden. För den nya vårdbyggnaden 
uppförs ett nytt fristående system för 
medicinska gaser till sin helhet. Denna 
anläggning upprättas enligt nu gällande 
regelverk. En ny gasdepå uppförs, se 
kapitel Övriga byggnationer sida 65.

Försörjningen mellan gasdepån och 
den nya vårdbyggnaden sker med 
redundanta ledningssystem, där 
det ena ledningssystemet förläggs 
i den nya gångkulverten norrut 
mot försörjningsbyggnaden och det 
andra ledningssystemet förläggs i en 
markförlagd installationskulvert. 

Inom den nya vårdbyggnaden är led-
ningssystemen direkt efter genomför- 
ingen genom källarväggen skilda åt 
genom att de är förlagda i separata 
utrymmen och brandceller. De hålls 
åtskilda hela vägen fram till de vård- 
enheter de skall försörja. Inom enhet-
erna förbinds de två olika redundanta 
rörsystemen.  

Huvudledningar och schaktledningar 
dimensioneras utifrån en fastställd 
distributionskapacitet och är lik-
värdig för alla huskroppar och 
schakt. Helt inbördes avskilda 

andningsluftkompressorcentraler plac-
eras på plan 1 i den nya vårdbyggnaden.  

Avloppsvattensystem 
Avloppsvattensystemen utformas enligt 
självfallsprincip i så stor omfattning 
som möjligt.  Avloppsystem från steril-
centralen är ett helt eget system till 
inkoppling på yttre ledningar. 

Dagvattensystem 
Dagvatten från byggnadernas takytor 
samt terrasser avleds generellt via in- 
vändiga ledningar. Invändiga dagvatten-
ledningar isoleras mot kondens i hela sin 
längd. Mindre takytor såsom tak över 
utkragning hus 203 plan 2 och entrétak 
avleds via stuprör. 

Vattensläcksystem - sprinklersystem 
Sprinkler utförs i princip heltäckande. 
En ny sprinklerpumpcentral med tillhör-
ande vattenkälla (tank) upprättas i den 
nya vårdbyggnaden. 

Vattensprinklersystemet dimensioneras 
och utförs enligt gällande regler och 
riktlinjer.  
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Vårdbyggnaden
VVS Tekniska system inklusive 
Styr- och övervakning forts.

Gassläcksystem 
Ställverksrum, kontrollrum för nät-
stationer och UPS-rum förses med 
gassläcksystem. 

Ställverksrum och kontrollrum för nät- 
station har installationsgolv, vilka även  
dessa utförs med gassläcksystem. Gas- 
släcksanläggningen dimensioneras 
och utförs enligt gällande regler och 
riktlinjer. (SBF 500:3 med tillhörande  
SS-EN 15004-1).

Kyla 
Fjärrkyla levereras av Mälarenergi till 
den nya vårdbyggnaden. Kylcentraler är 
lokaliserade i hus 201 och hus 203 på  
plan 1. Fjärrkylcentralerna utförs med 
separata styrutrustningar med kom- 
munikation till styr- och övervaknings- 
system. 

Systemuppdelningar sker i process- och 
komfortsystem samt medicintekniskt 
utrustningsspecifika. För att både upp-
fylla en god kapacitet och redundans 
förläggs utgående huvudledningar 
från undercentraler i ringledning inom 
plan 1.  För redundans mellan de två 

undercentralerna sker en sammankop-
pling i plan 1 av ringledningarna i hus 
201/202 och hus 203/204. 

Vardera huskropp 201, 202, 203 och 
204 utformas med två schakt helt skilda 
åt inom varje huskropp. Inom vånings-
plan i respektive hus sammankopplas 
de redundanta schakten med en ring-
ledning. Sektionering anpassas så att 
försörjningsmässigt halva planet ska 
kunna stängas av individuellt vilket 
skapar en flexibilitet för framtida 
anpassningar.  

Prioriterade och kritiska system förses 
med nödkyla vilken utgörs av stadsvat-
ten. Rum med höga internlaster förses 
med fläktluftkylare. Rum med kylbehov  
med hänsyn till komfort förses med till- 
luftsbaffel. Ventilationsaggregat 
är utrustade med kylbatterier för 
komfortkyla. 

Värme 
Energislag för värme och varmvatten- 
generering utgörs av fjärrvärme som lev-
ereras av Mälarenergi. Värmecentraler 
är lokaliserade i hus 201 och hus 203 på 
plan 1. 

Fjärrvärmecentraler utförs med 
separata styrutrustningar för 

utetemperaturkompenserad framled-
ningstemperatur samt med kommunika-
tion till styr- och övervakningssystem.  

Systemuppdelningar sker i process- 
respektive komfortvärmesystem. För 
att både uppfylla en god kapacitet och 
redundans förläggs utgående huvudled-
ningar från undercentraler i ringledning 
inom plan 1.  

Vardera huskropp 201, 202, 203 och 
204 utformas med två helt skilda schakt 
per huskropp. Inom våningsplan i res-
pektive hus sammankopplas de redun-
danta schakten med en ringledning. 
Sektionering anpassas så att försörj- 
ningsmässigt halva planet ska kunna 
stängas av individuellt vilket skapar en 
flexibilitet för framtida anpassningar.  

För redundans mellan de två under- 
centralerna sker en sammankoppling i 
plan 1 av ringledningarna i hus 201/202 
och hus 203/204. 

Uppvärmning sker med för lokal- och 
verksamhetslämplig produkt /-teknik.  
Övergripande utgörs dessa av radiato-
rer, konvektorer, värmetak eller tilluft. 
Markvärme förläggs lokalt framför 
entréer. 

Luftbehandling 
Samtliga ytor förses med till- och från-
luft, med undantag för rum med spe-
ciella krav. Luftbehandlingssystemet 
uppdelas både aggregat- och kanalmäs-
sigt med avseende på verksamhet och 
avdelningar. Alla luftbehandlingsaggre-
gat placeras inomhus. 

Varje våningsplan i respektive bygg-
nadskropp försörjs från två separata 
schakt. Schakten sammankopplas på 
varje plan, vilket underlättar för sektion-
ering och framtida ombyggnader.

Värmeåtervinning för luftbehandling 
utgörs av roterande- och vätskekopplade 
principer. Valet av återvinningsprincip 
görs utifrån den verksamhet som  
aggregatet betjänar.  

Avfuktning av uteluft till operations- 
avdelning och sterilcentral sker i sär-
skilda aggregat, vilka är separata från 
luftbehandlingsaggregaten. Med den 
klimattrend som registrerats de senare 
somrarna utgår projektet från en högre 
andel fukt i uteluften än den som an- 
givits som dimensionerande i region-
ens riktlinjer, vilket minskar risken för 
kondensutfällning på utrustning och i 
lokalerna.
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Vårdbyggnaden
VVS Tekniska system inklusive 
Styr- och övervakning forts.
I detta skede är operationsventilation 
utformad som högflödes omblandande 
vilket ej ska förväxlas med äldre omblan-
dande principer.

Brandgasspridning förhindras/försvåras 
genom fläktar i drift i kombination med 
brandspjäll/brandgasspjäll. 

I av projektet definierade ytor anord-
nas lokala cirkulationsfunktioner med 
uppreningsfunktion. 

Styr- och övervakning 
Samtliga styr- och övervakningssystem 
ska kopplas upp mot ett för sjukhus- 
området nytt överordnat system. 
Energimätare kopplas upp till Region 
Västmanlands befintliga system för 
mätvärdesinsamling.

Kommunikationen mellan de underord-
nade systemen och det överordnade sys-
temet ska ske via Region Västmanlands 
fastighetsnätverk. Region Västmanlands 
fastighetsnätverk utgörs av både ett 
trådat och trådlöst nätverk. 

Energi 
BBR29 gäller för projektet. Projektet 
tolkar BBR så att allt luftflöde utöver 
BBR’s minimi-krav (0,35 l/m2 + 7 l/s/
person) är processventilation och att den 
tillhörande energin därmed benämns 
processenergi. En simulering av bygg-
nadens energibehov har genomförts i 
systemhandlingsskedet, vilken visar att 
kravnivån gällande primärenergital i 
BBR29 uppnås.

Ett bra klimatskal skapar förutsätt- 
ningarna för att minimera värme och 
kylbehov. Köldbryggor har studerats och 
minskats till andel allteftersom som pro-
jektet utvecklats. 

Verksamheterna inom den nya vård-
byggnaden kräver höga luftflöden vilket 
kräver hög värmeåtervinningsgrad för 
luftbehandlingsaggregaten.  

Energiuppföljning för den nya vårdbygg-
naden sker genom energimätare så att 
både uppföljning av totalenergiför- 
brukning och energiförbrukning per 
definition enligt BBR kan följas upp. 
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Vårdbyggnaden
El- tele- och 
transportanläggningar
Grundläggande för de tekniska syste-
men är att sjukhusets patientkritiska 
verksamheter kan upprätthållas även 
vid störningar, maskinhaverier eller 
andra problem. Begreppen robust-
het, autonomitet, redundans, general-
itet och flexibilitet har styrt mycket 
av systemuppbyggnaden (se kapitel 
Vårdbyggnaden sida 17). 

Således sker inkommande elförsörjning 
till två helt skilda elförsörjningsbygg-
nader, med varsina reservkraftaggregat. 
Från dessa elförsörjningsbyggnader 
förses den nya vårdbyggnadens tre nät-
stationer, som var och en också har bat-
terier (UPS) för avbrottsfri kraft.

Sammantaget håller el- och telesystemen 
en god, framtidssäkrad och kostnads-
medveten nivå.

Kraftförsörjning

Nätägare och försörjning
Nätägare är Mälarenergi. Leverans- 
spänningen, 11 kV 50 Hz, sker till de två 
elförsörjningsbyggnaderna, varifrån 
den nya vårdbyggnadens hus 201-204 

försörjs. Kanalisation i mark ingår i 
tidigare beslutade projekt Försörjning/
Förberedande arbeten. 

Kraftkategorier
Lågspänningsnätet kommer att utföras 
som tre olika kraftkategorier:

• ÖL, övrig last, oprioriterad last, 
med tillgång av reservkraft enligt 
prioritetsordning

• VL, viktig last, prioriterad.
• MVL, mycket viktig last (UPS-matad)

Dimensionerande förutsättningar reservkraft 
Sjukhuset har reservkraftkapacitet med 
sex dieselgeneratoraggregat, varav två 
aggregat i drift klarar 100 % av nya 
vårdbyggnadens elbehov. Total effekt för 
hela reservkraftanläggningen är PRP 12 
000 kVA. Reservkraftanläggningen ingår 
i tidigare beslutat projekt.

Mottagningsstation
Mottagningsstation A försörjer den nya 
vårdbyggnaden med 12 kV kraft från 
A-del. Mottagningsstation B försörjer 
den nya vårdbyggnaden med 12 kV kraft 
från B-del.

Reservkraftsintag
Som ytterligare en säkerhetsnivå förses 
respektive hus 201 och 202 med mobilt 
reservkraftsintag 400V som dimension-
eras för minst 800A. 

UPS-anläggning
Byggnaderna installeras med separata 
UPS-system för patientkritiska system 
samt fastighetstekniska system.

UPS för patientkritiska system utförs 

för ett redundant parallellt system med 
minst två UPS-enheter. Varje enhet ska 
klara 100% av UPS-anläggningens last. 
Batterier ska upprätthålla kontinuerlig 
drift i minst i 2x30 minuter och över- 
dimensioneras med minst 10%.

UPS-anläggningen för fastighetstekniska 
system bedöms inte behöva utföras med 
redundans. Batterier ska upprätthålla 
kontinuerlig drift i minst i 2x15 minuter, 
batterierna ska överdimensioneras 10%.

Huvudförsörjning, exempel Hus 202    
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Vårdbyggnaden
El- tele- och  
transportanläggningar forts.

Kraft, belysning, elvärme och motordrift
I elrum på avdelning installeras två 
centraler avsedda för verksamheten. 
Centralerna kraftförsörjs med A- respek-
tive B-del, och gruppledningar till rum 
fördelas mellan A- och B-del för att öka 
redundansen på kraftförsörjningen. 

I elrum förläggs kanalskenor vertikalt 
för matning av centraler på respek-
tive plan. Varje elrum utförs med en 
kanalskena som försörjs med A-del 
samt en kanalskena som försörjs med 
B-del. Vid eventuellt fel på A- respektive 
B-ställverk ska kanalskenor kunna sek-
tioneras ihop manuellt via en sektioner-
ingsbrytare placerad i elrum.

Ladduttag för de c:a. 50 parkeringsplat-
ser projekt Vårdbyggnad  uppför ingår ej 
i projektet. 

Belysning

Interiörbelysning
Belysningsinstallation i det nya akut- 
sjukhuset ska tillgodose dagens och 
framtidens behov av en högkvalitativ 
sjukvård. Belysning ska också tydliggöra 
och samspela med den arkitektoniska 

utformningen och därmed göra bygg-
naden attraktiv.

Belysningsanläggningen säkerställer en 
trygg vård för patienten och skapar sam-
tidigt trivsamma ljusmiljöer som innebär 
ett avbrott mot den kliniska belysningen 
för möjlighet till mental återhämtning 
och vila, för både patient och personal. 
Belysningen ska vägleda och underlätta 
förflyttningar inom och utanför sjuk- 
huset och där så är möjligt skapa till-
talande rumsligheter som inbjuder till 
sociala och professionella möten. 

Belysningsanläggningen utformas uti-
från krav på synprestanda och synkom-
fort enligt branschstandarden Ljus & 
Rum, men med högre ljusvärden i vissa 
ytor för klinisk behandling och hantering 
av läkemedel. 

Exteriörbelysning 
Den exteriöra belysningen för den nya 
vårdbyggnaden är uppdelad på två 
belysningsprogram. Den belysning som 
monteras på byggnad och tillhörande 
delar, exempelvis fasad och skärmtak, 
ingår i programmet för vårdbyggnadens 
inre miljö, utarbetat i samarbete med 
arkitekt. Belysning för gator, gårdar, 
park och tak ingår i vårdbyggnadens 

yttre område, med program utarbetat i 
samarbete med landskapsarkitekt.

I gaturummet är belysningen utformad 
för att underlätta orientering. Närmare 
byggnaderna skiftar fokus till en mindre 
skala för att skapa en lugnande och trygg 
miljö med miljöer för återhämtning. 
Utöver gestaltande ljus planeras funk-
tionell belysning som ökar orienter- 
barhet och säkerhet, speciellt viktigt 
för entréer, inpasseringsutrustning och 
trappsteg.

Ljussättning av fasad samt arkitektoni-
ska detaljer utformas omsorgsfullt och i 
samråd med arkitekt. Målsättning är en 
subtil men inbjudande ljussättning som 
samspelar med omgivning och arkitek-
tur. Styrning av all exteriör belysning 
sker via ljusrelä och tidkanal som är 
gemensamt för området.

Teletekniska anläggningar
Nedan beskrivs anläggningarna som 
ingår i fastighetens system. IKT- och 
medicintekniska system beskrivs i kapi-
tel Utrustning på sida 67. Där behandlas 
även IT-säkerhetsfrågan.

Flerfunktionsnät i telesystem 
För distribution av tele- och 

datakommunikation installeras ett 
strukturerat fastighetsnät för infor-
mationsöverföring. Fastighetsnätet är 
ett så kallat flerfunktionsnät som är 
gemensamt för samtliga tele- och data-
system, och som särskiljs i separata 
logiska VLAN. Vissa tele- och datasystem 
ansluts direkt i RJ45-uttag, andra via det 
trådlösa nätverket (WiFi).  

Flerfunktionsnätet delas in i fyra huvud-
sakliga logiska nät: 

• Flerfunktionsnät för säkerhetssystem, 
såsom kameraövervakning (CCTV), 
passagekontrollsystem med flera 

• Flerfunktionsnät för driftsystem, 
såsom apparatskåp och larmer med 
flera 

• Flerfunktionsnät för verksamheten, 
vårdsystemet med flera

• Flerfunktionsnät för fastigheten, gäst-
nät för vårdtagare med flera

Automatiska brandlarmsystem
För övervakning av fastigheten install-
eras ett automatiskt adresserbart brand-
larmsystem. Anläggningen ska i alla 
delar uppfylla gällande regler för auto- 
matisk brandlarmanläggning (SBF 110:8, 
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Vårdbyggnaden
El- tele- och  
transportanläggningar forts.
klass A fullständig övervakning av hela 
byggnaden). Ett utrymningslarmsystem 
installeras, systemet ska vara integrerat 
som en del av det automatiska brand-
larmsystemet. Anläggningen ska i alla 
delar uppfylla gällande regler. Larmdon 
ska i första hand utgöras av kombine-
rade akustiska/optiska (siren/blixtljus) 
larmdon.

Larm med tre karaktärer, (siren + 
rött och vitt blixtljus) används i korri-
dorer i vårdavdelningar för att påkalla 
uppmärksamhet från personal om att 
larmet har löst ut. Till detta ska ett 
automatiskt utrymningslarmsystem 
med talat meddelande också installeras, 
det är integrerat med det automatiska 
brandlarmsystemet.

Integrerade säkerhetssystem
Ett passer- och dörrkontrollsystem ska 
installeras, gemensamt med inbrotts- 
larmsystemet. Systemet ska anslutas till 
överordnat grafiskt presentationssystem 
som kan manövreras av flera klienter 
från olika IP-nätverk och vara en del av 
sjukhusområdets befintliga system.

Ett inbrottslarmsystem installeras och 
fastighetens omslutningsytor ska om- 

fattas av ett skalskydd. Även inre zoner 
kommer att utgöra skalskyddsgränser. 
Systemet ska vara adresserbart, sek-
tionerbart och områdesindelat samt 
integrerat med fastighetens passer- och 
dörrkontrollsystem. Systemet ska anslu-
tas till extern larmcentral, överordnat 
grafiskt presentationssystem som kan 
manövreras av flera klienter från olika 
IP-nätverk och vara en del av sjukhu-
sområdets befintliga system. Ett CCTV-
system installeras för kameraövervak-
ning. Se avsnitt Säkerhet sida 61.

Mobila inomhussystem
Ett passivt inomhusnät för mobiltele-
foni och Rakel (MSB:s, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, nationella 
kommunikationssystem för samver-
kan och ledning) ska installeras för full 
täckning i hela fastigheten. Nätet byggs 
för att säkerställa täckning, kapacitet 
samt kvalitet för ingående radiosystem i 
byggnaden.

Övriga telesystem
Övriga teleanläggningar som kommer 
finnas i den nya vårdbyggnaden är: gas-
larmsystem, nödsignalsystem, entres-
ignalsystem, kallelsesignalsystem, 
tidgivningssystem, trafiksystem, hörsel- 
slingor och porttelefonsystem.

Transportanläggningar

Hissystem
Inom nya akutsjukhuset som utgörs av 
hus 83, 201, 202, 203 och 204 kommer 
totalt 20 hissar att installeras. Samtliga 
hissar har hissmaskinrum ovan översta 
stannplanet. Hissar i den nya vårdbygg-
naden som går till plan 7 är hisspaket i 
norra 201, sänghissar i södra 201, samt-
liga personhissar och godshiss i 204. 
Övriga hissar har översta stannplan på 
plan 6. Se kapitel Vårdbyggnaden sida 21.

Rörpostsystem
Smågodstransportören är ett helautoma-
tiskt system som hanterar smågods som 
till exempel prover, blodpåsar, läkemedel 
och övrigt smågods, som dock kräver 
förlängning till ett analyslab (som plan-
eras i kommande etapper) för att nå full 
funktion. Systemet i det nya akutsjuk- 
huset ska byggas enligt modern stand-
ard och anpassas efter sjukhusets behov. 
Systemet ska ha en hög tillgänglighet 
med inbyggd redundans i vitala delar. 
Servicerum och knutpunktsrum är plac-
erat i plan 1 i hus 201. Utbyggnad av sys-
temet ingår inte i detta projekt, men för-
bereds för kommande byggnadsetapper.
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Vårdbyggnaden
Byggnadstekniskt brandskydd

Brandskydd med robusthet i fokus
Robusthet genomsyrar hela brand- 
skyddet som är uppbyggt av ett antal 
barriärer. Dessa inkluderar heltäck- 
ande brandlarm och signalsystem som 
möjliggör snabb släckinsats av sjukhu-
sets personal. Därutöver finns en rums-
bildning och en indelning i brandceller 
(väggar som står emot brand i en timme) 
som begränsar brandspridning, bland 
annat med hjälp av dörrstängare som 
automatiskt stänger dörrarna vid brand. 
Ett heltäckande vattensprinklersystem 
som dämpar den brand som uppstår och 
sänker temperaturen i brandgaserna är 
ytterligare en barriär. 

Byggnadens stomme är dimension-
erad för att motstå ett fullständigt 
brandförlopp. 

Räddningstjänsten medges tillträde 
till byggnaden via vägnätet och en sär-
skild räddningsväg, via dörrar i fasad 
och via tillgång till samtliga trapphus. 
Stigarledningar i trapphusen säkerställer 
släckvatten till räddningstjänst oavsett 
hur högt upp i byggnaden det brinner.

Utrymning
I det första skedet sker evakuering hori- 
sontellt inom det plan som patienterna 
befinner sig på. Byggnadens indelning 
i brandceller och placeringen av korri- 
dorer medger att man från varje vård- 
avdelning kan utrymma horisontellt i två 
riktningar till närliggande avdelningar, 
utan att behöva använda trapphusen. Vid 
behov kan utrymning ske via trapphusen 
ut till det fria i brandens senare skede 
när räddningstjänsten finns på plats.

Tekniska system
Följande tekniska system finns för att 
stärka brandskyddet i byggnaden:

• Heltäckande brandlarm
• Heltäckande utrymningslarm
• Heltäckande vattensprinkler
• Stigarledning för räddningstjänstens 

vattenförsörjning
• Brandposter i marken runt bygg-

naden för vattenförsörjning till 
räddningstjänsten

• Allmänbelysning i lokaler, korridorer 
och trapphus för att säkerställa god 
sikt vid utrymning

• Nödbelysning i korridorer och 
trapphus

• Utrymningsskyltar till utrym- 
ningsvägar och närliggande 
avdelningar

• Handbrandsläckare inom 25 meter 
från där man befinner sig

• System för brandgasventilation, för 
ventilering av brandgaser i trapphus, 
hisschakt och källare

Ventilationssystem
Ventilationssystemet utformas så att 
spridning av brand och brandgaser 
förhindras mellan olika brandceller.

Materialval och avgränsning mot 
brandspridning
För att förhindra och förebygga sprid-
ning av brand i byggnaden används 
material som antingen är obrännbara 
eller svårantändliga i kombination med 
avgränsningar (brandcellsindelning) 
där utvalda väggar, tak och golv tätas så 
att en brand inte kan spridas till nästa 
brandcell inom 60 minuter.

Analytiska verifieringar
En analytisk verifiering av robustheten 
i byggnadens brandskydd har genom-
förts. Därutöver har detaljerade analyser 
bland annat gjorts av: 

• Gångavstånden till utrymningsvägar i 
byggnaden

• Anslutningen till befintliga byggnader
• Brandskyddet i byggnadens bärverk
• Hantering av brandfarlig vara
• Skyddsnivån avseende brandsprid-

ning mellan byggnadskroppar 
• Att det centrala stråket utgör en 

avgränsning (brandcell) i 5 plan där 
en simulering av brand och brand-
gasspridning utförts för att bland 
annat säkerställa miljön för de 
utrymmande
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Vårdbyggnaden
Övriga tekniska system
Nedan beskrivs kortfattat planer för 
en del fackområden som faller utanför 
beskrivningarna ovan.

Säkerhet
Säkerhetsaspekter för sjukhus har blivit 
allt mer aktuellt i och med incidenter 
både i Västerås och på andra sjukhus i 
landet. Arbetet har tagit utgångspunkt 
i regionens kravställning, men även 
hämtat in erfarenheter från andra nya 
sjukhus i landet. Byggnaden skyddas 
från intrång utifrån genom att fasader, 
fönster och dörrar i markplan utformas 
med högre klassning mot intrångsförsök. 
Kamerabevakning planeras för samtliga 
entréer, övriga fasader samt parkerings- 
ytor. Tillstånd för kamerabevakning 
söks hos Integritetsskyddsmyndigheten i 
senare skede. 

De fysiska säkerhetsåtgärderna utgår 
från en zonindelning, där personer med 
olika behörighet har tillträde till olika 
zoner. Dagtid kommer patienter och 
övriga besökare att fritt komma in i cent- 
rala stråket, men för att komma in på 
avdelningarna krävs behörighet eller att 
man blir insläppt av personalen.

Särskild omsorg ägnas åt akuten, där 
erfarenheten säger att riskerna är störst. 
Akutens entré planeras dagtid kunna 
vara öppen in till reception och väntrum. 
Dock kommer receptionen att ha moni- 
torer för övervakning av entréer och 
möjlighet att låsa dörrar och larma när 
en hotbild uppstår. Nattetid är ytterdörr- 
arna låsta och akuta patienter släpps 
bara in av personalen efter anrop på 
porttelefon.

Mark, VA och ledningssamordning
De förberedande infrastrukturåtgärder, 
i gatunät, elförsörjning, va-system med 
mera, som är en förutsättning för pro-
jektet, är sedan tidigare beslutade av 
regionfullmäktige.

Gata
Adelsögatan utförs i ny sträckning söder 
om vårdbyggnaden där den ansluts mot 
gata som byggts i förberedande etapp 
med anslutning till Cedergatan. Den nya 
sträckningen av Adelsögatan är plan-
erad för fordonstrafik samt gång- och 
cykeltrafik.

Ledningar i mark
Alla befintliga ledningar i mark inom 
ytan för den nya vårdbyggnaden rivs. 

Den nya vårdbyggnaden kommer kräva 
ny försörjning för samtliga media. 

Dagvatten 
Dagvattenhanteringen har ägnats sär-
skilda studier med hänsyn till skyfall 
och eventuellt förändrat klimat. Det 
befintliga dagvattensystemet räcker inte 
till och är belastat av inflödande regn-
vatten som kommer norrifrån, från ytor 
utanför sjukhusområdet. Nya huvudled-
ningar läggs ned (ingår i redan beslut-
ade projekt) och noggrann modellering 
av marknivåer och fördröjningsdiken 
har gjorts. I parken söder om den nya 
byggnaden planeras också för en större 
dagvattendamm. 

Avvattning av takytor sker invän-
digt genom byggnaden och leds ut 
till markförlagda ledningar på bygg-
nadens norra, östra, södra och västra 
sidor. Ledningarna går vidare till 
dagvattendammen.

Dagvatten på innergårdar pumpas 
genom byggnaden och ansluts till dag-
vattensystemet kring vårdbyggnaden, 
som leds till dammen söder om vård-
byggnaden. Dagvatten på ytor kring 
vårdbyggnaden leds med lutning från 
fasad till låglinjer eller växtbäddar, via 

dagvattenbrunnar till ledningssystemet 
och vidare till dammen.

Spillvatten 
Spillvatten ansluts med självfall på vård-
byggnadens norra sida. På vårdbygg-
nadens västra, södra och östra sidor 
ansluts spillvatten med självfall till led-
ning i mark som ansluts till en ny spill-
vattenpumpstation på vårdbyggnadens 
södra sida. Spillvattnet pumpas sedan 
via ledningar som byggts i tidigare etapp 
i Adelsögatan mot anslutningspunkt till 
Mälarenergis ledningssystem västerut.

Fjärrvärme och fjärrkyla 
Fjärrvärme och fjärrkyla leds från 
nybyggda ledningar i Adelsögatan 
söder om vårdbyggnaden, utefter vård-
byggnadens västra sida. Ledningarna 
ansluter till vårdbyggnaden på dess 
västra och norra sidor.

El, tele och opto (fiber)
Kanalisation för el, tele och opto sker via 
OPI-kanalisation, det vill säga ingjutna 
kabelrör, till vårdbyggnadens västra och 
södra sidor, samt den östra sidan strax 
söder om akutmottagningen. 
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Övriga byggnationer
Allmän orientering
Utöver den nya vårdbyggnaden ingår i 
programmet ytterligare byggnationer.

Gasförsörjning
Vårdbyggnaden behöver gasförsörjning 
och försörjningen skapas för att klara 
stora behov samt för att kunna komplet- 
teras med ytterligare typer av gas i 
framtiden. Anläggningen byggs enligt 
gällande regelverk och har redundans. 
Den består av tankar för andningsoxy- 
gen samt en byggnad för gaser som leve- 
reras i form av paket med flaskor. Flas- 
kor används för gas med liten förbruk- 
ning. Andningsluft ingår inte i gassta-
tionen utan produceras med kompres-
sorer som är placerade i vårdbyggnaden.

Försörjningsbyggnad
För hantering av tvätt, förbruknings- 
artiklar, avfall m.m. skapas en tillbygg-
nad till befintlig försörjningsbyggnad. 
Byggnaden ersätter en byggnadsdel från 
1960-talet som är i slutet av sin tekniska 
livslängd. Slutgiltigt ställningstagande 
om försörjningsbyggnadens omfattning 
och utformning sker preliminärt 2026.

Ambulansstation
Befintlig ambulansstation på sjukhus- 

området i Västerås är byggd på 1970-
talet och särskilt kontorsdelarna är 
slitna och har stort underhållsbehov. 
De är inte heller ändamålsenliga. En 
ny ambulansstation med placering i 
västra delen av Västerås eller en sam-
lokalisering med räddningstjänsten i 
deras befintliga lokaler kompletterar 
den nuvarande. Det bidrar till att för-
bättra insatstiderna i västra delarna av 
Västerås. En samlokalisering medger att 
ny station på sjukhusområdet i Västerås 
ryms inom budget vilket inte är fallet vid 
en nybyggnation på väster.

Rivning
När vårdbyggnaden är färdigställd och 
inflyttad uppstår tomma ytor i uttjänta 
byggnader i befintligt byggnadsbestånd. 
I programmet ingår att riva byggnader, 
först är hus 11, 12 och 13. Befintliga 
kulvertar som går under hus 11 och 12 
stängs av under rivningen. Ny kulvert 
eller marktransport ersätter under tiden 
rivningen pågår.

Angränsande projekt - Kulvert del 2
För transporter av tvätt, förbruknings- 
artiklar m.m. till vårdbyggnaden skapas 
en kulvert från försörjningsbyggnaden 
till vårdbyggnaden. Den ger möjlighet 
till effektiva transporter till och från 

vårdbyggnaden. Kulverten skapar, till-
sammans med befintligt kulvertnät, 
redundans i transportvägar, vilket gör 
varuförsörjningen säkrare. Den nya 

kulverten behövs som transportväg när 
befintlig kulvert av säkerhetsskäl stängs 
av vid rivning av befintliga byggnader i 
anslutning till kulverten.

Situationsplan projekt Vårdbyggnad, VÅB.
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Övriga byggnationer
Gascentral (1)
På norra delen av sjukhusfastigheten 
i Västerås placeras gastankar för and-
ningsoxygen samt en byggnad för gas-
flaskor. Gasflaskor levereras i form 
av paket. Gasflaskpaket används för 
gaser med liten förbrukningsvolym. 
Systemen utformas med redundans och 
hög kapacitet både avseende tankar och 
distributionsledningar. Utformningen 
följer gällande regelverk och genomförd 
riskanalys. Området blir inhägnat och 
passagekontroll sker innan leverans/
påfyllning av gas. Utformningen inne-
håller påkörningsskydd för att minimera 
risken för störningar i gasleveransen.

Andningsluft genereras av kompressorer 
och de placeras inte vid gascentralen 
utan finns i den nya vårdbyggnaden.

Försörjningsbyggnad (2)
Befintlig godsmottagning, som nu finns 
i hus 128, flyttas till en ny tillbyggnad, 
hus 206, öster om den befintliga avfalls- 
centralen i hus 127. Godsmottagningens 
lastgård delas med köket i hus 119. 
Avfallscentralen i hus 127 ligger kvar 
men byggs om. Utrymme finns för even- 
tuell framtida expansion mot öster.

Trafik och angöring
Godstrafik angör försörjningskvart- 
eret från Adelsögatan via Cedergatan 
och Utmarksgatan. Avfallstransporter 
hanteras på lastgården norr om försörj- 
ningsbyggnaden, mot Utmarksgatan. 
Gården är befintlig men utökas för 
att rymma fler containrar och lastkaj. 
Utmarksgatan flyttas något norrut och 
en c:a två meter hög mur med grönska 
uppförs för visuell avskärmning och ett 
visst bullerskydd. Övrigt gods hanteras 
på lastgården söder om försörjnings-
byggnaden. Lastgården som delas med 
köket har infart från Adelsögatan och 
förses med vändplan för att minimera 
backande rörelser. Den nya byggnaden 
ger lastgården bättre visuell avskärm-
ning och bulleravskärmning jämfört med 
dagens situation.

Den nya byggnaden förstärker kvarters- 
karaktären inom sjukhusområdet. 
Landskapet och fasaderna tar fasta på 
den mest omedelbara närheten; tallar, 
skog, gräs och det norra sjukhus- 
områdets befintliga byggnader. 
Försörjningskvarteret ligger inom ett 
område som utgör ett grönt samband 
genom hela sjukhusområdet. Rik före-
komst av tall ger karaktär. Den nya till-
byggnaden ger avskärmning mot buller 
och trafik. Köket och dess lastgård håller 
hög kvalitet och har en omsorgsfullt 
gestaltad utemiljö. Målsättningen är 

att, i möjligaste mån, tillvara befintliga 
värden och bygga vidare på dessa. Den 
nya försörjningsbyggnadens fasader 
utförs av gult tegel, svarta plåt- och fön-
sterdetaljer och en skarpskuren siluett - 
en vinkning till sjuksköterskeskolan norr 
om Utmarksgatan. Lasthusen mot söder 
får fasader av aluminium och grå fiberce-
mentskivor som knyter an till hus 119.

Ny gascentral nordost om tillbyggd försörjningsbyggnad
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Övriga byggnationer
Ambulansstation
Den befintliga ambulansstationen på 
sjukhusområdet i Västerås bedöms inte 
uppfylla verksamhetens krav, varken 
idag eller efter renovering (avseende 
ytbehov och funktionsmått). Den 
nuvarande utformningen, med huvud-
station på öster och en liten satellit 
på väster, klarar inte heller de insats-
tider som eftersträvas. Därför behöver 
nuvarande lokalsituation förbättras.

Befolkningen i Västerås beräknas öka 
med c:a 13 procent de kommande 20 
åren. Ökningen kommer framförallt 
ske i den äldre delen av befolkningen. 
Under 2020 utgjorde åldersgruppen 65+ 
56 procent av ambulanssjukvårdens 
uppdrag i Västerås. De östra samt cen-
trala delarna av Västerås bedöms ha 
störst befolkningsökning tätt följt av de 
västra delarna. Dock kommer de västra 
delarna ha en befolkning med högst CNI-
värde (Care Need Index). 

För att klara utryckningstiderna i västra 
delarna av Västerås behövs en ambu-
lansstation där.

Västerås kommun har gjort en mark- 
anvisning för placering av en ambulans- 
station nära Västerleden och Suraham- 

marsvägen. Denna lösning bedöms ha 
goda förutsättningar att nå de insats-
tider som är önskvärda. 

Ett alternativ till denna placering av en 
nybyggnad är en samlokalisering med 
räddningstjänsten i befintliga lokaler i 
Vallby. Vidare utredning får påvisa bästa 
alternativet.

Den största vinsten med en ambulans- 
station på västra sidan av Västerås 
är utökad flexibilitet i placeringen 
av ambulanser i framtiden, utifrån 
var ambulansverksamheten ser att 
flest uppdrag sker. I en andra etapp 
planeras en ersättning av nuvarande 
ambulansstation på sjukhusområdet i 
Västerås. 

Angränsande projekt

Kulvert del 2
I tidigare beslut RV201119 ingår kulvert 
från vårdbyggnaden till befintlig kulvert 
mellan hus 14 och psykiatribyggnaderna. 
Den delen möjliggör snabb förflyttning 
från akutmottagningen till psykiatrin 
vid akuta ärenden. 

Beslutet RV211240 omfattar en fortsätt- 
ning av kulvert från kulvert del 1, mellan 
hus 14 och psykiatribyggnaderna, till 

försörjningsbyggnaden. Den utgör en 
förutsättning för att nå effektiva gods- 
transporter från försörjningsbyggnaden 
till vårdbyggnaden. Utan denna kulvert 
kommer det att uppstå köbildning av 
godstransporter till och från vårdbygg-
naden då befintlig passage förbi hus 83 
har begränsad bredd och inte tillåter 
dubbelriktad trafik. 

Kulvert del 2 utgör en förutsättning för 
rivning av byggnader där befintlig kul-
vert går i källare eller under byggnad, 
främst hus 11 och 12. Befintlig kulvert 
måste av säkerhetsskäl stängas av när  
rivningsarbeten pågår ovanför kulverten. 

Kulvert del 2 skapar också redundans i 
transportvägar till och från vårdbygg-
naden samt används för att förlägga 
delar av gasledningar och annan 
försörjning.



Utrustning
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Utrustning
Allmän orientering
Försörjningen av utrustning till det nya 
akutsjukhuset skall skapa de utrustnings- 
mässiga förutsättningarna för verksam-
heten, samt tillgodose strategiska krav 
avseende digitalisering, innovation och 
utveckling. Förutsättningar för utbild-
ning av såväl klinisk personal avseende 
användning av utrustning som teknisk 
personal avseende service, support och 
övrig förvaltning av utrustningen skall 
säkerställas. Försörjningen skall också 
eftersträva en hög grad av standardiser-
ing av akutsjukhusets utrustning.

Begreppet utrustning omfattar all 
medicinteknisk utrustning (MTU), infor-
mations- och kommunikationsteknik 
(IKT) och lös inredning som planeras för 
Nytt Akutsjukhus Västerås.

Nuläge
Utrustningsinnehållet har inom ramen 
för genomfört RFP-arbete sammanställts 
och anpassats för att säkerställa funk-
tionalitet enligt huvudfunktionsprogram 
och programriktlinjer. Innehållet har 
också anpassats till beslutad utrust-
ningsbudget. För att säkerställa att pro-
jekteringen av vårdbyggnaden anpassas 
till de förutsättningar som krävs för 
installation och anslutning av utrustning 

har utrustningens installationsförutsätt- 
ningar beskrivits i RFP. Med installa-
tionsförutsättningar avses behov av 
mediaförsörjning och övriga krav på 
byggnadens konstruktion och utform- 
ning. I nuläget är installationsförutsätt- 
ningarna baserade på de för varje 
utrustningstyp mest krävande villko-
ren. Detta kommer att justeras när det 
står klart vilken specifik utrustning som 
kommer att levereras, något som dock 
dröjer tills utrustningsupphandlingar är 
genomförda vilket förväntas ske inom 
perioden 2024-2026.

Övergripande förutsättningar
I Region Västmanlands regionala 
utvecklingsstrategi 2030 beskrivs den 
pågående omvandlingen av hälso- och 
sjukvården vilken skapar nya tekniska 
och verksamhetsmässiga behov. En 
avgörande framgångsfaktor för att 
möjliggöra denna omvandling är att det 
finns goda förutsättningar för hälso- 
och sjukvården att implementera nya 
arbetssätt, metoder och ny teknik. 
Utrustningsinnehållet skall säkerställa 
att huvudfunktionsprogrammet uppfylls 
samt att övergripande mål avseende har-
monisering och standardisering i syfte 
att underlätta verksamhetsutveckling 
och digitaliseringsinitiativ uppnås.

Inom områdena diagnostik, sterilteknisk 
verksamhet och IKT innebär verksam-
hetsutveckling och teknisk utveckling 
nya möjligheter och utmaningar. 

Diagnostik
Den medicinska och tekniska utveck- 
lingen öppnar nya möjligheter för diag-
nos och behandling och den demograf-
iska utvecklingen ställer också krav på 
detta. Det nya akutsjukhuset kommer 
därför att innehålla en ökning av diag-
nostisk kapacitet med en datortomo-
graf och en magnetresonanstomograf. 
Det nya akutsjukhuset kommer också 
att innehålla ett kombinationslab med 
möjligheten att kombinera datortomo-
grafi och angiografi vilket primärt effek- 
tiviserar cancerdiagnostik och behand- 
ling. Operationsverksamheten kommer 
att innehålla fyra interventionssalar 
samt en hybridsal, alla med möjlighet till 
kirurgi under röntgengenomlysning.

Sterilcentral
Sterilcentralen som planeras för det nya 
akutsjukhuset får ett utökat uppdrag 
med större ansvar för diskning av 
instrument. Detta innebär ur ett utrust-
ningsmässigt perspektiv en sterilcentral 
med ett nytt flöde och mer omfattande 
apparatpark.

Informations- och kommunikations- 
teknik, IKT
Inom medicinteknik, fastighetssystem 
och IKT sker en snabb teknisk utveckling 
där utrustningar och systemlösningar i 
allt högre grad är uppkopplade och kan 
kommunicera såväl internt som med 
omvärlden. Utvecklingen skapar stora 
verksamhetsmässiga möjligheter att 
sammanställa, bearbeta och förmedla 
information som medför effektiv- 
are arbetssätt, högre patientsäker-
het och ökade kliniska möjligheter 
inom exempelvis precisionsmedicin 
och AI-lösningar. Samtidigt innebär en 
ökad digitalisering också utmaningar 
avseende IT-säkerhet och det ökade be- 
roendet medicintekniska och fastighets- 
tekniska system får till en robust IKT-
infrastruktur. Detta ställer nya krav på 
såväl tekniska lösningar som framtida 
förvaltningsorganisation.

För att säkerställa att IKT-infrastruktur 
och tekniska lösningar planeras med 
beaktande av patientsäkerhet och 
IT-säkerhet genomförs en genomlysning 
av området i dialog med berörd förvalt-
ning/verksamhet. Det är av stor vikt att 
IKT-lösningar i det nya akutsjukhuset 
harmoniserar med regionens övergrip- 
ande IKT-strategi och IKT-arkitektur.



Bild: Norra gården. Arkitekt: LINK/Carlstedt. Illustration: TMRW

Konst
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Konst

Konsten i Nytt Akutsjukhus Västerås
Konsten spelar en viktig roll i ett 
sjukhusprojekt och är en investering 
på många sätt. Konsten är en del i att 
uppnå det övergripande målet för Nytt 
Akutsjukhus Västerås - att säkerställa 
framtidens specialistvård med männi- 
skan i centrum. Konsten kan bidra till 
att skapa en attraktiv och välkomnande 
miljö.  

Den konstnärliga gestaltningen är en 
integrerad del i gestaltningsprogram-
met för sjukhuset i sin helhet, både i 
inre och yttre miljöer. Med konstnärlig 

gestaltning skapas en positiv upplevelse 
för patienter, besökare och personal 
både inom- och utomhus. Konstens syfte 
är att vara konst, men den ska korre-
spondera med platsen och byggnadens 
utformning och kan bidra till att göra 
miljöerna än mer humana och varierade.  

Upplevelsen av ett konstverk är person-
lig och sker utifrån olika förutsättningar. 
Detta faktum ställer krav på att konsten 
ska representera en mångfald av konst- 
riktningar och estetiska uttryck. Den ska 
ha en innehållslig och materialmässig 
hållbarhet samt fungera ur tillgänglig- 

hetsperspektiv.  Konsten kan bidra till 
orienterbarhet i en komplex miljö och 
platser för vila, distraktion och reha-
bilitering. Det är en värdehöjande 
investering i byggnationen som skapar 
identitet och attraktivitet, samt bidrar 
till ett framtida kulturarv. Investeringen 
skapar möjlighet att för alla medborgare 
att möta och uppleva konst.  

Konstprogram Den röda jorden
Ett konstprogram ligger till grund för, 
och förmedlar en övergripande vision 
av den konstnärliga gestaltningen. 
Konstprogrammet beskriver platser 
och sammanhang för konsten och det 
blir möjligt att ta ett konstnärligt hel-
hetsgrepp i förhållande till byggnadens 
arkitektur, omgivning och de människor, 
patienter, besökare och personal som 
vistas i sjukhuset. 

Konstprogrammets titel är Den röda 
jorden och där finns en övergripande 
tematik som tar avstamp i platsen 
Västmanland, dess historia och hur 
den präglar oss idag. Tematiken kan 
fungera som identitetsmarkör i den 
nya byggnaden. Det ansluter även till 
Gestaltningsprogrammets utgångspunkt 
och idéer om val av material och färger 
som bygger på den västmanländska 

skog-, vatten och mineralrikedomen. 
Konstprogrammet blir i ett senare skede 
ett verktyg för konstnärernas inledande 
tolkning av platsen.   

Konstprogrammet förhåller sig till de 
ekonomiska, tekniska, sociala och kul-
turhistoriska möjligheter och begräns- 
ningar som finns för det konstnärliga 
gestaltningsarbetet och väger in 
möjligheterna till framtida drift- och 
underhåll. 

Projektmålet är att genomföra konst- 
programmet och de konstnärliga gestalt-
ningsuppdragen till såväl inom- som 
utomhusmiljön på Nytt Akutsjukhus 
Västerås samt köpa in enskilda konst- 
verk till specifika platser.

Befintlig konst i ombyggnationen som 
kan tas tillvara renoveras och placeras i 
de nya lokalerna.

Tavlan, Centrala stråket fasadvy.



Bild: Fasad hus 201 och 202. Arkitekt/Illustration: LINK/Carlstedt.
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Genomförande
Vårdbyggnaden
För utförandet av projekt Vårdbyggnad, 
Nytt Akutsjukhus Västerås, har 
en totalentreprenad upphandlats. 
Entreprenaden genomförs i form av 
samverkan mellan Regionen och entre-
prenören. Detta enligt den upphand- 
lingsstrategi som togs fram för projektet 
och är beslutad av regionstyrelsen.

Entreprenaden för projekt Vårdbyggnad, 
är uppdelad i tre olika faser (Fas 1, Fas 
2 och Fas 3), där varje fas i sin tur är 
indelad i fyra projektdelar (Schakt och 
grundläggning, Stomme inkl. fasad, 
Stomkomplettering och installationer 
samt Mark inkl. finplanering). Se bild 
genomförandeprocess nedan.

Under Fas 1 deltar entreprenören i pro-
jektet och medverkar i slutskedet för 
projekteringen av systemhandlingen 
som medverkande konsult.  

Under Fas 2 deltar entreprenören i pro-
jektet samt leder och ansvarar för pro-
jektering av bygghandling i rollen som 
generalkonsult. I denna fas kommer 
en viktig del vara samordningen med 
Utrustningsprojektet. Byggnaden skall 
inrymma många komplexa utrustningar 
och system vilka ställer krav på bygg-
naden och mediaförsörjningen. Under 
projekteringsskedet kommer det därför 
att upprättas särskilda rutiner om hur 
informationen ska ges och hur den 
ska tas emot av de parter som är med 

under projekteringsfasen. Det är också 
i projekteringsfasen som grunden till 
störningsanalysarbete tar form. Arbetet 
inleds i ett tidigt skede för att kunna 
informera om eventuella störningar i så 
god tid som möjligt. Bygglov söks under 
denna fas.

Produktion
Under Fas 3 deltar entreprenören i 
projektet samt utför entreprenaden på 
totalentreprenad vilket även omfattar 
avlämnande, uppföljning och garanti- 
åtaganden. Det är under denna fas som 
den huvudsakliga byggproduktionen 
kommer att ske. En förutsättning att 
arbeten kan starta är att de förbered- 

ande arbetena har kommit tillräckligt 
långt för att kunna frigöra den ytan 
som den nya vårdbyggnaden kommer 
uppföras på, och att bygglov erhållits.

Starten för vårdbyggnaden planeras 
till kvartal 4 2022. Då inleds projekt-
del ”Schakt och grundläggning”. Dessa 
arbeten planeras att vara klara under 
2024. Det är också i denna period som 
den stora mängden av arbete som kan 
påverka sjukhusområdet och dess när- 
liggande verksamheter kommer att ske. 
Rutiner och kommunikationsplaner 
kommer att upprättas för att säkerställa 
att störningarna lindras genom tydlig 
och tidig information till vårdverksam- 
heten och andra intressenter inom 
sjukhusområdet. 

Från mitten av 2024 kommer stomme 
och fasad att uppföras, dessa arbeten 
avslutas med tak. Under mitten av 2026 
beräknas vårdbyggnaden uppnå mil-
stolpen ”Tätt hus”. En visualisering av 
arbetsplatsområdet utbredning och 
uppbyggnad under 2025 till 2026 pre-
senteras på nästa sida. Efter att denna 
milstolpe har uppnåtts kan de invändiga 
arbetena, så kallade stomkompletter- 
ingar, startas. Detta inkluderar arbeten 
med installationer så som el, ventilation 
och värme med mera. Under slutet av

Genomförandeprocess för den nya vårdbyggnaden, uppdaterad 2021-12-16
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Genomförande
Vårdbyggnaden forts.
denna period kommer utrustningar som 
ingår i projekt Utrustning att installeras. 

Teknisk driftsättning 
Projekt Utrustning och projekt 
Vårdbyggnad kommer tillsammans med 
entreprenören att ta fram rutiner för 
att kunna följa upp och säkerställa att 
installationer av utrustning kan ske som 
planerat. Stomkompletteringen med 
installationsarbeten planeras att vara 
färdiga till början av 2028, därefter star-
tar den tekniska driftsättningsperio- 
den. Under denna period kommer alla 
fastighetstekniska funktioner att testas. 
Även samordnade funktionsprover med 
utrustning kommer att genomföras för 
att säkerställa att de krav som utrust-
ningarna, och andra tekniska verksam-
hetsanknutna system, ställer kommer 
att uppfyllas. 

Efter godkänd teknisk driftsättning 
avslutas den fortlöpande besiktnings- 
processen med en slutbesiktning. 
Slutbesked planeras till årsskiftet 
2028/2029. 

Efter slutbeskedet påbörjas arbetet med 
klinisk driftsättning, lös utrustning och 
inredning.

Arbetsplatsområdets uppbyggnad under 2025 till 2026. NCC 2021-11-10
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Genomförande
Övriga byggnationer
Utöver vårdbyggnader ingår i detta 
beslut även:

• Gascentral, placeras i norr på sjukhus- 
området och innehåller tre tankar, bygg-
nad för flaskpaket och distribution. 
Planeras vara färdigställt till funktions- 
provning av vårdbyggnad c:a år 2028

• Försörjningsbyggnad, utgör en till-
byggnad av hus 27 och ersätter lokaler 
för godsmottagning och distribution. 
Avfallshantering m.m. finns i den befint-
liga byggnaden. Slutgiltigt ställnings- 
tagande sker 2026. Tillbyggnaden plan-
eras vara färdigställd samtidigt som den 
nya vårdbyggnaden

• Kulvert del 2, ansluter den nya vård-
byggnaden med försörjningsbyggnaden 
och säkerställer effektiva transporter. 
Färdigställs samtidigt som vårdbygg-
naden. Kulverten används även för 
förläggning av gasledningar

• Ambulansstation, cirka 1700 m² BTA 
med ett sekundärgarage på 250 m² plan-
eras att genomföras så snart som möjligt. 
Alternativt görs en samlokalisering med 
räddningstjänsten och även där med  
färdigställande snarast möjligt

Utrustning

Försörjning
För att säkerställa följsamhet mot inrikt- 
ningen att standardisera tekniska 
lösningar i den kliniska miljön planeras 
utrustning i så hög grad som möjligt 
nyinvesteras till det nya akutsjukhuset.  
Syftet med standardiseringen är att 
erhålla en hög igenkänningsfaktor och 
minska risken för felhantering samt 
att tillgodogöra sig digitaliseringens 
möjligheter. Nyinvestering innebär att 
krav på igenkänning mellan olika miljö- 
er och verksamheter, harmonisering av 
fysiska och logiska gränssnitt för effekti-
vare integration och integrationsförvalt-
ning, samt effektivare drift och under-
håll kan tillgodoses. Även lös inredning 
nyinvesteras för att i stil och utformning 
passa in i den nya vårdbyggnaden.

Nyinvestering kan ske genom avrop från 
regionens ramavtal eller genom upp- 
handling specifikt för det nya akutsjuk- 
huset. I de fall utrustning finns att avropa 
från regionens ramavtal bör dessa i första 
hand användas. För att möjliggöra avrop 
till det nya akutsjukhuset från region-
ens ramavtal behöver dessa avtal utöver 
regionens generella krav även omfatta 
krav specifika för det nya akutsjukhuset.

Upphandling av utrustning sker enligt 
Region Västmanlands projektanpas-
sade process för upphandling. Utöver att 
upphandlingar skall resultera i utrust-
ningar som uppfyller de krav och strate-
gier som gäller för det nya akutsjukhuset 
skall också särskild vikt läggas vid att 
säkerställa att tidplaner för installation 
och driftsättning kan hållas. 

I vissa fall kan det bli aktuellt att flytta 
utrustning från befintlig verksamhet till 
det nya akutsjukhuset. Möjligheten till 
flytt bör beaktas redan vid upphandling 
av utrustning till befintlig verksamhet 
så att de krav som gäller för utrustning i 
det nya akutsjukhuset även säkerställas 
för utrustning som skall flyttas. 

Installationsförutsättningar
För byggnadspåverkande utrustning 
utgår projekteringen av vårdbyggnaden 
från generella dimensionerande krav 
avseende byggnad och mediaförsörjning. 
Specifikationen av kraven är gjord för 
att inte begränsa urvalet av utrustning i 
samband med upphandling. Efter genom-
förd upphandling av utrustning kan 
installationsförutsättningar och dimen-
sionerande krav preciseras. 

Driftsättning
I begreppet driftsättning ingår de 
aktiviteter som krävs för att fysiskt få 
utrustning på plats med säkerställd 
funktionalitet för överlämning till kli- 
nisk drift; mottagning och registrering, 
installation, test och verifiering, besikt- 
ning, utbildning samt överlämning till 
förvaltning.

För viss utrustning, såsom fast utrust-
ning och viss IKT-utrustning, behöver 
installation göras innan byggnaden 
är slutbesiktigad och överlämnad. I 
dessa fall krävs samordning med vård-
byggnadsprojektet för att säkerställa 
att specificerade förutsättningar för 
utrustningsinstallation är uppfyllda. 
Efter avslutad installation säkerställs 
att utrustningen är korrekt installerad, 
uppfyller avsedd funktion, fungerar i 
sin systemmiljö och uppfyller övriga av 
regionen ställda krav.

När leveranser, installationer och tester 
är genomförda överlämnas utrustning 
och utrustningsansvar till förvaltnings- 
organisationen. Innan överlämning säk-
erställs att roller och processer i utrust-
ningsförvaltningen är beskrivna och 
inblandade parter erhållit, för sin res-
pektive roll, nödvändig utbildning.
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Konst

Valet av platser och konst
Konsten samverkar med övriga delar 
inom Nytt Akutsjukhus Västerås och 
förankras med verksamheter på plats. 
Dialog kommer att föras med personal-
grupper och andra upparbetade nätverk 
i regionen. Referensgrupper tillsätts 
efter behov under projektperioden. 

I det fortsatta arbetet kommer aktivi-
teter att genomföras med olika brukar-
grupper, t.ex. barn och unga, personer 
med funktionsvariation samt äldre.  

Valet av platser för konst sker i nära 
samarbete med arkitekt och verksam-
heter på sjukhuset. Stora ytor som 
berör många är prioriterade. De större 
uppdragen av fast konstnärlig gestalt-
ning utlyses nationellt och kan på detta 
sätt skapa uppdrag åt konstnärer i 
hela landet. På andra lämpliga platser, 
utvalda och förankrade tillsammans 
med verksamheterna, tillförs kollek-
tioner av lös konst. Den lösa konsten 
köps in av konsthandläggare och konst- 
konsulter och kompletterar de miljöer 
som inte har integrerad konst.

Konstprogrammets delar
De konstnärliga insatserna som konst- 
programmet beskriver består av tre 
delar, vilka är:  

I. Gestaltning av inomhusmiljön genom 
permanenta konstverk.        

II. Gestaltning av utomhusmiljön genom 
permanenta konstverk. 

III. Gestaltning genom lös konst, placerad 
i inomhusmiljö.   

Del I och II består av fast konst av per-
manent karaktär. Det kan vara fastmon-
terade eller byggnadsintegrerade verk i 

form av muralmålning, mönster, skulp-
tur eller andra konstnärliga uttryck. 
Del III består av lös konst med vilken 
menas konstverk som placeras ut och är 
utbytbara som tavlor, foton, textilier och 
mindre objekt. Platserna för konstnärlig 
gestaltning är valda för att:   

• Komma många patienter, anställda 
och besökare till del

• Vara robusta med en genomtänkt 
placering som tillåter framtida förän-
dringar av sjukhuset

• Stödja planeringsprinciperna

Översiktsvy yttre miljö Tavlan, vägg i centrala stråket Referensbild, “Livet!” av Maria Koolen Hellmin. Foto: Fanny Lundén WSP
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Rivning av byggnader
På sjukhusområdet finns ett flertal bygg-
nader som planeras att rivas på grund av 
placering, dåligt skick, dålig lämplighet 
och/eller för att kostnaden att renovera 
är stor.

Hus 11, 12 och 13
Efter att den nya vårdbyggnaden fär-
digställts sker utflyttning ur hus 11, 12 
och 13. Dessa rivs direkt efter att de 
tomställts. 

Byggnaderna är inte i gott skick och har 
en teknisk utformning som gör att en 
renovering blir kostsam. Rivningen plan-
eras till slutet av år 2030 och beräknas ta 
ett år. Under hus 11 och 12 går befintliga 
kulvertar som används för transporter 
till och från övriga byggnader. Dessa 
transporter måste av säkerhetsskäl 
gå annan väg när byggnaderna rivs. 
Transporterna av tvätt, gods, avfall m.m. 
får då gå ovan mark eller i ny kulvert 
under Adelsögatan om den är utförd.

Hus 11- kärlkirurg, hus 12 infektionsklinik, hus 13 ÖHN-mottagning, hus 25 ambulansstation



Genomförande av Nytt Akutsjukhus Västerås Etapp 1  I  Förkortat beslutsunderlag inför Finansiellt igångsättningstillstånd  I  RV210795  I  2022-01-13
Sida 77

Genomförande
Hållbarhet
Region Västmanland har under många år 
arbetat för att regionens verksamheter 
ska bidra till en hållbar samhällsutveck- 
ling, det vill säga en utveckling som 
tillgodoser alla människors behov och 
rättigheter idag, utan att äventyra kom-
mande generationers möjligheter att 
tillgodose sina. Inom programmet för 
den nya vårdbyggnaden är hållbarhet en 
drivande aspekt och den övergripande 
projektmålsättningen ökad hållbarhet. 

Hållbarhetsaspekter under genom-
förande och förvaltning
Under projektering av den nya vård-
byggnaden är nedan exempel på hållbar-
hetsaspekter vilka är vägledande inom 
projektet. 

Ekologisk hållbarhet
Innebär exempelvis att värna biologisk 
mångfald och en giftfri miljö. Vid mat- 
erialval följs Byggvarubedömningen för 
att säkerställa att inbyggt material  
följer miljölagstiftningen. Byggvaru- 
bedömningen bedömer byggrelaterade 
produkter utifrån dess kemiska inne-
håll, miljöpåverkan under livscykeln och 
i förlängningen även social påverkan 

i leverantörsledet. I projektet tas en 
avfallshanteringsplan fram innan pro-
duktionsstart i syfte att öka mängden 
återvinning och minska mängden avfall 
till deponi i så stor utsträckning som 
möjligt.

Dagvattensystemen för den nya vård-
byggnaden inkl. omkringliggande 
gröngjorda ytor är utformade för att 
omhänderta framtida skyfall baserat 
på genomförd skyfallsutredning PM 
Skyfallshantering Vårdbyggnad daterad 
2021-03-10. 

Den nya vårdbyggnaden ska uppfylla 
projektspecifika krav från Region 
Västmanland samt styra mot miljö- 
certifieringssystemet Miljöbyggnad 
manual 3.1 med byggnadsbetyg silver. 
Byggnaden kommer inte att certifi-
eras, enligt beslut i Regionfullmäktige. 
Därutöver ska grundläggande lagar, 
föreskrifter och riktlinjer på miljöområ-
det följas. Uppföljning mot Miljöbyggnad 
nivå silver kommer ske kontinuerligt och 
dokumenteras i projektets miljöplan. 

Ekonomisk hållbarhet
Framtida kostnader minimeras genom 
att utforma den nya byggnaden med en 
flexibel, robust och generell byggnads- 

stuktur och systemuppbyggnad, som 
underlättar framtida verksamhetsan-
passningar och ombyggnationer.

Miljöindikator Energi (värmeeffektbe-
hov, solvärmelast, energianvändning, 
andel förnybar energi) bevakas under 
fortsatt projektering och drift.

Social hållbarhet
Barnens behov beaktas enligt 
Barnkonventionen vid utformning av den 
nya vårdbyggnaden. Löpande kommu-
nikation och information med berörda 
verksamheter, besökare, patienter och 
övriga intressenter under produktions-
skede planeras i syfte att minimera 
störningar och främja tillgänglighet.

Utformning av de fysiska arbetsplats- 
erna och interna flödena inom den nya 
vårdbyggnaden har föregåtts av ett nära 
samarbete under projekteringsskedet  
med respektive vårdverksamhet samt 
fastighetsförvaltning. Vidare har fack-
liga representanter involverats för sam-
verkan. Under kommande planering 
av byggproduktionsskedet är fysisk 
arbetsmiljö av hög prioritet för att säker- 
ställa en säker framdrift och säker 
byggarbetsplats.  

Fysisk tillgänglighet
Enligt de generella kraven för till-
gänglighet ska personer med funk-
tionsnedsättning själva kunna besöka 
lokaler, ta del av, delta och arbeta i verk-
samheten. På arbetsplatser får vissa 
avsteg, undantagsvis, göras där det är 
befogat med hänsyn till arten av den 
verksamhet som lokalerna är avsedda 
för (Plan och bygglagen PBL 8§ 6:1).

I planeringen av den nya vårdbyggnaden 
har en utgångspunkt varit att skapa en 
fysisk miljö, både ut- och invändigt, som 
utgör en bra och fungerande arbetsplats 
för alla anställda. Det är också viktigt att 
verksamheten ska kunna garantera att 
patienter med rörelsenedsättning, ned-
satt orienteringsförmåga såsom exem-
pelvis syn- eller hörselnedsättning, eller 
ökad känslighet som astma och allergi 
med mera, kan få vård på lika villkor 
som övriga patienter. 

I projekteringen av den nya vårdbygg-
naden har, förutom de generella till-
gänglighetskraven som ställs i svensk 
lagstiftning, även råd och riktlinjer för 
vårdmiljöer (PTS, Riktlinjer för fysisk 
tillgänglighet) som är något högre 
ställda, samt projektspecifika krav 
tillämpats.
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Verksamhetsutveckling
Den nya vårdbyggnaden som uppförs 
kommer innebära ändrade förutsätt- 
ningar, exempelvis förändrade flöden 
av patienter och material medför nya 
arbetssätt. Utifrån de förändrade 
arbetssätten kommer berörda verksam-
heter att genomföra verksamhetsutveck-
lingsprojekt. Syftet med verksamhets- 
utvecklingen är att arbeta fram hur 
processer ska utformas och arbetssätt 
implementeras för att på bästa sätt dra 
nytta av förutsättningarna i den nya 
byggnaden.

I verksamhetsutvecklingen blir det vik-
tigt att fortsatt uppfylla programmets 
planeringsprinciper i alla dess delar, där 
patientsäkerheten är överordnad.

Verksamhetsutvecklingsprojekten 
kommer att drivas gemensamt med rep-
resentanter från programmet för det nya 
akutsjukhuset och berörd verksamhet 
och följa en gemensam process. 

Effektmål och 
effektiviseringsmål
Utifrån programmets mål har en över-
gripande analys genomförts för att 
identifiera hur de nya byggnaderna med 
tillhörande utrustning bidrar till att 
regionen får en effektiv, hållbar verk-
samhet av god kvalitet, över tid. Utifrån 
analysen har ett antal nyttor identifi- 
erats med tillhörande effekt- respektive 
effektiviseringsmål. Se även avsnittet 
Ekonomi på nästföljande sida.

Den detaljerade analysen för att identi- 
fiera nyttor sker i samband med att 
verksamhetsutvecklingsprojekten 
specificeras i det fortsatta arbetet. 
Det inkluderar att definiera effektmål, 
effektiviseringsmål, effekthemtag-
ning och nyckeltal för att mäta målen 
samt beskriva hur och vem som följer 
upp målen. Arbetet med effektmål och 
effektiviseringsmål kommer involvera 
flertalet av det nya akutsjukhusets 
intressenter.  

Övergripande områden där nyttor 
förväntas uppstå
• Samverkan och flöden på och mellan 

verksamheter t.ex.
• Avdelningskök 
• Samlokalisering 

vårdverksamheter 
• Sjukhusövergripande logistik 
• Förrådshantering

• Bemanning, generellt
• Andelen köpt vård
• Möjlighet till att sälja vård
• Tomställning och rivning av icke 

ändamålsenliga byggnader
• Energianvändning 
• Hantering av medicinska gaser 

Övergripande områden för effektmål 
och effekthemtagning 
• Ökad tillgänglighet för patienterna  

- Rätt vård i rätt tid
• Förbättrad patientservice och patient- 

upplevelse utifrån patientens behov
• Ökad patientsäkerhet 
• Ökad medicinsk kvalitet
• Förbättrad arbetsmiljö
• Effektiviserade förvaltnings-/

driftkostnader 
• Effektivare energianvändning
• En effektivare bruttoyta, dvs. ett  

effektivare fastighetsbestånd 



Genomförande av Nytt Akutsjukhus Västerås Etapp 1  I  Förkortat beslutsunderlag inför Finansiellt igångsättningstillstånd  I  RV210795  I  2022-01-13
Sida 79

Genomförande
Driftsättning

Omfattning
Driftsättning av den nya vårdbyggnaden 
för Nytt Akutsjukhus Västerås (hus 
201-204) är beskrivet i en övergripande 
driftsättningsplan. Syftet med den över-
gripande driftsättningsplanen och till-
hörande underliggande driftsättnings- 
planer är att säkra att planeringen är 
genomförd, tidssatt och att ansvarsför-
delningen mellan ingående parter är 
fastställd och samordnad. 

Samtliga underliggande driftsättnings- 
planer ska granskas av parter 
involverade i driftsättning av Nytt 
Akutsjukhus Västerås.

Dokument som ska ansluta till den över-
gripande driftsättningsplan är:

• Teknisk driftsättningsplan projekt 
Utrustning för hus 201-204

• Klinisk driftsättningsplan projekt 
Vårdverksamhet

• Driftsättningsplan för fastighetsdrif-
ten för hus 201-204 

Den övergripande driftsättningsplanen 
och de underliggande planerna ska ligga 
till grund för samverkan och samordning 
mellan de olika projektens huvudaktivi- 
teter och strategier för hur sjukhuset 
 ska driftsättas och överlämnas. I det 
fortlöpande arbetet kommer den över-
gripande driftsättningsplanen att sam-
ordna respektive projekts aktiviteter 
med berörda parter inför och under 
driftsättningsperioden.

Den övergripande driftsättningsplanen 
är ett levande dokument som uppdateras 
och följer projektens framdrift. Hittills 
har flera genomgångar med olika projekt 
genomförts för att säkerställa samsyn 
i genomförandet av driftsättningen och 
huvudansvaret hos berörda parter under 
olika skeden av driftsättning och över-
lämning av det nya akutsjukhuset.   

På bilden intill illustreras huvudansvaret 
under driftsättningsperioden, men även 
underliggande beroenden och ansvars- 
områden från övriga berörda projekt och 
aktörer inom sjukhuset.  

Ekonomi

Totala investeringar
Av Regionfullmäktiges beslut RV190757 
framgår att den indikativa investerings-
ramen för Program Nytt Akutsjukhus 
Etapp 1 uppgår till 6 800 miljoner kronor. 
Regionfullmäktige har tidigare fattat 
beslut om finansiering av programmets 
förstudie, projektering (RV190757), 
elförsörjning (RV201118) och förbere-
dande arbeten (RV201119). 

Beslutade belopp uppgår till 1 063 mil-
joner kronor. Programmet äskar om att 
medel som har beslutats, men som inte 
kommer att nyttjas inom fattade beslut, 
omfördelas till genomförande och avveck-
ling i och med detta beslut. Programmets 
totala budget påverkas inte utan det är 
endast en omfördelning mellan olika 
skeden i investeringsprocessen. Detta 
beslutsunderlag beskriver de ekonomiska 
konsekvenserna av beslut om finansiellt 
igångsättningstillstånd för den rester-
ande delen av den indikativen ramen på  
5 737 miljoner kronor (6 800-1 063).

Ränta under byggnationstiden, bygg-
nadskreditiv, ingår inte i investeringsut-
giften utan kommer att belasta regionen 
centralt. 

Övergripande driftsättningstidplan illustrerar aktiviteter och ansvar under driftsättningsperioden. 

Övergripande driftsättningstidplan - utkast
Programmet NAV

Regionfastigheter 

Arbetsmiljöansvarig

Projekt Vårdbyggnad

Projekt Utrustning

• Byggnadspåverkande utrustning, system & inredning

• Stationär & mobil utrustning

• Övrig utrustning & inredning (ej byggnadspåverkande)

Projekt Vårdverksamhet – Klinisk driftsättning

Fastighetsdrift 

Samlad service 

Regionservice

Huvudansvarig

Stödjande

Stödjande + huvudansvarig för att slutföra ingående 
utrustningsleverans och klinisk driftsättning/utbildning

Huvudansvarig

Programmet NAV via Projekt VÅB Regionfastigheter (allmänna ytor och teknikutrymmen)/klinisk verksamhet (kliniska ytor)

Bygg-, anläggning- och 
installationsaktiviteter

Teknisk 
driftsättning

Teknisk 
driftsättning

Fastighetsdrift ansvarig för 
daglig drift

Godkänd slutbesiktning (GE)
Överlämningsmöte med mottagare

Utrustning tekniskt driftsatt & 
övertagandebesiktning med mottagare

Driftsättningsplan omfattar perioden:

Huvudansvarig

Samordnad provning

Huvudansvarig för samlad service 
intern logistik

Huvudansvarig för extern logistik

Installation

Driftsättning 
fastighetsdrift/utbildning

Klinisk driftsättning & utbildning

PROGRAM NYTT AKUTSJUKHUS VÄSTERÅS

ARBETSMATERIAL
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Ekonomi forts.

Investeringsutgifter för byggnation
Övergripande förutsättningar har 
antagits i beräkningen av program-
mets investeringsutgifter. Programmets 
investeringsutgifter för byggnationer är 
beräknade inklusive: 

• Produktionskostnader innehållande 
kostnader för entreprenörer

• Byggherrekostnader innehållande 
kostnader för projektresurser, pro-
jektkontor, avgifter, konst etc. 

• Byggindex 
• Budgetreserv

Projektets totala bruttoarea (BTA) för  
vårdbyggnaden uppgår till c:a 75 000 m².  
Byggnaden utformas för att kunna in- 
rymma samtliga funktioner i huvudfunk- 
tionsprogrammet daterat 2019-02-01. 
Utöver detta tillkommer investeringar i 
konst, yttre miljö kring vårdbyggnaden 
samt mindre ombyggnationer av två 
anslutande byggnader. 

Investeringar ska även göras i en försörj- 
ningsbyggnad vars syfte är att säker-
ställa det nya akutsjukhusets försörjning

  

av material. Byggnationen utgörs av dels  
ombyggnation av befintliga lokaler, dels 
nybyggnation. Investeringar i yttre miljö  
och gasdepå ingår. Programmet planerar  
även nya lokaler för ambulanssjukvården.

Totala investeringsutgifter för samtliga 
byggnationer beräknas till 4 773 mil-
joner kronor. 

Investeringsutgifter för utrustningar
Övergripande förutsättningar och antag- 
anden i beräkningen av utrustnings- 
investeringarna är: 

• Huvudfunktionsprogram daterat 
2019-02-01 

• Regionens gränsdragningslista beslu-
tad 2019-04-29 

• Priser enligt befintliga regionavtal 
samt nyligen genomförda upphandlin-
gar i liknande projekt 

Investeringsutgifter för utrustnings- 
investeringar är beräknade inklusive: 

• Projektledning innehållande kost-
nader för projektresurser som 
investeringsförs 

• Upphandling innehållande kostnader 
för projektresurser 

• Inköp av utrustning
• Installation 
• Post för att anpassa byggnader 

efter upphandlad utrustning, dvs. 
byggföljdskostnader 

• Budgetreserv 

Investeringsutgifter för utrustningar 
uppgår till 964 miljoner kronor och 
består av investeringar i medicintek- 
nisk utrustning, IKT samt inredning. 
Projektet omfattar utrustning och inred-
ning som enligt gällande gränsdrag- 
ningslista tillhör verksamheten. I sam-
band med beräkningarna har hänsyn 
tagits till programmets försörjnings- 
strategi för utrustningar. 

Kostnader för att genomföra program
Under utformning och uppförande av 
Etapp 1 finns det kostnader vilka ur ett 
redovisningshänseende inte kan klassi- 
ficeras som investeringar. Det är t.ex. 
kostnader för personal, att driftsätta 
byggnader, rivningar, lokalhyra och 
förbrukningsmateriel. Kostnaderna är 
bedömda efter erfarenhetsvärden och 
beräknas till 543 miljoner kronor från år 
2022 fram till att projektet avslutas. 

Kapitalkostnader och driftkostnader
Ökade kapitalkostnader och driftskost-
nader för investeringar i byggnationer 
och utrustningar enligt detta besluts- 
underlag beräknas för Etapp 1 i sin 
helhet uppgå till 400-600 miljoner 
kronor. 

Det övergripande effekthemtagnings- 
målet för regionen kopplat till hela Etapp 
1 är beräknat till 1% av den totala invest- 
eringsramen, dvs. 68 miljoner kronor 
(2021 års penningvärde).
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Tidplan
Programmets huvudtidplan omfattar 
alla ingående projekt och bygger på 
styrande aktiviteter i enlighet med pro-
grammets uppdrag. Syftet med huvud-
tidplanen är att redovisa programmets 
huvudsakliga framdrift och är förutsätt- 
ningen för all planering inklusive 
medelsbehovsplanering.

Huvudtidplanen består av underligg- 
ande tidplaner från respektive projekt 
och innehåller både huvudaktiviteter 
och milstolpar. Samtliga underliggande 
tidplaner i respektive projekt är kopp- 
lade till överliggande tidplaner med 
de beroendekopplingar och logik som 
identifierats. 

Huvudtidplan program, uppdaterad 2021-12-07

EEllfföörrssöörrjjnniinngg**

Huvudtidplan Program 
22002211 22002222 22002233 22002244 22002255 22002266 22002277 22002288 22002299 22003300

QQ11 QQ22 QQ33 QQ44 QQ11 QQ22 QQ33 QQ44 QQ11 QQ22 QQ33 QQ44 QQ11 QQ22 QQ33 QQ44 QQ11 QQ22 QQ33 QQ44 QQ11 QQ22 QQ33 QQ44 QQ11 QQ22 QQ33 QQ44 QQ11 QQ22 QQ33 QQ44 QQ11 QQ22 QQ33 QQ44 QQ11 QQ22 QQ33 QQ44

IInnssttaallllaattiioonn//BBeessiikkttnniinngg

BByyggggpprroodduukkttiioonn  

UUpppphhaannddlliinngg  aavv  MMTT--uuttrruussttnniinngg

VVeerrkkssaammhheettssuuttvveecckklliinngg  oocchh  fföörrbbeerreeddeellsseerr

LLeevveerraannssppllaanneerriinngg

FFöörrbbeerreeddeellsseerr  oocchh  kklliinniisskk  ddrriiffttssäättttnniinngg

GGeennoommfföörraannddee

BBHH

KKuullvveerrtt  ddeell  22****

BBeehhoovvssaannaallyyss  oocchh  fföörrbbeerreeddeellsseerr  iinnfföörr  uupppphhaannddlliinnggaarr

UUpppphhaannddlliinngg  oocchh  ttiillllddeellnniinngg

PPllaanneerriinngg

RRFFPP--pprroocceessss

PPHH//SSHH

VVeerrkkssaammhheettssuuttvveecckklliinngg

KKoonnssttpprrooggrraamm

KKoommmmaannddee  bbeesslluutt::  EEttaapppp  22****

KKuullvveerrtt  ddeell  11

Första patient

PPrroojjeekktt  VVåårrddbbyyggggnnaadd

MMiillssttoollppaarr  PPrrooggrraammmmeett
Slutbesiktning Vårdbyggnad/
Nyckelöverlämning/Slutbesked

Rivning By 22 Rivning By 57Rivning by 21

PPrroojjeekktt  UUttrruussttnniinngg

Fördjupad förstudie Etapp 2

• RRiivvnniinngg  BByyggggnnaaddeerr

PPrroojjeekktt  VVeerrkkssaammhheettssssttöödd

Start rivning By 11,12,13

Förutsättning för Etapp 2-3

PPrroojjeekktt  FFöörrssöörrjjnniinngg

• MMiillssttoollppaarr  

AAkkttiivviitteett

PPrroojjeekktt  KKoonnsstt

PPrroojjeekktt  VVåårrddvveerrkkssaammhheett

Slutbesiktning landskap

PPrroojjeekktt  KKoommmmaannddee  EEttaappppeerr

ÖÖvveerrggåånngg  aannssvvaarr  bbyyggggfföölljjddsskkoossttnnaaddeerr  ddeell  II  oocchh  IIII

PPHH  = Programhandling
SSHH = Systemhandlingsprojektering
BBHH = Bygghandlingsprojektering

GGeennoommfföörraannddee  bbeesslluutt

FFöörrbbeerreeddeellsseerr  iinnfföörr  tteekknniisskk  oocchh  
kklliinniisskk  ddrriiffttssäättttnniinngg

**EEllfföörrssöörrjjnniinngg  iinnnneeffaattttaarr  aarrbbeetteett  mmeedd  bbyyggggnnaadd  220055  oocchh  112200
****  EEjj  ddeell  aavv  PPrrooggrraammmmeettss  bbuuddggeett

GGaassfföörrssöörrjjnniinngg

FFöörrssöörrjjnniinnggssbbyyggggnnaadd

PPKKEE

AAllllookkeerriinnggssppllaann
FFUUPP

KKoommmmaannddee  bbeesslluutt::  EEttaapppp  33****  ((ffrraamm  ttiillll  22003355))KKoommmmaannddee  bbeesslluutt::  PPaavviilljjoonnggeerr****

PPKKEE  ==  Planering Kommande Etapper
FFUUPP  ==  Fastighetsutvecklingsplan

KKoonnssttffuunnkkttiioonnsspprrooggrraamm

FFöörrbbeerreeddaannddee  aarrbbeetteenn
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Tätt hus 201-202 & 203-204

LLööss  kkoonnsstt

MMiillssttoollppee

AAmmbbuullaannssssttaattiioonn

Slutbesiktning byggnad

UUppppddaatteerraaddeess  22002211--1122--0077
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PPHH//SSHH

VVeerrkkssaammhheettssuuttvveecckklliinngg

KKoonnssttpprrooggrraamm

KKoommmmaannddee  bbeesslluutt::  EEttaapppp  22****

KKuullvveerrtt  ddeell  11

Första patient

PPrroojjeekktt  VVåårrddbbyyggggnnaadd

MMiillssttoollppaarr  PPrrooggrraammmmeett
Slutbesiktning Vårdbyggnad/
Nyckelöverlämning/Slutbesked

Rivning By 22 Rivning By 57Rivning by 21

PPrroojjeekktt  UUttrruussttnniinngg

Fördjupad förstudie Etapp 2

• RRiivvnniinngg  BByyggggnnaaddeerr

PPrroojjeekktt  VVeerrkkssaammhheettssssttöödd

Start rivning By 11,12,13

Förutsättning för Etapp 2-3

PPrroojjeekktt  FFöörrssöörrjjnniinngg

• MMiillssttoollppaarr  

AAkkttiivviitteett

PPrroojjeekktt  KKoonnsstt

PPrroojjeekktt  VVåårrddvveerrkkssaammhheett

Slutbesiktning landskap

PPrroojjeekktt  KKoommmmaannddee  EEttaappppeerr

ÖÖvveerrggåånngg  aannssvvaarr  bbyyggggfföölljjddsskkoossttnnaaddeerr  ddeell  II  oocchh  IIII

PPHH  = Programhandling
SSHH = Systemhandlingsprojektering
BBHH = Bygghandlingsprojektering

GGeennoommfföörraannddee  bbeesslluutt

FFöörrbbeerreeddeellsseerr  iinnfföörr  tteekknniisskk  oocchh  
kklliinniisskk  ddrriiffttssäättttnniinngg

**EEllfföörrssöörrjjnniinngg  iinnnneeffaattttaarr  aarrbbeetteett  mmeedd  bbyyggggnnaadd  220055  oocchh  112200
****  EEjj  ddeell  aavv  PPrrooggrraammmmeettss  bbuuddggeett

GGaassfföörrssöörrjjnniinngg

FFöörrssöörrjjnniinnggssbbyyggggnnaadd

PPKKEE

AAllllookkeerriinnggssppllaann
FFUUPP

KKoommmmaannddee  bbeesslluutt::  EEttaapppp  33****  ((ffrraamm  ttiillll  22003355))KKoommmmaannddee  bbeesslluutt::  PPaavviilljjoonnggeerr****

PPKKEE  ==  Planering Kommande Etapper
FFUUPP  ==  Fastighetsutvecklingsplan

KKoonnssttffuunnkkttiioonnsspprrooggrraamm

FFöörrbbeerreeddaannddee  aarrbbeetteenn

PROGRAM NYTT AKUTSJUKHUS VÄSTERÅS

ARBETSMATERIAL

Tätt hus 201-202 & 203-204

LLööss  kkoonnsstt

MMiillssttoollppee

AAmmbbuullaannssssttaattiioonn

Slutbesiktning byggnad

UUppppddaatteerraaddeess  22002211--1122--0077
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Genomförande
Riskhantering
I programmet och alla ingående projekt 
utförs riskanalyser. Syftet är att identi- 
fiera, analysera och åtgärda de risker 
vilka kan innebära en kostnadsökning 
avseende funktion, påverkan på tidplan, 
omfattning respektive kvalitet. Riskerna 
bedöms utifrån hur sannolikt det är att 
de inträffar och vilka konsekvenserna 
blir om de inträffar. Utifrån bedöm- 
ningen tar programmet fram förslag på 
riskreducerande åtgärder och när det är 
tillämpligt genomförs dessa. Eventuella 
ändringar i risknivåer och utvärdering 
av riskreducerande åtgärder följs regel-
bundet upp. Risker rapporteras till pro-
grammets styrgrupp och i samband med 
delårs- och årsrapportering till region-
styrelsen. Riskhanteringen omfattar 
programmets alla skeden, från för- 
studier till att vård bedrivs i byggnaden.

De risker med högst bedömd påverkan 
är, ej rangordnade: 

1. Den ekonomiska utvecklingen i 
regionen. Ökade utgifter och minskade 
intäkter kan leda till besparingskrav på 
programmets omfattning. Programmet 
äger inte denna risk utan bevakar 
den löpande i dialog med Centrum för 
ekonomi.

2. Förändringar i kostnadsutvecklingen 
för, och tillgång av, byggmateriel respek-
tive medicinskteknisk utrustning är en 
risk som har aktualiserats under pan-
demin. Dels relaterad till materielbrist, 
dels arbetskraftsbrist. Risken bedöms 
påverka främst ekonomi och även tid.  
Åtgärder för att minimera risken är att 
arbeta med strategiska inköp parallellt 
med en aktiv omvärldsbevakning. Utöver 
detta kommer programmet att reservera 
en del av budgeten för att kunna möta 
eventuella förändringar. 

3. Att det kommer nya krav till program-
met vilka kan generera ändringar som 
bedöms kunna påverka ekonomi men 
även tid. Exempel är nya lagkrav, krav 
från politiken m.m. Åtgärder för att 
minimera påverkan av denna risk är att 
säkerställa generella och standardise-
rade lösningar samt att konsekvent följa 
programmets process för att hantera nya 
krav och förslag på förändringar. I detta 
ingår att göra konsekvensanalyser och 
prioriteringar.

4. Förändringar i tidplan orsakad av 
överprövning av (bygg)lov, tillstånd och 
upphandlingar. Risken påverkar främst 
tid och ekonomi. Åtgärder för att mini-
mera riskerna är att föra en proaktiv 

dialog med tillståndsgivande  
myndigheter respektive säkerställa 
att underlag inför ansökningar och 
upphandlingar minimerar risken för 
överprövningar. 

5. Genomförandet av projekten upplevs 
som störande för ordinarie verksamhet. 
Då det pågår flera entreprenader paral- 
lellt med det befintliga akutsjukhuset 
i full drift kan det inträffa moment när 
störningarna bedöms påverka vård-
verksamheten. Risken för program-
met bedöms främst kunna påverka 
tid. Åtgärd för att minimera upplev-
elsen av störningar är att kontinuerligt 
arbeta med information och dialog om 
kommande arbeten och hur projek-
ten proaktivt arbetar för att minimera 
upplevelsen. 

6. Att resurssätta programmet med rätt 
kompetens vilket bedöms kunna påverka 
framförallt kvalitet. Regionens kompe-
tens att bedriva programmet finns på ett 
fåtal nyckelpersoner och det har histo- 
riskt sett varit en utmaning att rekrytera 
respektive handla upp rätt kompe-
tens för ett program i denna storlek. 
En åtgärd för att minimera riskerna 
är att underlätta för medarbetare att 
arbeta flexibelt. Upphandlingar som 

planeras föregås av RFI:er för att säker-
ställa marknadens leveransförmåga och 
förmåga att möta ställda krav.

7. När det nya sjukhuset tas i drift 
kommer regionen ha gamla och nya 
lokaler och system att använda paral-
lellt. Om det inte säkerställs att dessa 
delar fungerar parallellt eller tillsam-
mans kan främst kvaliteten påverkas. 
Åtgärder för att minimera risken är att 
säkerställa rätt mottagarorganisation 
för respektive system och att i ett tidigt 
skede göra riskanalyser över systemen 
och vidta åtgärder utifrån dessa. Till 
detta kommer att ha en nära dialog med 
de förvaltande verksamheterna inom 
regionen. 

8. Upplevd grad av delaktighet i beskriv-
ningen av hur det nya akutsjukhuset bör 
utformas. En hög nivå av standardiser-
ing kan innebära att verksamheterna 
upplever sig mindre delaktiga. Åtgärder 
för att minimera denna risk är att pro-
grammet kommunicerar och informerar 
om uppdraget att säkerställa helheten 
för så många patienter som möjligt och 
uppdraget om en högre grad av genera- 
litet och standardisering.
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Bilagor
Bilageförteckning
Arbetet med skedet Initiering och Etablering för Nytt Akutsjukhus Västerås Etapp 1 
har resulterat i ett beslutsunderlag som i sin helhet består av följande dokument:

Beslutsunderlag Finansiellt igångsättningstillstånd RV210795, daterat 2022-01-10 
med följande bilagor. 

Bilaga 01 Beslutslogg Styrgrupp       2022-01-10

Bilaga 02 Beslutslogg Programledning      2022-01-10

Bilaga 03 Förteckning över underlag beslut fattade av styrgrupp 2022-01-10 
   och programledning      

Bilaga 04 Simulering av kulvertplan i Nytt Akutsjukhus Västerås  2021-06-21

Bilaga 05 Robusthet hos de tekniska systemen i    2021-01-10 
   nya akutsjukhuset i Västerås (Sekretess)

Bilaga 06 Fördjupning Precisionsmedicin     2022-01-10

Bilaga 07 Huvudfunktionsprogram       2022-01-10

Bilaga 08 Systemhandling Vårdbyggnad      2021-12-17

Bilaga 09 Programhandling Gasförsörjning     2021-11-19

Bilaga 10 Programhandling Försörjningsbyggnad    2020-12-18

Bilaga 11 Programhandling kulvert del 2     2021-11-19

Bilaga 12 Förstudie Ambulansstation      2021-10-22

Bilaga 13 Allokerings- och rivningsplan, version 1    2021-05-21

Bilaga 14  Konstprogram - Den röda jorden     2021-09-01

Bilaga 15 Ekonomiska förutsättningar och konsekvenser (Sekretess) 2022-01-10

Bilaga 16 Investeringskalkyl Utrustning och Vårdverksamhet  2022-01-10

Bilaga 17 Investeringskalkyl Vårdbyggnad, Konst, Försörjning   2022-01-10 
   och verksamhetsstöd  

Bilaga 18 Gränsdragningslista mellan bygg och utrustning   2022-01-10

Bilaga 19 Huvudtidplan Program Nytt Akutsjukhus Västerås  2021-12-06

Bilaga 20 Miljöprogram Nytt Akutsjukhus Västerås     2022-01-10 
   för Ny Vårdbyggnad

Bilaga 21 Driftsättningsplan Nytt Akutsjukhus Västerås   2022-01-10

Bilaga 22 Tidplan Vårdbyggnad       2022-01-10

Bilaga 23 APD-plan Vårdbyggnad       2022-01-10

Bilaga 24 Genomförandebeskrivning Vårdbyggnad    2022-01-10

Bilaga 25 Försörjningsstrategi Utrustning och Inredning   2022-01-10

Bilaga 26 Driftsättningsstrategi Utrustning     2022-01-10

Bilaga 27 RV210795 Prövning av barnets bästa    2022-01-10
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Organisation

Styrgrupp
Programägare   Anders Åhlund (2018)

Ekonomidirektör  Fredrik Holst (2018)

Hälso- och sjukvårdsdirektör Håkan Wittgren (2018)

Förvaltningsdirektör FSF Marianne Bergendal (2018 - 2019 dec) 
     Stefan Rindetoft Tf. (2020 jan - feb) 
     Agnetha Jonsson (2020 mar)

Programledning
Programchef   Susanne Lindh Tf. (2018 sep - nov/konsult) 
     Victoria Hörnedal (2018 nov)

Bitr. Programchef  Niklas Källman (2020)

Tf. investeringsstrateg  Claes Becker (2019-04-07)

Ekonomichef   Ann-Marie Fredriksson (2019)

Projektchef Vårdbyggnad Jan Robertsson (2019 aug - 2021 aug) 
     Niklas Källman (2021 apr)

Projektchef Vårdverksamhet Christina Svedberg (2018)

Projektchef Utrustning  Erik Hägerdal (2019 sep)

Projektchef Försörjning Johan Jürss (2019)

Projektchef Verksamhet Stefan Rindetoft Tf. (2018 - 2020 apr) 
     Marie Boestad (2020 mar/konsult)

Projekt Kommande etapper Jan Robertsson (2020 apr)

Medicinsk sakkunnig  Åke Tenerz (2019 - 2020) 
     Ulf Sköld (2020 - 2021 aug) 
     Claes-Roland Martling (2020 okt)

Programassistent  Ella Idén (2019 feb - jun) 
     Åsa Salatino (2019 aug)

Övriga medarbetare
Kommunikatör    Carina Sundqvist (2019)

Controller    Marcus Henriksson (2019)

Projektassistent   Janna Gustavsson (2021 jan)

Upphandling/Inköp   Ann-Sofie Lillberg (2020)

Upphandling/Juridik   Tomas Underskog (2019)

Risk & möjlighet   Tomas Lackman (2019)

Upphandling/Inköp   Adrian Pettersson (2019) 

HR      Erika Lindholm (2019-2021) 
      Peter Berglund (2021)

Skyddsombud    Arne Amundsen (2020) 

Projektråd HSF
Ordförande    Liselott Sjöqvist (2018)

Bitr. Områdeschef Akutsjukvård Martin Andersson 

Områdeschef Diagnostik och teknik Jonas Cederberg 

Tf. Områdeschef Nära vård  Jonas Ekström 

Bitr. ekonomichef   Roger Ärleskog 

Projektråd FSF
Ordförande    Agnetha Jonsson (2020)

Administrativ direktör   Jan Hallberg (2020)

Fastighetschef    Stefan Rindetoft (2020)

Ekonomichef    Claes Becker (2020)

Verksamhetschef   Kristina Fahlström (2020)

Utvecklingschef    Malena Timling (2020)

Referensgrupp HSF
Verksamhetschef Infektionskliniken Cherin Kamil

Verksamhetschef Kirurgkliniken Haile Matheme

Verksamhetschef Akutkliniken  Håkan Carlsson

Verksamhetschef Operationskliniken Håkan Scheer

Verksamhetschef Kvinnokliniken Joakim Samuelsson

Verksamhetschef Medicinkliniken Milena Sundstedt

Verksamhetschef Barnkliniken  Åsa Hedblom

Överläkare Röntgenkliniken  Per Hammar

Verksamhetschef Samlad Service Marcus Jonasson

Verksamhetsutvecklare Regionservice Claes Regnander

Chefsläkare    Birgit Johansson

Chefsläkare    Mats Stenberg 

Projekt Verksamhetsstöd och projektgrupp
Projektchef    Marie Boestad (2020 mar)

Verksamhetsutvecklare   Malin Lagercrantz (2021 okt)

Enhetschef    Per-Arne Westin (2020)

Verksamhetschef   Marcus Jonasson (2020)

Enhetschef    Peter Wiklund (2020)

Verksamhetsutvecklare   Claes Regnander (2020)

Verksamhetschef   Christine Jirving (2020)

Beredskapssamordnare   Max Rupla (2020)

Kommunikatör    Carina Sundqvist (adj.) (2020)
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Organisation

Projekt Vårdbyggnad
Projektchef    Jan Robertsson  
        (2019 aug - 2021 aug) 
      Niklas Källman (2021 apr)

Projektledare Produktion  Oskar Mogård (2020 nov)

Projektledare Projektering  Mats Ove Frosterud (2020 jun)

Projektledare KMA   Jonas Nilsson (2020 mar)

Projektledare Klinisk Projektering Marija Radon (2020 jul)

Projektledare Installationssamordnare Pål Ström (2021 jul)

Projektledare Bygg & El sakkunnig Magnus Wegrell (2021 dec)

Projekt Vårdverksamhet
Projektchef    Christina Svedberg (2018)

Projektledare Klinisk funktionalitet Marija Radon (2020 jul)

Projektledare Klinisk driftsättning Negin Vedad (2020 sep)

Projektledare Verksamhetsutveckling Ellinor Smeds (2020 sep)

Projekt Utrustning
Projektledare    Erik Hägerdal (2019 sep)

Projektledare Diagnostik  Charlotte Wiig Ekström  
        (2020 sep/konsult)

Projektled. Operation & steril  Per Löfqvist (2020 maj)

Projektledare Infrastruktur  Tuija Jonasson (2019) 
      Peter Skoog (2022/konsult)

Projekt Kommande etapper
Projektchef    Jan Robertsson (2021)

Projekt Försörjning
Projektchef    Johan Jürss (2019)

Projektledare Byggledare  Martin Björk (2020 nov)

Projektledare Elförsörjning del 2 Raimo Tarkka (2021 jan)

Projekt Konst
Projektledare    Lena Karlström  (2020 aug)

Projektledare Produktion  Karin Maingourd (2020 aug)

Funktionsplanerare
      Kerstin Orehag (2020 jun)

      Malin Lagercrantz  
        (2019 - 2021 okt)

      Mia Sjölander (2019 - 2021 aug)

      Evamarie Villegard   
        (2018 - 2020 jun)

      Erika Gripenfeldt   
        (2019 - 2021 aug)

      Åsa Porat (2019)

      Irmeli Magnusson  
        (2020 nov - 2021 jun/konsult)

      Inger Norrby (2020 nov/konsult)

      Anita Mustonen 
        (2020 nov - 2021 jun/konsult)

      BickVahn Cam Stoltz 
        (2020 nov - 2021 jun/konsult)

Kliniksamordnare
Underläkare Medicinkliniken  Andreas Åkerström 

Verksamhetsutveckl. Barnkliniken Anna Lindén   

Enhetschef Kärlkirurgiska kliniken Anna Maria Erlandsson  

Ambulanssjuksköterska Ambulansen Anna Mårtensson 

Verksamhetsutveckl. Kvinnokliniken Anna-Karin Segerberg 

Projektledare Operationskliniken Annika Södervall 

Enhetschef Hörselenheten   Ann-Sofie Andertoft 

Bitr. Verksamhetschef Fysiologkliniken Britt-Marie Björklund  

Spec.läkare Kärlkirurgiska kliniken Catharina Cicek 

Enhetschef Infektionskliniken  Elisabet Bogren 

SSK Sjukvårdens larmcentral  Gisela Singborn 

Verksamhetschef Onkologkliniken Helena Granstam Björneklett   

Vårdutveckl. Medicinkliniken  Lena Svanbom  

Överläkare Kirurgkliniken  Ola Hessman   

Verksamhetsutveckl. Samlad Service Robert Bjarnefeldt  

Verksamhetsutv. Laboratoriemedicin Rolf Olsson  

Enhetschef Kärlkirurgiska kliniken Sara Elisson  

Verksamhetsutveckl. Samlad Service Sarah Hornwall 

Tf. Enhetschef Logistik   Tobias Blomqvist 

Bitr. Verksamhetschef Akutkliniken Veronica Daag

Uppdragsansvarig konsult
LINK Arkitektur/   Anna Rolf (2019 - 2020 okt) 
Carlstedt Arkitekter/WSP  Hanna Börjesson (2020 okt)

AFRY     Peter Hjelmze (2019)

Incoord     Anders Englund (2019)

Byggnadstekniska byrån/Structor Anders Hällgren (2019)

Helenius Ingenjörsbyrå   Arne Wallström (2019)

Säkerhetspartner    Mikael Schwan (2019)



Region Västmanland 
Regionhuset,   

721 89 Västerås 
021-17 30 00   

region@regionvastmanland.se   
www.regionvastmanland.se

Bild: Länkbyggnaden och färdtjänstentrén. Arkitekt/Illustration: LINK/Carlstedt.
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