



APT-kit Kvartal 4, 2023 Program Nytt Akutsjukhus Västerås



Niklas Källman ny programchef

- Niklas Källman har varit involverad i programmet sedan 2019 som projektchef och biträdande programchef och idag är han tillförordnad programchef.
- Niklas har en genuin bakgrund inom byggbranschen och har även varit involverad i andra sjukhusbyggen i Sverige.
- Läs artikeln om Niklas under "Aktuellt" på webben:

regionvastmanland.se/akutsjukhusetvasteras



Projekt Vårdbyggnad

- Bygghandlingsprojektering för vårdbyggnaderna pågår för fullt.
- Produktion pågår enligt plan: schaktarbeten, pålning, grundarbeten, gjutning av platta.
- Avtal med NCC klart för nästa steg i produktionen: Stomme och fasad.
- Konstprojektet ligger inom vårdbyggnad. Ett nytt konstverk är placerat vid huvudentrén. Mer info finns på webben.

Projekt Försörjning

- Byggnad 20 (huset vid ingång 35): El- och kraftarbeten samt programmering pågår.
- Rivning byggnad 22, tidigare programkontoret är klar och nya bodar har placerats för programmets kontor och mötesrum.
- Kulvert del 1: Anslutning till befintlig kulvert pågår.
- Kulvert del 2: Grundläggning pågår

Projekt Utrustning

- Projektering har inletts i flera områden, bland annat: Hybrid, MR, kombilab, och diverse annan utrustning som är byggnadspåverkande med leverantören.
- Upphandlingar av diverse utrustning pågår och några är klara.
- Samordning pågår mellan flera projekt och entreprenören för att ta fram tid-, installations- och driftsättningsplan.
- Planering har skett för utrustning i Etapp 2.

Projekt Vårdverksamhet

- Verksamhetsutvecklings delprojekt "kirurg, endoskopi, mag-tarmmottagningen" samt infektion har startat.
- Två nya projektledare är rekryterade.
- Workshop allokering av slutenvårdsplatserna har genomförts tillsammans med referensgruppen och beräknas bli klar i januari 2024.

Projekt Verksamhetsstöd

- Arbete med driftsättningsplaner har ägt rum, bland annat för elförsörjning samt för teknisk driftsättningsplan för de nya vårdbyggnaderna samt för Samlad service, Logistik och Kost.
- Möte med Funktionsrätt Västmanland och Synskadades riksförbund ägde rum i oktober. Fokus på fysisk tillgänglighet i den yttre miljön och i de allmänna stråken.
- Arbete med rumsfunktionsprogram, RFP, för vårdstödande ytor och teknikutrymmen för Etapp 2 har pågått.

Projekt kommande etapper

- Etapp 2: Programhandlingsskedet pågår och mötesserien med berörda verksamheterna är avslutad.
- Etapp 2: Konsultgrupp är upphandlad och programprojekteringen har inletts.
- Arbetet med allokering (version 3.0) har genomförts.

Kontakt och mer information

Veckomöten om kommande arbeten på sjukhusområdet äger rum måndagar kl. 12.45-13.00. Alla berörda är välkomna att medverka.

Kontakta oss om du vill bli inbjuden:
nytt.akutsjukhus@regionvastmanland.se

Pågående och planerade arbeten:
www.regionvastmanland.se/arbeten

Vill du läsa mer om nya akutsjukhuset, följ oss via webbkameran och anmäla dig till nyhetsbrevet:
www.regionvastmanland.se/akutsjukhusetvasteras

