

APT-kit - Kvartal 4, 2024

Region Västmanlands nya akutsjukhus i Västerås



Ny tidplan – Det nya akutsjukhuset öppnar 2029

- Årets stora nyhet var att vi kommer öppna det nya akutsjukhuset lite tidigare än planerat. Det är möjligt genom strukturerat och noggrant arbete från alla inblandade.
- Planeringen är nu att det nya akutsjukhuset kan öppna under våren 2029. Det medför att alla verksamheter som ska flytta in i de nya lokalerna påbörjat eller inom kort kommer att påbörja planeringen för att flytta in och börja jobba där.



Projekt Vårdbyggnad

- Produktion pågår enligt plan.
- Stommontage pågår nu för alla husdelar
- Fasadmontage hus 86-87 inlett.
- Tätt hus planeras till Q4 2025.
- Stomkompletteringsarbetet är inlett.




Bild från 7 oktober 2024

Projekt verksamhetsstöd

- Verksamhetsutveckling
 - Avemballering - Pågår
- Försörjningsbyggnad - Programarbetet startar Q1 2025.
- Arbetet med driftsättningsplaner är inlett i några verksamheter.

Projekt vårdverksamhet

- Arbetet med allokering av vårdstödande ytor pågår.
- Nu ökar fokus på den kliniska driftsättningen i planeringsarbetet.
- Verksamhetsutveckling pågår i flera vårdverksamheter.
- Virtuella visningar av de nya lokalerna pågår av flera vårdverksamheter.

Projekten konst, utrustning och kommande etapper



- **Konst:** Projektet som ansvarar för konsten i de nya lokalerna har haft en upphandling av konst för de invändiga stora ytorna där fast konst kan placeras. Det arbetet kommer kunna beskrivas och presenteras ytterligare under våren 2025.
- **Utrustning:** Projektet som jobbar med utrustning har haft en intensiv period med upphandlingar under året.
- Detta för att säkerställa att utrustning som ska köpas in hinner tillverkas och levereras i rätt tid. Samplanering sker för ordinarie inköp av utrustning inför flytten till de nya lokalerna.
- **Kommande etapper:** planeringen pågår av etapp 2, som är en byggnad för bland annat strålterapi, onkologi och diagnostik som planeras byggas intill det nya akutsjukhuset. Beslut om igångsättande planeras till juni 2025.

Förberedande arbeten fortsätter på sjukhusområdet

- Arbetet med att bygga kulverten under Adelsögatan fortsätter enligt plan. Kulverten ska ansluta nya akutsjukhuset med försörjningsbyggnaden
- Aktuell karta och info om pågående arbeten finns alltid på webben: www.regionvastmanland.se/arbeten



Skiss på hur den nya vårdbyggnaden förväntas se ut v 50. 2024 (prognos)



Ny kommunikatör från januari 2025

- Sara Gyldberg, Kommunikatör, Centrum för kommunikation.
- Kommunikatör i regionen sedan 2020.
- Utveckla och förvalta regionens webbplatser.
- Pressfrågor.
- Medverkar i den interna utbildningen "Att vara talesperson i media".



Kontakt och mer information

Veckomöten om kommande arbeten på sjukhusområdet äger rum måndagar kl. 12.45-13.00. Alla berörda verksamheter är välkomna att medverka. Kontakta oss om du vill bli inbjuden: nytt.akutsjukhus@regionvastmanland.se

Pågående och planerade arbeten samt aktuell karta: www.regionvastmanland.se/arbeten

Följ oss gärna på LinkedIn! (sök: Region Västmanland)

Vill du läsa mer om nya akutsjukhuset, följ oss via webbkameran och anmäl dig till nyhetsbrevet: www.regionvastmanland.se/akutsjukhusetvasteras

