

MÖTESRUBRIK	Kostnämndens ägarråd
PLATS	Teams/Västerås sjukhus, Östra Holmen, Ing 4
TIDPUNKT	Tisdag den 7 december 2021 kl. 09.00-10.15
NÄRVARANDE	Agnetha Jonsson, Region Västmanland, Ordförande Christine Jirving, Region Västmanland Claes Becker, Region Västmanland Jonas Essman, Region Västmanland Björn Kardell, Region Uppsala Carolina Englund Gonzalez, Region Uppsala Johan Lugnegard, Region Uppsala Susanne Fredén, Region Uppsala Sara Hagström, Region Västmanland Helena Larsson, Region Västmanland, sekreterare

1 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Dagordningen fastställdes.

2 FÖREGÅENDE MÖTES MINNESANTECKNINGAR

Inga synpunkter

3 NYTT PRODUKTIONSKÖK OCH NYTT MATSYSTEM – AKADEMISKA SJUKHUSET

3.1 Nuläge i projekt i både Kost och FoS

Kost har olika arbetsgrupper som jobbar med flexiinförandet, internt och tillsammans med Akademiska, det jobbas med MHUB:ens utformning och transporter på Akademiska och mellan Västerås och Uppsala.

Det har uppstått lokalmässiga problem på Akademiska sjukhuset, Fastighet försöker hitta en lösning och utredningar pågår. På dessa avdelningar kommer flexiinförandet att ske så sent som möjligt för att hinna lösa problemen.

3.2 Utvärdering av piloten

I utvärderingen har det framkommit några förbättringsområden, information till avdelningarna och utbildning till ny personal behöver vara bredare. Befintlig personal behöver mer information om skillnader mellan det nya och gamla systemet. Bemanningen kan behövs justeras på stora avdelningar vid vissa tider.

Bra patientupplevelse med mer variation i smaker. Tider kommer att kunna anpassas mera och leveranskedjan har fungerat bra. Nyrekryterad personal kunde snabbt lära sig rutinerna.

Under utbildning är disk tillagd samt att det saknas en del utrustning i diskrummen. Det förekommer olika diskmaskiner på avdelningarna. Arbetet har varit tungt på stora avdelningar.

Patienterna märkte inte så stora skillnader

3.3 Dietkök

Inget är beslutat, enda lösningen i Uppsala är dietkök på sjukhuset ing 40, och verksamheten som är där vill inte ha ett dietkök där.

Om dietköket blir i Västerås kommer portionspriset till avdelningarna att stå fast.

3.4 Tidplan

Tidplanen är osäker, den är beroende av leveranstid av utrustning till MHUB. MHUB beräknas vara färdig februari – maj.

En konsekvens av att MHUB inte blir klar är att en större andel av införandet sker från S2 (Claraköket). Kost jobbar med en omfallsplan om MHUB inte blir klar i februari.

3.5 Uppsala nya måltidsorganisation

Rekrytering pågår, Enhetschef är klar och Gruppchefer är delvis klara. Har påbörjat rekrytering av personal.

4 AVTALSFRÅGOR

4.1 Underavtal

Går igenom underavtalet, se bilaga.

Det är ett underavtal till reglementet som omfattar sortiment, servicenivåer, leveranser och kvalitet. Underavtalet tecknas när fleximat har implementerats fullt ut. Kostnämndens reglementet löper ut december 2022 och underavtalet har samma löptid som reglementet. Underavtalet tecknas på tjänstepersonsnivå.

Önskar förtydligande om punkten livsmedel, hur leveranser och prissättning sker samt om livsmedelsutbudet samt anhörigmat.

5 VERKSAMHETSPLAN 2022

Går igenom verksamhetsplanen, se bilaga.

Kost ska ha en effektiv verksamhet av god kvalitet, huvudfokus nästa år kommer att vara breddinförandet av Fleximatskonceptet på Akademiska sjukhuset. Ska även arbeta med specialkost, barnrättsråd, beställningsvaror ska bli lagervaror i fleximatskonceptet, Digital Meny och Måltidsbeställning, Riktlinjer för måltidens betydelse i vården, Green Up, ökad frisknärvaro

6 PÅGÅENDE PROJEKT

6.1 Digital meny

Det har gjorts en pilot på fyra avdelningar och alla som har deltagit har varit nöjda. En utvärdering har gjorts och man har kommit fram till en tidsbesparing på ca 2 timmar per avdelning och vecka. Ökad patientsäkerhet genom det har blivit lättare att hitta information för patienter med matallergier, enklare att filtrera och söka rätt maträtter, tydligare beställningar och risken för misstag minskar. Större möjlighet till en mer flexibel meny, anpassat utbud efter avdelningens behov, möjlighet till att säsongsanpassa menyn. Förbättringsbehov i digital meny är att visa menyn på TV eller fullskärmsläge i läsplattan, utskrift av dukningslista samt möjlighet att välja språk i applikationen.

7 ÖVRIGA FRÅGOR

Wiiks slott, Ann-Charlotte Roos, Inköp har kontaktat Åsa Bäckström och väntar på återkoppling. I alla kommande upphandlingar är Wiikslott inlagda i avtalen.

Utbud av bröd behöver ses över. Kost ska se över om bageriet ska vara kvar eller stängas ner. Frågan kommer att tas upp under 2022.

Ekonomiska resultatet ser fortfarande positivt ut. Sista november var resultatet 5,5 miljoner och prognosen för helåret är 6 miljoner. Restriktionerna kan komma att påverka.

Nästa möte är 17 februari och sammanträdestider 2022,

17 februari, 19 maj, 22 september och 24 november.

Alla möten kommer att hållas i Västerås.

Sekreterare

Helena Larsson