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FÖRSTUDIE – UTVÄRDERING 1, delårsrapport 1 2021 

Förstudie: Förstudie - Återanvändning Försäljningsartiklar HMC 

Beställare: Hjälpmedelscentrum (HMC) 

Genomförande 

pilot 

Oktober 2020 startade ett pilotgenomförande där två produkter som försäljs har 

återtagits, rekonditionerats och levererats ut till patienter på nytt. 

Produkter: Toalettförhöjning Hi-Loo (6 artikelnr), Dyna Contur (60 artikel-nr) 

Utvärdering av utfall efter 6 månader redovisas i Delårsrapport 1, maj 2021. 

Utfall Tidsperiod: oktober 2020-mars 2021 (6 månader) 

Återtaget antal 

Hi-Loo: 54 st, inköpsvärde 35 tkr (förstudiens mål var 660 st/år) 

Contur: 507 st, inköpsvärde 275 tkr (förstudiens mål var 750 st/år) 

 

Återrapporterad arbetstid  

110 timmar (timkostnad ca: 300 kr) – sannolikt undervärderat 

 

Återrapporterat material (reservdelar) 

Hi-Loo: 270 kr (fästskruvar) 

Contur: 0 kr  

 

Försäljning med 5 % rabatt under pilot-tiden 

Försålda hjälpmedel med rabatt har inneburit minskad intäkt om 48 tkr 

Försåld volym: 

Hi-Loo: 715 st (8 % volymökning jämfört med förstudiens referensår 2019) 

Contur: 864 st (15 % volymökning jämfört med förstudiens referensår 2019) 

 

Erfarenheter Process 

Hi-Loo: 

- passar inte för återtagande p.g.a. hygienskäl, missfärgning samt stor 

tidsåtgång 

- flertalet returnerade har skrotats utan åtgärd, endast de som varit näst intill 

oanvända har återtagits 

Contur: 

- passar utmärkt för återtagande, snabb och enkel rekond 

- stor andel av returnerade har återtagits 
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Ekonomi Total besparing under 6 månader: 228 tkr  

- Inköpskostnader: - 310 tkr 

- Resurskostnad arbetstid HMC: 33 tkr 

- Reservdelar: 1 tkr 

- Intäktsminskning försäljning: 48 tkr 

- Övriga kostnader (transport, tvätt, adm, mm.): 0 kr i denna modell 

Justering i 
pilot-
genomförandet 

Hjälpmedelscentrum föreslår till Hjälpmedelsnämnden 

Att justera pilotgenomförandet från 1 juni 2021: 

1. Fortsätta returnera och återanvända Dyna Contur 

2. Sluta returnera Toalettförhöjning Hi-Loo samt höja det tidigare sänkta 

försäljningspriset med 5 %. 

3. Starta returnera och återanvända två nya produkter enligt nedan samt minska 

försäljningspriset med 5 %. 

o Duschstol Kulan (3 artikel-nr) 

o Toalettförhöjning Stapla-Lätt (1 artikel-nr) 

 

 


