SWECO ﬁ

REVIDERING TFP

UNDERLAG TIDPLAN OCH
ARBETSSATT



SWECO ﬁ

Princip for arbetssatt

» Skapa delaktighet — kanna att trafikforsorjningsprogrammet

tillhor var organisation

: et e s Malmodell
» Publicera lattillgangliga underlagsrapporter som sedan kokas

ihop till TFP-dokumentet
« Halla programmet kort och dversiktligt — inriktning max 30 sidor
« Fokusera pa mal och behov samt strategier

Strategier

« Ambition att knyta mal till respektive kommun — s& har ska X
kommun bidra till mal Y

« Genomforandeplan (Trafikplan) blir en konkretisering av hur TFP
omsatts i praktiken

TFP

Trafikplan
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Tidplan/Process for revidering
nov 2019 — feb 2020 > juni 2020

SWECO ﬁ
> maj 2021

» okt 2020

Beslut revidering

Fas 1
Nulage och behov

Befolkning, resmdnster,

ekonomi, organisation,

samverkan, planer och
projekt

feb 2020 Namnd

Samradsrapport 1
Forutsattningar och behov

Fas 2
Malmodell

feb 2020

april 2020

Malseminarium
(politik)

maj 2020 Namnd

Fas 3
Strategier for
genomforande

juni 2020

Principer for trafikforsorjning,
regional och storregional
trafik, digitala kanaler och
marknad, tillganglighet och
infrastruktur

Kommundialoger

Okt 2020 Namnd
| 9%

o °

Samradsrapport 2

Mal for Vastmanlands
kollektivtrafik

Samradsrapport 3

Strategiskt ramverk for utveckling
av Vastmanlands kollektivtrafik

|

Samradsdialoger

l

Genomfdrandeplan

Fas 4
Samanstallning TFP

jan 2021

[ Remissversion ]

Namnd
l
Fullmaktige

) U2 [ Faststalld TFP ]

april 2021
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Princip —Forhallande TFP/GFP

NUla e OCh . Trafiken ska i storre
v Strategier

utstrackning styras mot
strategiska omstignings-
punkter.

behov

Platser dar omstignings-

Tl’aﬁkplan punkter ska anldggas

och nar.
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