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Projektnamn  
 

Framtidens folkhögskola – Tärna folkhögskola 2030 

Idégivare/Beställare Margareta Wistrand 

Projektägare  Maria Linder 
 

Bakgrund 
 

Nuvarande strategiplan för Tärna folkhögskola löper ut 2019 och en ny 
utvecklingsplan behöver tas fram i samverkan med politik och personal 

Syfte 
 

Att ta fram en ny utvecklingsplan med en tydlig vision om Tärna folkhögskola 
2030  

 

Strategier Genom bred samverkan ska en ny utvecklingsplan tas fram där metoden bidrar 
till att 
 

➢ Bibehålla och stärka varumärket 
➢ Stärka det positiva bemötandet 
➢ Skapa en attraktiv folkbildning 
➢ Tydliggöra målbilden 
➢ Utgå ifrån invånarnas och samhällets behov 

 

Övergripande projektmål En fastställd utvecklingsplan ”Framtidens folkhögskola – Tärna folkhögskola 
2030”  
 

Särskilda krav på projektet ➢ Att utgå ifrån målen i RUS  
➢ Att utgå ifrån målen i Agenda 2030 

 

Tidplan  
 

Uppskattad tid för projektet är Q4 2019 till Q4 2020 
  

Resurser 
 

Resurs och tidsåtgång för projektet:  
➢ Kultur- och folkbildningsnämnden (7 ord, 7 supp) x 6 möten 
➢ Personal (25 st) x 1 möte 
➢ Personal (4 st) x 6 möten 
➢ Tjänstemän (3 st) x 6 möten 
➢ Projektledare 20% 

Beslutande organ är Kultur- och Folkbildningsnämnden 

Kostnader 
 

Interna resurser = produktionskostnad  
➢ 2019 – 3 tim x antal resurser 
➢ 2020 – 3 tim x antal resurser 

Projektledare 2019-2020 = 20% produktionskostnad 

Metod Förankring och ambitionsnivå 
Nulägeskartläggning 
Benchmarking 
Önskat läge 
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Riskanalys  
Beslut 
Genomförande 
 

 


