

Program	Program Nytt Akutsjukhus Västerås
Huvudprojekt	Projekt Försörjning
Projekt	Elförsörjning del 1

Förstudie

Beslut

Kalkylår	2020
Investeringar	0
Kostnader	0
Utredningsbeslut	0

Nominella värden

Kalkyl utförd av:

Ann-Marie Fredriksson

Tidigare beslut

Investeringar	0
Kostnader	0
Totala utgifter	0

Nominella värden

Utfall

Investeringar	0
Kostnader	0
Totala utgifter	0

Nominella värden

Projektering (initiering och etablering)

Beslut

Kalkylår	2020
Investeringar	0
Kostnader	0
Planeringsbeslut	0

Nominella värden

Kalkyl utförd av:

Ann-Marie Fredriksson

Tidigare beslut

Investeringar	55 000
Prognos omfördelning till Genomförande	-52 000
Kostnader	0
Totala utgifter	3 000

RV190757

Nominella värden

Utfall

Investeringar	3 000
Kostnader	0
Totala utgifter	3 000

Nominella värden

Genomförande och avveckling

Beslut

Kalkylår	2020
Driftstart	2023
Investeringar	205 000
Kostnader	336
Genomförandebeslut	205 336

Nominella värden

Internränta inkl. Investeringsbidrag	0%
Internränta exkl. Investeringsbidrag	1,25%

Kalkyl utförd av:

Ann-Marie Fredriksson

Tidigare beslut

Investeringar	0
Kostnader	0
Totala utgifter	0

Nominella värden

Totalt alla faser

Beslut

Förstudie	0
Projektering	0
Genomförande och avveckling	205 336
Total utgift	205 336

Nominella värden

Tidigare beslut

Förstudie	0
Projektering	3 000
Genomförande och avveckling	0
Total utgift	3 000

Nominella värden