

Sammanfattning

Alla belopp i tusen k Alla belopp i tusen kronor

Program	Program Nytt Akutsjukhus Västerås
Huvudprojekt	Projekt Försörjning
Projekt	Elförsörjning del 2

Förstudie

Beslut

Kalkylår	2020
Investeringar	0
Kostnader	0
Utredningsbeslut	0

Nominella värden

Kalkyl utförd av: Ann-Marie Fredriksson

Tidigare beslut

Investeringar	0
Kostnader	0
Totala utgifter	0

Nominella värden

Utfall

Investeringar	0
Kostnader	0
Totala utgifter	0

Nominella värden

Projektering (initiering och etablering)

Beslut

Kalkylår	2020
Investeringar	0
Kostnader	0
Planeringsbeslut	0

Nominella värden

Kalkyl utförd av: Ann-Marie Fredriksson

Tidigare beslut

Investeringar	4 047
Kostnader	0
Totala utgifter	4 047

RV171602

Nominella värden

Utfall

Investeringar	4 047
Kostnader	0
Totala utgifter	4 047

RV171602

Nominella värden

Genomförande och avveckling

Beslut

Kalkylår	2019
Driftstart	2025
Investeringar	57 000
Kostnader	7 500
Genomförandebeslut	64 500

Nominella värden

Internränta inkl. Investeringsbidrag	0%
Internränta exkl. Investeringsbidrag	1,25%

Kalkyl utförd av:

Ann-Marie Fredriksson

Tidigare beslut

Investeringar	53 400
Omfördelning till RV201170	-53 400
Kostnader	0
Totala utgifter	0

RV171602

Nominella värden

Totalt alla faser

Beslut

Förstudie	0
Projektering	0
Genomförande och avveckling	64 500
Total utgift	64 500

Nominella värden

Tidigare beslut

Förstudie	0
Projektering	4 047
Genomförande och avveckling	0
Total utgift	4 047

Nominella värden